

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione avanzata dall'Ufficio Tecnico relativa al seguente oggetto:

UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI.

MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PIAZZA CADUTI - PERIZIA SUPPLETIVA RIDUTTIVA - APPROVAZIONE

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Dato atto che è stato acquisito, ai sensi dell'articolo 49 - comma 1 - del T.U.E.L. 267/2000 - il parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione circa la regolarità tecnica;

Visto l'articolo 48 del T.U.E.L. - approvato con Decreto Legislativo in data 18.08.2000 n. 267;

Con votazione unanime, palesemente espressa;

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione presentata, avente oggetto:

UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI.

MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PIAZZA CADUTI - PERIZIA SUPPLETIVA RIDUTTIVA - APPROVAZIONE

Successivamente, la Giunta Comunale, con votazione unanime, palesemente espressa,

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134 - 4° comma - del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo in data 18.08.2000 n. 267.

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE AVENTE OGGETTO:
UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI.
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PIAZZA CADUTI - PERIZIA
SUPPLEMENTIVA RIDUTTIVA - APPROVAZIONE**

Richiamata la delibera di Giunta Comunale nr° 45 del 25.03.2003 con la quale veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo a "manutenzione ordinaria e straordinaria di piazza Caduti" per un importo complessivo di Euro 206.600,00 di cui Euro 163.253,29 a base d'asta ed il seguente quadro tecnico economico:

Quadro Tecnico Economico:

A- Importo lavori:		Euro 163.253,29
B- Somme a disposizione dell'Amm.ne:		
1 - IVA 20%	Euro 32.650,66	
2 - Imprevisti:	Euro 8.162,66	
3 - L.109/94	Euro 2.448,80	
	=====	
	Euro 43.262,12	Euro 43.262,12
		=====
		Euro 206.515,41
	totale arrotondato	Euro 206.600,00

Richiamata la propria Determinazione Dirigenziale nr° 172 del 29.04.2003 con la quale sono stati affidati i lavori di cui all'oggetto alla ditta I.C.F.A. s.r.l. con sede in via Carso nr° 12 - 10092 Beinasco (To) la quale ha offerto un ribasso del 16,896 % sul prezzo a base d'asta di Euro 99.348,29 determinando l'importo contrattuale in complessivi Euro 82.562,40 oltre IVA 20% e rideterminando il quadro tecnico economico dell'opera come di seguito riportato:

Nuovo Quadro Tecnico Economico:

A- Importo lavori al netto del ribasso: Euro 82.562,40

**B - Importo forniture già affidate con
Determina nr° 150 del 09.04.2003:**

- fioriere modo mira	Euro 2.448,00 -	
- cestini portarifiuti	Euro 980,00 -	
- cordoli in cls	Euro 9.487,50 -	
- panchine e sedute in legno	Euro 14.240,00 -	
- giochi	<u>Euro 20.488,00 =</u>	
	Euro 47.643,50	Euro 47.643,50

importo lavori complessivo Euro 130.205,90

C - Somme a disposizione dell'Amm.ne:

1 - IVA (20% di Euro 130.205,90)	Euro 26.041,18
2 - Imprevisti (5% di Euro 130.205,90)	Euro 6.510,30
3 - L.109/94	<u>Euro 2.448,80</u>
	Euro 35.000,28
	=====
	Euro 165.206,18
Totale arrotondato	Euro 166.000,00

Preso atto della decisione da parte della Giunta Comunale in merito alla volontà di non far eseguire gli abbattimenti di alcuni alberi ma di procedere ad uno spostamento degli stessi in altra area verde priva di alberi;

Dato atto che tali spostamenti non rientravano nel progetto principale, e che si è reso necessario redigere una perizia suppletiva riduttiva del progetto affidato con contratto dell'importo complessivo di Euro 82.562,40 e che risulta, a seguito della perizia, essere così ridefinito:

Importo contrattuale:	Euro 82.562,40
Importo perizia suppletiva riduttiva:	<u>Euro 81.558,75</u>
	Euro 1.003,65

Che per l'esecuzione dei lavori di spostamento degli alberi la ditta I.C.F.A. s.r.l. di Borgaretto (To) ha dichiarato la non disponibilità ad eseguire i lavori;

Che per lo spostamento degli alberi si è stimata una spesa di Euro 5000,00 oltre IVA 20%;

Che a seguito di quanto sopra riportato il quadro economico di progetto viene ad essere così rideterminato:

Nuovo Quadro Tecnico Economico:

A- Importo lavori a seguito di perizia

suppletiva riduttiva: Euro 81.558,75

B - importo lavori spostamento alberi

Euro 5.000,00

Euro 86.558,75

C - Importo forniture già affidate con

Determina n. 150 del 09.04.2003:

- fioriere modo mira	Euro 2.448,00 -
- cestini portarifiuti	Euro 980,00 -

- cordoli in cls	Euro	9.487,50 -	
- panchine e sedute in legno	Euro	14.240,00 -	
- giochi	Euro	<u>20.488,00 =</u>	
	Euro	47.643,50	Euro 47.643,50

importo lavori complessivo Euro 134.202,25

D - Somme a disposizione dell'Amm.ne:

1 - IVA (20% di Euro 134.702,25)	Euro	26.940,45
2 - Imprevisti	Euro	2.408,50
3 - L.109/94	Euro	<u>2.448,80</u>
	Euro	31.797,75
		=====
	Euro	166.000,00

Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete alla Giunta in base all'articolo 48 comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.00;

SI PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE

D E L I B E R I

- 1) Di approvare la perizia suppletiva riduttiva redatta in data 05.05.2003 dal Direttore dei Lavori per l'importo complessivo di Euro 81.558,75;
- 2) Di dare atto che i lavori affidati alla Ditta ICFA s.r.l. con precedente determinazione n. 172 del 29.04.2003 vengono ad essere ridotti ad Euro 81.558,75 oltre IVA 20%;
- 3) Di dare atto che, a seguito della perizia suppletiva riduttiva il Q.T.E. generale complessivo delle opere risulta così rideterminato:

Nuovo Quadro Tecnico Economico:

A- Importo lavori a seguito di perizia suppletiva riduttiva:	Euro	81.558,75
B - importo lavori spostamento alberi	Euro	<u>5.000,00</u>
	Euro	86.558,75
C - Importo forniture già affidate con Determina nr° 150 del 09.04.2003:		
- fioriere modo mira	Euro	2.448,00 -
- cestini portarifiuti	Euro	980,00 -

- cordoli in cls	Euro	9.487,50 -	
- panchine e sedute in legno	Euro	14.240,00 -	
- giochi	Euro	<u>20.488,00 =</u>	
	Euro	47.643,50	Euro 47.643,50

importo lavori complessivo Euro 134.202,25

D - Somme a disposizione dell'Amm.ne:

1 - IVA (20% di Euro 134.702,25)	Euro	26.940,45
2 - Imprevisti	Euro	2.408,50
3 - L.109/94	Euro	<u>2.448,80</u>
	Euro	31.797,75
		=====
	Euro	166.000,00

4) Di dare atto che i lavori di spostamento delle piante verranno affidati mediante incarico a ditta specializzata nel settore;

5) Di incaricare quale ufficio referente ai sensi dell'Art. 4 della Legge nr° 241/90 e Art. 7 e 8 della Legge 109/94 e s.m.i. l'Ufficio Tecnico, nella persona del Responsabile del Procedimento geom. Vincenzo LOCURATOLO

6) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4° del TUEL approvato con Decreto Legislativo n. 267 in data 18 agosto 2000 .
