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Nome attività Durata

Preparazione delle aree di cantiere 11 g

Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie 5 g

Realizzazione della viabilità di cantiere 2 g

Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere 1 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 3 g

Apprestamenti del cantiere 2 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Impianti di servizio del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere1 g

Opere antierosive 19 g

Risezionamento del profilo del terreno 3 g

Realizzazione di gabbionate in rete metallica 14 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 2 g

Opere di ricostruzione del versante 38 g

Risezionamento del profilo del terreno 2 g

Realizzazione di opere in terra rinforzata 12 g

Formazione di rilevato stradale 13 g

Posa di biostuoia 3 g

Idrosemina 1 g

Riprofilatura delle sponde di solchi o fossati eseguita a mano 2 g

Infissione di paletti in legno lungo il pendio 3 g

Posa di massi al piede dell'opera 3 g

Opere al coronamento 6 g

Formazione di fondazione stradale 3 g

Formazione di manto di usura e collegamento 1 g

Montaggio di guard-rails 2 g

Smobilizzo del cantiere 3 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 2 g

Smobilizzo del cantiere 1 g
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