COMUNE DI ALPIGNANO

Provincia di Torino
CAP 10091 - Tel (011) 966.66.11 - Fax (011) 967.47.72
REGIONE PIEMONTE - ASSESSORATO Al TRASPORTI

PROGETTO MOVICENTRO
Realizzazione di sottopasso pedonale di collegamento
tra il Movicentro e la zona a sud della ferrovia

PROGETTO ESECUTIVO 1°LOTTO

PROGETTO SICUREZZA

Data: DICEMBRE 2014

CRONOPROGRAMMA
PER MACROLAVORAZIONI

FASI LAVORATIVE

8 settimane

1° settimana

2° settimana

3° settimana

4° settimana

5° settimana

6° settimana

7° settimana

8° settimana

9° settimana

10° settimana

11° settimana

12° settimana

13° settimana

14° settimana

15° settimana

16° settimana

17° settimana

18° settimana

19° settimana

20° settimana

21° settimana

22° settimana

23° settimana

24° settimana

25° settimana

26° settimana

27° settimana

28° settimana

29° settimana

30° settimana

31° settimana

32° settimana

33° settimana

34° settimana

35° settimana

36° settimana

[0] BONIFICABELLICAPREVENTIVA

[1] DEMOLIZIONE RECINZIONE IN MURATURA
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[2] ESECUZIONE SCAVI PRELIMINARI PER REALIZZAZIONE
MICROPALI

[3] ESECUZIONE MICROPALI DELLE BERLINESI

[4] ESECUZIONE MICROPALI E RIPRISTINO BANCHINA LATO
MOVICENTRO

[5] FORMAZIONE TRAVI SU MICROPALI

[6] ESECUZIONE SCAVI AREAMANUFATTO A SPINTA

[7] REALIZZAZIONE PILASTRO PER APPOGGIO TRAVE RETICOLARE
PER PASSAGGIO SOTTOSERVIZI

[8] REALIZZAZIONE MURO DI SPINTAE DELLA PIASTRA DI VARO E
DEL MONOLITE SCATOLARE

[9] POSA SISTEMAESSEN

[10] BONIFICABELLICASOTTO SEDE FERROVIARIADURANTE VARO

[11] VARO DEL MONOLITE SCATOLARE

[12] DISMISSIONE SISTEMA ESSEN

[13] RIAPERTURA SCAVI E ESECUZIONE SOLETTA DI COPERTURA
TRAMONOLITE E E SOTTOPASSO ESISTENTE

[14]COMPLETAMENTO SCAVO NEL SOTTOPASSO TRASLATO

[15] COMPLETAMENTO SOTTOPASSO LATO MOVICENTRO,
PIEMPIMENTO SCAVI E PAVIMENTAZIONE BANCHINA

[16] REALIZZAZIONE SCAVI LATO VIA PRIVATA E RIEMPIMENTO SCAVI
AREAPARCHEGGIO, PAVIMENTAZIONE, POSA CORDOLI

[17] REALIZZAZIONE MANUFATTO RAMPE E PAVIMENTAZIONE

[18] REALIZZAZIONE FOGNATURA PROVMSORIA

[19] REALIZZAZIONE FOGNATURA MISTA E BIANCA, ACQUEDOTTO

[20] REALIZZAZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA

FASILAVORATIVE

37° settimana

38° settimana

39° settimana

40° settimana

41° settimana

42° settimana

43° settimana

44° settimana
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46° settimana

47° settimana

48° settimana

49° settimana

50° settimana
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[O] BONIFICABELLICA PREVENTIVA

[1]DEMOLIZIONE RECINZIONE IN MURATURA

[2] ESECUZIONE SCAVI PRELIMINARI PER REALIZZAZIONE
MICROPALI

[3]ESECUZIONE MICROPALI DELLE BERLINES!I

[4] ESECUZIONE MICROPALI E RIPRISTINO BANCHINA LATO
MOVICENTRO

[0] FORMAZIONE TRAVI SU MICROPALI

[6] ESECUZIONE SCAVI AREAMANUFATTO A SPINTA

[7]REALIZZAZIONE FILASTRO PER APPOGGIO TRAVE RETICOLARE
PER PASSAGGIO SOTTOSERVIZI

[B]REALIZZAZIONE MURO DI SPINTA E DELLA PIASTRADIVAROE
DEL MONOLITE SCATOLARE

PROGETTISTA PER L'ENTE
ASSOCIAZIONE TEMPORANEA PROFESSIONISTI
. IL RESPONSABILE
ARCHING S.r.l. - capogruppo mandataria DEL PROCEDIMENTO

C.so Racconigi, 208

10139 TORINO Geom. Vincenzo Locuratolo

C.S.E. IN FASE DI PROGETTAZIONE

Arch. Roberto Biancardi

A.l. TECH - Studio Associato
C.s0 Unione Sovietica, 248
10134 TORINO

Progettista delle opere strutturali e geotecniche:
Ing. Carlo BRAY

[9] POSA SISTEMA ESSEN

[10]BONIFICABELLICASOTTO SEDE FERROVIARIADURANTE VARO

[11]VARO DEL MONOLITE SCATOLARE

[12] DISMISSIONE SISTEMA ESSEN

[13]RIAPERTURA SCAVI E ESECUZIONE SOLETTA DI COPERTURA
TRAMONOLITE E E SOTTOPASSO ESISTENTE

[14]ICOMPLETAMENTO SCAVO NEL SOTTOPASSO TRASLATO

[15]COMPLETAMENTO SOTTOPASSO LATO MOVICENTRO,
PIEMPIMENTO SCAVI E PAVIMENTAZIONE BANCHINA

[16] REALIZZAZIONE SCAVI LATO VIA PRIVATA E RIEMPIMENTO SCAVI
AREAPARCHEGGIO, PAVIMENTAZIONE, POSA CORDOLI

[17]REALIZZAZIONE MANUFATTO RAMPE E PAVIMENTAZIONE

[18] REALIZZAZIONE FOGNATURA PROVWISORIA

[19] REALIZZAZIONE FOGNATURA MISTA E BIANCA, ACQUEDOTTO

[20] REALIZZAZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA




