


COMUNE DI ALPIGNANO

Provincia di Torino

REPERTORIO N. 

LAVORI  DI  REALIZZAZIONE  DI  ROTATORIA 

NELL’INTERSEZIONE  TRA  VIA  GRANGE  PALMERO  E  VIA 

VALDELLATORRE.

IMPORTO:  EURO __________ oltre IVA (DI CUI EURO 7.000,00 PER 

GLI ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA).

CODICE CUP: E71B14000540009

CODICE CIG:  

DITTA:  

SEDE LEGALE: 

CODICE FISCALE: 

PARTITA IVA: 

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno DUEMILA___________, addì ______del mese di _____  e nel 

Palazzo Comunale.

Avanti a me Dottoressa Ilaria GAVAINI, Segretario Generale del Comune 

di Alpignano, nella mia qualità di Pubblico Ufficiale abilitato a ricevere gli 

atti nell'interesse del Comune ai sensi dell'articolo 97, comma 4, lettera c), 

del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, senza l'assistenza dei testimoni 

avendovi le parti  contraenti  d'accordo e con il  mio consenso rinunciato, 

sono personalmente comparsi:

IL  COMUNE  DI  ALPIGNANO (Codice  Fiscale  86003150017)

rappresentato  dal  Direttore  di  Area  Edilità  Signor  LOCURATOLO 
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Locuratolo Vincenzo

IMPRESA

Il Segretario Generale 

Rogante

Ilaria Gavaini



Vincenzo, nato a Barletta il  13 ottobre 1952, che interviene e stipula in 

ottemperanza a quanto stabilito dal Decreto del Sindaco n. 21/12 in data 

20.12.2012 e per il disposto di cui all'articolo 77, comma 2, dello Statuto 

Comunale  e  dell’articolo  107,  comma  3,  del  Decreto  Legislativo 

18.08.2000 n. 267;

E

LA SOCIETA’ ______________ (Codice fiscale ________) con sede in 

_________________________,  iscritta  alla  Camera  di  Commercio  di 

_____  al  numero  di  iscrizione  e  codice  fiscale  ______  e  iscritta  al 

Repertorio Economico Amministrativo al numero ______  - come risulta 

dalla  visura  della  Camera  di  Commercio  in  data  ______  (agli  atti)  - 

rappresentata  dall’Amministratore  Delegato  Signor  ______,  nato  a 

_______  in  data  _______,  residente  _____________  (Codice  Fiscale 

_______________________),  che  nel  prosieguo dell'atto  - per  brevità  - 

verrà chiamato Appaltatore.

Detti Comparenti, della cui identità personale io Segretario Generale sono 

certo, mi richiedono di far constare con il presente atto pubblico quanto in 

appresso:

P R E M E S S O

-  che  l’Appaltatore risulta  iscritto  alla  CCIAA  di  ______  (numero  di 

iscrizione  e  codice  fiscale  ___________)  e  al  Repertorio  Economico 

Amministrativo (numero di iscrizione _______) - come risulta dalla visura 

della CCIAA - Ufficio Registro delle Imprese - in data _______ (agli atti);

-  che in  data __________ sono stati  rilasciati  gli  appositi  certificati  dal 

Casellario Giudiziale di Torino (agli atti);
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- che l’Appaltatore dichiara di non essere soggetto agli obblighi di cui alla 

Legge 68/99, come da dichiarazione agli atti;

- che la Prefettura di ________ su richiesta del Comune di Alpignano ha 

informato con nota in data ______ (protocollo n. ________) che a carico 

dell’Appaltatore e dei suoi legali  rappresentanti  non sussistono le  cause 

interdittive di cui all’art. 10 della Legge n.575 del 31.05.1965, e di cui agli 

art.  4  del  D.Lgs.  n.490  del  08.08.1994  e  10  del  D.P.R.  n.252  del 

03.06.1998 (agli atti);

-  che  l’Appaltatore  ha  presentato  la  comunicazione  relativa  alla 

composizione  societaria,  prevista  dagli  art.  1  e  4  del  D.P.C.M.  n.187 

dell’11.05.1991 (agli atti);

- che con Determinazione n. __ del _____  veniva approvato il progetto 

esecutivo relativo ai lavori di realizzazione di rotatoria nell’intersezione tra 

via Grange Palmero e via Valdellatorre.;

- che per la scelta del contraente si è proceduto attraverso una gara con 

procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 comma 5 del D.Lgs n.163/06 e s.m.i;

- che per l’aggiudicazione della gara è stato scelto il criterio del prezzo più 

basso;

 che l’importo complessivo posto a base d’asta è stato determinato 

in Euro _____________, oltre gli oneri relativi alla sicurezza non soggetti 

a ribasso di Euro 7.000,00,  per un totale di Euro _______________ oltre 

IVA;

-  che  con  la  Determinazione  Dirigenziale  n.  ____  del  ______  veniva 

approvato il Verbale di Gara redatto in data _____ e venivano affidati i 

lavori  oggetto del presente contratto  all’Appaltatore,  per aver offerto un 
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ribasso  del  _______  sul  prezzo  a  base  d’asta,  determinando  così  un 

importo contrattuale di Euro ________ oltre IVA, oltre gli oneri relativi 

alla sicurezza non soggetti a ribasso di Euro 7.000,00 per un totale di Euro 

_________________ oltre IVA;

-  che  ai  sensi  dell’articolo  26  del  Decreto  Legislativo  81/2008  è  stato 

predisposto il Piano di Sicurezza  e Coordinamento;

- che l’Appaltatore risulta in regola con i versamenti contributivi, come da 

certificato  DURC  in  data  ____________  (agli  atti)  - Codice  CIP 

______________;  tale  certificato,  ai  sensi  del  combinato  disposto  dagli 

articoli 41 comma 1 del DPR 445/2000, 39-septies comma 1 della Legge 

51/2006 e  7 comma 2  del D.M. 24.10.2007, ha validità trimestrale dalla 

data del rilascio;

-  che  l’Appaltatore  ha  presentato,  ai  sensi  dell’art.  n.3  della  Legge 

136/2010,  apposita  dichiarazione  relativa  alla  tracciabilità  dei  flussi 

finanziari (agli atti);  

- che a garanzia degli obblighi da assumere con il presente contratto non 

viene  chiesto  il  versamento  di  alcuna cauzione  poiché  l’Appaltatore  ha 

regolarmente eseguito ed ultimato i lavori medesimi, come si evince dalla 

dichiarazione agli atti;

TUTTO CIO’ PREMESSO

essendo intenzione delle parti far ciò risultare da apposito atto formale, di 

Comune accordo, si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO  1 - La  premessa  narrativa  forma  parte  integrante  e 

sostanziale del presente contratto.

ARTICOLO 2 - Il  Comune  di  Alpignano,  come sopra rappresentato  e 
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costituito,  affida  all’Appaltatore  che,  come  sopra  costituito,  dichiara  di 

accettare,  l’incarico  relativo  ai  Lavori  di  realizzazione  di  rotatoria 

nell’intersezione  tra  via  Grange  Palmero  e  via  Valdellatorre.  per  un 

importo  contrattuale  di  Euro  _____________  oltre  IVA  (di  cui  Euro 

7.000,00 per gli oneri relativi alla sicurezza) alle condizioni tutte contenute 

nella sopra citata Determinazione Dirigenziale n. _____, che le parti danno 

come nota, conosciuta ed approvata, benché non materialmente allegata.

L’Appaltatore  si  impegna  e  obbliga  formalmente  a  dare  esecuzione  al 

presente contratto e si impegna all’osservanza piena, assoluta, inderogabile 

e  inscindibile  delle  norme,  condizioni,  patti,  obblighi,  oneri,  termini  e 

prescrizioni  dedotti  e risultanti  dal Capitolato Speciale d’Appalto che le 

parti dichiarano di conoscere e di avere sottoscritto per approvazione ed 

integrale  accettazione  dello  stesso  con  rinuncia  a  qualsiasi  contraria 

eccezione e che qui si intende integralmente riportato e trascritto, anche se 

non  materialmente  allegato,  ma  depositato  agli  atti  presso  gli  uffici 

comunali  e integralmente richiamato nel presente contratto,  omessane la 

lettura per dispensa avutane dalle parti col mio consenso.

ARTICOLO  3 - L'importo  del  presente  contratto  è  pari  a

Euro ________ oltre IVA (di cui Euro  7.000,00 per gli oneri relativi alla 

sicurezza).

ARTICOLO 4 - L’Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi 

previsti dall’art. 3 della Legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità 

dei  movimenti  finanziari  relativi  al  contratto,  pena  la  risoluzione  del 

contratto stesso.

ARTICOLO  5 - Ai  sensi  del  Decreto  Legislativo  n.  196  in  data 
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30.06.2003,  i  dati  contenuti  nel  presente  contratto  saranno  trattati 

esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli 

obblighi previsti dalla leggi e dai regolamenti comunali in  materia.

ARTICOLO 6 - Per la registrazione del presente contratto si richiede, ai 

sensi  dell'articolo  40 del  D.P.R.  26.04.1986 n.  131,  l'applicazione  della 

tassa fissa,  nonché la  non applicazione  dell’imposta  per la registrazione 

degli  allegati,  ai  sensi  dell’articolo  11  - comma  7  - dello  stesso  Testo 

Unico, in quanto parti integranti dell’atto.

ARTICOLO 7 - Le spese del presente atto, inerenti e conseguenti, nessuna 

esclusa, sono a carico dell’Appaltatore.      

ARTICOLO 8 - Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si 

rinvia alle norme vigenti in materia ed alle altre disposizioni di legge in 

vigore.

Richiesto io Segretario ho ricevuto il presente atto scritto a macchina ed 

in parte manoscritto su numero sette fogli bollati di cui occupa, fin qui, 

numero sei facciate intere e righe tre della settima facciata di cui ho dato 

lettura alle parti  che, avendolo trovato conforme  alla  loro volontà,  lo 

hanno  con   me sottoscritto.

IL DIRETTORE DI AREA 

L'APPALTATORE 

IL SEGRETARIO GENERALE       
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PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
1. L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile 
delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal contratto d’appalto, 
dal presente atto integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che 
l'impresa dichiara di conoscere e di accettare.
2. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore 
deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi 

ART. 2 - AMMONTARE DELL’APPALTO
1.  L’importo  definitivo  contrattuale  sarà  quello  risultante  dall’applicazione  del  ribasso  offerto 
dall’aggiudicatario  sull’importo  a  base  di  gara  per  lavori,  sommato  agli  oneri  per  la  sicurezza 
contrattuali non soggetti a ribasso.
Tali importi sono così definiti, oltre IVA di legge:
a) € 120.674,20 per lavori, soggetti a ribasso, a base di gara;
b) €   91.862,80 per il costo della manodopera, non soggetti a ribasso
c) €     7.000,00 per oneri per la sicurezza contrattuali, non soggetti a ribasso.
2.  Il  presente  Capitolato  Speciale  d’Appalto  -  Parte  II  -  Amministrativa  riporta  in  dettaglio  la 
suddivisione  dell'importo  complessivo  a  base  di  gara  secondo  le  singole  categorie  lavorative 
costituenti l'appalto, indicando la categoria generale o specializzata considerata prevalente, nonché 
tutte le parti, con relativi importi e categorie, che sono subappaltabili o scorporabili a scelta del 
concorrente ai sensi dell’art.118 - comma 2 del Codice. Contiene altresì le indicazioni di cui all'art.  
43 D.P.R. 207/2010 e, nel caso di interventi  complessi  ex art.  3.1 lett.  l)  del D.P.R. 207/2010, 
l'articolazione delle lavorazioni come prevista dall'art. 43.4 dello stesso D.P.R. 207/2010.
3. L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale delle opere.
4. Il contratto è stipulato “a corpo” ai sensi dell'articolo 53 - comma 4 del Codice ed art. 43, comma 
7 del D.P.R. 207/2010.
5. L’importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che 
possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o 
sul valore attribuito alla quantità.
6. Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai prezzi 
unitari in elenco, utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al comma 5. 
7. I prezzi unitari di cui al comma 6, ancorché senza valore negoziale ai fini dell’appalto e della 
determinazione  dell’importo  complessivo  dei  lavori,  sono  vincolanti  esclusivamente  per  la 
definizione,  valutazione e contabilizzazione di eventuali  varianti,  addizioni o detrazioni in corso 
d’opera, qualora 3 ammissibili ai sensi dell’articolo 25 della legge n. 109 del 1994, e che siano 
estranee ai lavori già previsti nonché ai lavori in economia. 
7. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di 
eventuali  varianti,  addizioni  o  detrazioni  in  corso  d’opera,  qualora  ammissibili  ed  ordinate  o 
autorizzate ai sensi dell’articolo 132 del Codice dei contratti.
8. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base 
d'asta di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel 
cantiere di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), costituiscono vincolo negoziale l'importo degli 
stessi (per la parte a corpo) e i loro prezzi unitari (per la parte in economia) indicati a tale scopo 
dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e in particolare,  rispettivamente, nella descrizione 
nella parte a corpo e nell'elenco dei prezzi unitari per le parti in economia, relative agli oneri per 
l’attuazione dei piani di sicurezza. 

ART. 3 - CORRISPETTIVO
1. Il contratto è stipulato “a corpo” ai sensi dell’articolo 53, comma 4, terzo periodo, del Codice dei 
contratti, e degli articoli 45, comma 6, e 90, comma 5, del regolamento generale. 
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2. L’importo della contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che 
possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o 
sul valore attribuito alla quantità. 
3. Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai prezzi 
unitari in elenco, utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al comma 4. 
resta fisso e invariabile, ai sensi dei commi 1 e 2; allo stesso modo non hanno alcuna efficacia 
negoziale le quantità indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e nella «lista», 
ancorché rettificata o integrata dal concorrente, essendo obbligo esclusivo di quest’ultimo il 
controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità 
indicate dalla stessa Stazione appaltante, e la formulazione dell’offerta sulla sola base delle proprie 
valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi. Per i lavori di cui all’articolo 2, comma 
1, colonna 2), previsti in economia, i prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara 
costituiscono i prezzi contrattuali e sono da intendersi come elenco dei prezzi unitari. 
4. I prezzi unitari di cui al comma 3, ancorché senza valore negoziale ai fini dell’appalto e della 
determinazione dell’importo complessivo dei lavori, sono vincolanti per la definizione, valutazione 
e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora 
ammissibili ai sensi dell’articolo 132 del Codice dei contratti, e che siano estranee ai lavori già 
previsti nonché ai lavori in economia. 
5. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base 
d'asta di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a.1), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel  
cantiere di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), costituiscono vincolo negoziale l'importo degli 
stessi (per la parte a corpo) e i loro prezzi unitari (per la parte in economia) indicati a tale scopo 
dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e in particolare,  rispettivamente, nella descrizione 
nella parte a corpo e nell'elenco dei prezzi unitari per le parti in economia, relative agli oneri per 
l’attuazione dei piani di sicurezza. 

ART. 4 - DOMICILIO DELL’APPALTATORE
1. L’Appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l’ufficio di direzione lavori; ove 
non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio 
di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta, ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 
145/2000.
2.  Tutte  le  intimazioni,  le  assegnazioni  di  termini  ed ogni  altra  notificazione  o comunicazione 
dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei lavori o dal Responsabile Unico del 
Procedimento,  ciascuno  relativamente  agli  atti  di  propria  competenza,  a  mani  proprie 
dell’appaltatore  o  di  colui  che  lo  rappresenta  nella  condotta  dei  lavori,  oppure  devono  essere 
effettuate presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1.
3. L’elezione del domicilio dovrà avvenire in forma scritta, con l’indicazione anche delle persone 
che  possono riscuotere  (art.  5),  entro  il  termine  di  10  giorni  dalla  comunicazione  di  avvenuta 
aggiudicazione definitiva, da consegnarsi al Responsabile del Procedimento contestualmente alla 
sottoscrizione del verbale di cui all’articolo 106, comma 3 del D.P.R. 207/2010 che dev’essere in 
ogni caso antecedente alla formale stipula del contratto d’appalto.

ART. 5 - INDICAZIONE DEL LUOGO DEI PAGAMENTI E DELLE PERSONE CHE 
POSSONO RISCUOTERE
1. I pagamenti verranno effettuati secondo le modalità e le norme che regolano la contabilità della 
stazione appaltante.
2. Ai sensi dell’art.  3.1b del Capitolato Generale, l’Appaltatore è tenuto a dichiarare la persona 
autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo, anche per effetto 
di  eventuali  cessioni  di  credito  preventivamente  riconosciute  dalla  stazione  appaltante,  nonché 
quanto prescritto dai successivi commi dell’art. 3 del D.M. n. 145/2000.
3. L’Appaltatore produrrà gli atti  di designazione delle  persone autorizzate  contestualmente alla 
firma del verbale di cui al precedente articolo 4 - comma 3.
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ART. 6 - DIRETTORE DI CANTIERE
1. Ferme restando le competenze e responsabilità attribuite dal Codice, dal D.P.R. 207/2010 e dal 
D.M. n. 145/2000 all’Appaltatore, la direzione del cantiere è assunta dal Direttore di cantiere ai 
sensi dell’articolo 6 del D.M. n. 145/2000.
2. L’atto di formale designazione deve essere recapitato alla Direzione Lavori almeno  15 giorni 
prima dell’inizio lavori.

ART. 7 - TERMINI PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI
1. I lavori devono essere consegnati, su autorizzazione del Responsabile del Procedimento, entro 45 
giorni dalla stipula del contratto, con le modalità di cui all’art. 153 e segg. Del D.P.R. 207/2010.
2.  Il  Responsabile  del  Procedimento  può,  con  specifico  atto  motivato,  autorizzare  la  consegna 
anticipata dei lavori ai sensi dell’art. 11, comma 12 del Codice, nonché degli artt. 153 commi, 1 
(secondo periodo) e 4 e 154 comma 3 del D.P.R. 207/2010, pendente la stipula del contratto. In tale  
caso, il verbale di cui all’art. 106, comma 3 del D.P.R. 207/2010, dovrà essere sottoscritto dalle 
parti antecedentemente alla predetta autorizzazione.
3. Il tempo utile per ultimare tutti  i lavori in appalto è fissato in  giorni 90  (novanta) naturali  e 
consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Tale durata tiene conto della 
naturale e prevedibile incidenza delle giornate di andamento stagionale sfavorevole.
4. Qualora nel presente atto siano previste scadenze differenziate di varie lavorazioni, la consegna 
di cui al comma 1 è riferita alla prima delle consegne frazionate previste. Il tempo utile di cui al 
comma 3 è riferito all’ultimazione integrale dei lavori e decorre dall’ultimo verbale di consegna 
parziale ai sensi dell’articolo 154, comma 6 del D.P.R. 207/2010. Per l’ultimazione delle singole 
parti frazionate o funzionalmente autonome, si fa riferimento a quanto previsto dal presente atto, 
Parte II Disposizioni Amministrative.
5. Qualora si renda necessaria la consegna parziale,  nei casi in cui la natura o l’importanza dei  
lavori o dell’opera lo richieda, ovvero si verifichi una temporanea indisponibilità delle aree o degli 
immobili,  si  applicherà  l’articolo  154,  comma  7  del  D.P.R.  207/2010.  In  caso  di  urgenza, 
l’appaltatore comincia i lavori per le sole parti già consegnate. La data di consegna a tutti gli effetti 
di legge è quella dell’ultimo verbale di consegna parziale.
6. In caso di consegna parziale, l’appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei 
lavori  che  preveda  la  realizzazione  prioritaria  delle  lavorazioni  sulle  aree  e  sugli  immobili 
disponibili.  Realizzati  i  lavori  previsti  dal  programma,  qualora  permangano  le  cause  di 
indisponibilità, si applica la disciplina prevista dal D.P.R. 207/2010 (artt. 154, comma 7 e 158).
7. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'appaltatore comunicata per iscritto al 
Direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio, con le 
modalità dell’art. 199 del D.P.R. 207/2010, redigendo apposito verbale.
8. L'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto, né ad alcuna indennità, qualora i 
lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine 
contrattuale  e  qualunque sia  il  maggior  tempo  impiegato,  ai  sensi  dell’art.  159,  comma 13 del 
D.P.R. 207/2010.
9. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 136 del Codice, ai fini dell'applicazione 
delle penali si applicherà l’art. 159, comma 14 del D.P.R. 207/2010.
10.  Nel  caso  di  ritardata  consegna  dei  lavori  per  fatto  o  colpa  della  Stazione  Appaltante,  si 
applicherà l’art. 153, commi 8 e 9 del D.P.R. 207/2010.

ART. 8 - PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI.
1. I lavori dovranno svolgersi in conformità ai Cronoprogrammi (artt. 40 e 43, comma 11 del D.P.R. 
207/2010)  che  verranno  forniti  dalla  D.L.  in  allegato  ai  corrispondenti  ordinativi, nonchè  ai 
conseguenti  Programmi  Esecutivi  (art.  43  comma  10 del  D.P.R.  207/2010)  che  l’appaltatore  è 
obbligato a presentare almeno 3 giorni prima dell’inizio dei lavori.
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2. Tutti  i  lavori  devono essere eseguiti  secondo le migliori  regole d’arte e le prescrizioni  della 
Direzione Lavori,  in modo che l’opera risponda perfettamente a tutte  le condizioni  stabilite  nel 
presente atto e relativi disegni, nonché alle norme e prescrizioni in vigore.
3. L’esecuzione dei lavori deve essere coordinata secondo le prescrizioni della Direzione Lavori e 
con le esigenze che possono sorgere dalla contemporanea esecuzione di altre opere nell’immobile 
affidate ad altre ditte, con le quali l’Appaltatore si impegna ad accordarsi per appianare eventuali 
divergenze al fine del buon andamento dei lavori.
4. L’Appaltatore è altresì tenuto all’osservanza dei principi di sicurezza contenuti nella valutazione 
dei rischi propri dell’impresa ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e di quelli contenuti nei piani di sicurezza  
di cui al successivo articolo 26. In ogni caso è soggetto alle disposizioni che il Direttore dei Lavori 
e il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione vorranno impartire.
5.  L’Appaltatore,  ferme  restando  le  disposizioni  del  presente  articolo,  ha  facoltà  di  svolgere 
l’esecuzione dei lavori nei modi che riterrà più opportuni per darli finiti e completati a regola d’arte 
nel  termine  contrattuale.  Circa  la  durata  giornaliera  dei  lavori,  si  applica  l’art.  27 del  D.M. n. 
145/2000.
6. La Direzione dei lavori potrà però, a suo insindacabile giudizio, prescrivere un diverso ordine 
nella  esecuzione  dei  lavori,  senza  che  per  questo  l’Appaltatore  possa  chiedere  compensi  od 
indennità  di  sorta.  L’Appaltatore  dovrà pertanto  adempiere  a  tutte  le  disposizioni  che verranno 
impartite dalla Direzione dei Lavori.

ART. 9 - PENALI
1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno 
naturale e consecutivo di ritardo nell’ultimazione complessiva dei lavori, è applicata una penale pari 
all’1%0 (uno per mille) dell’importo contrattuale ex art 145, comma 5 del D.P.R. 207/2010.
2. La stessa penale trova applicazione al ritardo nelle singole scadenze delle varie lavorazioni e parti 
in cui è articolato il lavoro, secondo quanto meglio specificato nel seguito e nel Capitolato Speciale 
d’Appalto - Parte II - Disposizioni Amministrative, in proporzione all’importo di queste ex art. 145, 
comma 5 del D.P.R. 207/2010.
3. Ai sensi dell’articolo 145, comma 3 del D.P.R. 207/2010, l’importo complessivo della penale non 
potrà superare il 10% dell’ammontare netto contrattuale; qualora lo superasse, si dovrà dare corso 
alla procedura di risoluzione del contratto  previsto di cui all’articolo 145, comma 4 del D.P.R. 
207/2010 e 136 del Codice.
4. Sono a carico dell'Appaltatore, e dedotti in sede di collaudo, gli oneri di assistenza di cui all'art.  
229 comma 2b del D.P.R. 207/2010.
5. Le penali di cui al comma 1 verranno applicate con deduzione dall’importo del Conto Finale,  
anche mediante escussione della cauzione definitiva ove necessario, mentre quelle di cui al comma 
2  saranno  applicate  con  deduzione  direttamente  sul  certificato  di  pagamento  relativo  al  SAL 
interessato.
6. Si applicano in ogni caso le norme dell’art. 145 del D.P.R. 207/2010.
7. Per il presente contratto non verrà applicato il premio di accelerazione,  qualora l’ultimazione 
avvenga in anticipo rispetto al termine contrattuale.

ART. 10 - DETRAZIONI
1. Nel caso in cui durante l’esecuzione dei lavori siano stati utilizzati materiali o componenti che 
presentano carenze nelle dimensioni,  nella consistenza o nella  qualità o che risultino comunque 
difformi a quanto previsto in progetto senza che sia intervenuta la preventiva approvazione scritta 
da parte della D.L., la stessa D.L. può procedere a propria insindacabile decisione secondo una delle 
seguenti modalità:
a) richiedere l’immediata e completa demolizione di quanto realizzato a cura e spese dell’impresa 
appaltatrice e la nuova realizzazione dei lavori conformemente a quanto previsto in progetto se tali 
difformità possono compromettere, a giudizio della stessa D.L., la corretta esecuzione delle opere; 
in  caso  di  mancata  demolizione  entro  le  tempistiche  prescritte  dalla  D.L.  si  provvederà 

7



Progetto esecutivo - Realizzazione di rotatoria nell’intersezione tra via Grange Palmero e via Valdellatorre.

all’applicazione  di  una  penale  pari  all’1%0  (uno per  mille)  dell’importo  contrattuale  per  ogni 
giorno naturale e consecutivo di ritardo;
b)  applicare  un’idonea  riduzione  del  prezzo  relativo  alle  singole  voci  che  compongono  la 
lavorazione eseguita difformemente in sede di contabilizzazione (variabile dal  30 %  al  50%  di 
ciascun prezzo unitario offerto in sede di gara); in caso di successiva totale eliminazione, a cura e 
spese dell’impresa appaltatrice,  delle carenze / difformità riscontrate,  la D.L. provvederà, previo 
opportuno accertamento di quanto eseguito, alla contabilizzazione delle voci soggette a riduzione 
con applicazione del prezzo offerto dall’appaltatore in sede di gara;
c) provvedere alla contabilizzazione dei lavori difformi o carenti eseguiti solo dopo la completa 
eliminazione, a cura e spese dell’impresa appaltatrice, delle carenze /difformità riscontrate.
Per  l’accertamento  della  totale  eliminazione  delle  carenze  /  difformità  riscontrate  l’impresa 
appaltatrice ha l’obbligo di fornire tutta la documentazione integrativa e provvedere all’esecuzione 
di tutte le prove ed indagini richieste dalla D.L..
2.  Per  l’applicazione  di  ulteriori  detrazioni  si  rimanda  anche  a  quanto  riportato  nel  Capitolato 
Speciale d’Appalto.

ART. 11 - SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI. PROROGHE
1. È ammessa la sospensione dei lavori, su ordine del Direttore dei lavori, nei casi previsti dagli artt. 
158 del D.P.R. 207/2010 e 159 del D.P.R. 207/2010, con le modalità ivi previste.
2. La sospensione dei lavori permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che 
ne hanno comportato la interruzione.
3. Alle sospensioni dei lavori previste dal presente atto o dai piani di sicurezza come funzionali 
all’andamento  dei  lavori  e  integranti  le  modalità  di  esecuzione  degli  stessi,  si  applicano  le 
disposizioni procedurali di cui al presente articolo, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 159 del 
D.P.R. 207/2010.
4. E’ ammessa la sospensione parziale dei lavori con le modalità degli articoli 158, comma 7 e 159 
comma 7 del D.P.R. 207/2010. Per contro, la sospensione di una o più lavorazioni in cantiere per 
violazione  alle  norme  di  sicurezza  sul  lavoro,  disposta  su  indicazione  del  Coordinatore  della 
Sicurezza in fase esecutiva ex art.  92, comma 1 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.,  non comporta per 
l’appaltatore il diritto al differimento del termine di ultimazione lavori contrattualmente previsto.
5. Nel caso di sospensioni disposte al di fuori dei casi previsti dall’art. 159 del D.P.R. 207/2010, si 
applica la disciplina dell’art. 160 del D.P.R. 207/2010.
6. L’Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine 
fissato,  può richiederne  la  proroga  con le  modalità  dell’art.  159,  commi  8,  9  e  10  del  D.P.R. 
207/2010.

ART. 12 - ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE
1. Si intendono in ogni caso a carico dell’appaltatore, in quanto compresi nel prezzo dei lavori, fatto 
salvo le spese relative alla sicurezza nei cantieri ( non soggette a ribasso), gli oneri di cui all’art. 32, 
comma 4 del D.P.R. 207/2010, oltre a quelli  generali  e particolari  indicati  specificatamente nel 
presente Capitolato Speciale d’Appalto, ed in particolare:
a) l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione dei cantieri;
b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;
c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui 
comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di 
regolare esecuzione;
e) le vie di accesso al cantiere;
f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la Direzione dei lavori;
g)  passaggi,  occupazioni  temporanee  e  risarcimento  di  danni  per  l’abbattimento  di  piante,  per 
depositi od estrazioni di materiali;
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h)  la  custodia  e  la  conservazione  delle  opere  fino  al  collaudo  provvisorio  o  all’emissione  del 
certificato di regolare esecuzione;
i) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..
2. L'Appaltatore ha l'onere di aggiornare, con l'approvazione del DL, gli elaborati di progetto in 
conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive adottate, ai sensi dell'art. 15, comma 4 del 
D.P.R. 207/2010.
3.  L’Appaltatore  è responsabile  della  disciplina  e  del  buon ordine del  cantiere  e  ha obbligo  di 
osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento, anche mediante il  
direttore di cantiere di cui all’art. 6 precedente.
4. L’Appaltatore ed i subappaltatori devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi 
di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei 
lavoratori, come previsto dagli artt. 6 D.M. n. 145/2000 e dagli artt. 4 e 5 del D.P.R. 207/2010.
In particolare l’appaltatore è tenuto,  alla  maturazione di ciascun SAL, a  presentare un’apposita 
autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 con cui attesti, sotto la piena responsabilità civile e 
penale,  di  aver  provveduto regolarmente  al  pagamento  delle  maestranze  impegnate  nel  cantiere 
oggetto dell’appalto de quo, in merito alla retribuzione ed all’accantonamento della quota relativa al 
TFR,  e  di  sollevare  pertanto  il  Comune  di  Alpignano  dall’eventuale  corresponsabilità  ai  sensi 
dell’art. 29 del D.Lgs. 276/2003 e s.m.i. Detta autocertificazione dovrà essere presentata inoltre, per 
suo tramite, dalle ditte consorziate esecutrici nonché dai subappaltatori preventivamente autorizzati, 
o direttamente dai medesimi nel caso di pagamento diretto ai subappaltatori.
Il mancato rispetto di quanto sopra specificato configura “violazione grave ” ai sensi dell’art. 38, 
comma 1, lett. e) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
5. Sono inoltre a carico dell’Appaltatore gli oneri di cui ai successivi articoli 32 e 33, nonché quelli  
relativi alla provvista ed installazione del cartello di cantiere secondo le modalità standard dell'Ente 
appaltante.
6. L’appaltatore si fa altresì espressamente carico di consegnare al DL, relativamente a materiali / 
apparecchiature  /  opere,  tutte  le  certificazioni,  documenti  e  collaudi,  comprensivi  degli  schemi 
grafici identificativi relativi al luogo di installazione dei singoli elementi costruttivi, da allegare alla 
dichiarazione di corretta posa in opera (redatta ai sensi del D.M. 04/05/98).

ART. 13 - PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI DEMOLIZIONE
1. I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni, nonché gli oggetti di valore e quelli che 
interessano la scienza, la storia, l’arte e l’archeologia, sono di proprietà dell’Amministrazione; ad 
essi si applicano gli artt. 35 e 36 del D.M. n. 145/2000.
2.  L’Appaltatore  deve  trasportarli  e  regolarmente  accatastarli  nel  luogo  stabilito  negli  atti 
contrattuali, intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.
3.  Qualora  venga  prevista  la  cessione  di  detti  materiali  all’Appaltatore,  il  prezzo  ad  essi 
convenzionalmente attribuito (non soggetto a ribasso) ivi citato deve essere dedotto dall’importo 
netto dei lavori; in caso contrario, qualora non sia indicato il prezzo convenzionale, si intende che la 
deduzione sia stata già fatta nella determinazione del prezzo.

ART. 14 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI
1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e 
nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni 
altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che 
possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla 
quantità di detti lavori. 
2.  Nel  corrispettivo  per  l’esecuzione  dei  lavori  a  corpo s’intende sempre  compresa  ogni  spesa 
occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i 
tipi  indicati  e previsti  negli  atti  progettuali.  Pertanto nessun compenso può essere richiesto  per 
lavori,  forniture  e prestazioni  che,  ancorché  non esplicitamente  specificati  nella  descrizione  dei 
lavori  a  corpo,  siano  rilevabili  dagli  elaborati  grafici  o  viceversa.  Lo  stesso  dicasi  per  lavori,  
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forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza 
e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte. 
3.  La  contabilizzazione  dei  lavori  a  corpo  è  effettuata  applicando  all’importo  netto  di 
aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella 
tabella «B», allegata al presente capitolato per farne parte integrante e sostanziale, di ciascuna delle 
quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito. 
4. L’elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione 
del prezzo a base d’asta in base al quale effettuare l’aggiudicazione,  in quanto l'appaltatore era 
tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l’esecuzione 
completa dei lavori  progettati,  ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente 
corrispettivo. 

ART. 15 - VALUTAZIONE DEI LAVORI IN CORSO D’OPERA
1. Ai fini contabili, in particolare, si procederà ai sensi dell’art. 184 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 
207. Per ciascuna tipologia di lavorazione omogenea di cui alla “Tabella 3” dell’art. 5, ad ogni stato 
di avanzamento  il  Direttore Lavori,  mediante procedimenti  contabili  basati  su rilevamenti  fisici 
informali (apposito libretto di misure), dovrà stimare una percentuale di esecuzione. La somma dei 
prodotti tra le percentuali di esecuzione e le percentuali relative di ciascuna lavorazione omogenea 
determinerà  la  percentuale  complessiva  dello  Stato  di  Avanzamento  rispetto  al  totale  della 
prestazione “a corpo”. 
2. In ogni Stato d’Avanzamento la quota percentuale  eseguita dell’aliquota di ogni categoria di 
lavorazione omogenea viene riportata distintamente nel registro di contabilità. 

ART. 16 - ANTICIPAZIONI DELL’APPALTATORE
1. Le lavorazioni e le somministrazioni che, per la loro natura e ai sensi dell’art. 186 del D.P.R.  
207/2010, si giustificano mediante fattura,  sono sottoposti  alle  necessarie verifiche da parte del 
Direttore dei Lavori, per accertare la loro corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati e 
allo  stato  di  fatto.  Le  fatture  così  verificate  e,  ove  necessario,  rettificate,  sono  pagate 
all’Appaltatore,  ma non iscritte in contabilità se prima non siano state interamente soddisfatte e 
quietanzate.
2. Le fatture relative ai lavori e forniture saranno intestate al Comune di Alpignano. 
L’ammontare  complessivo  delle  anticipazioni  non potrà  comunque  superare  il  5% dell’importo 
complessivo netto dell’opera, a meno che l’appaltatore vi consenta.

ART. 17 - VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO
1. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall’Appaltatore, se 
non  è  disposta  dal  Direttore  dei  Lavori  e  preventivamente  approvata  (dal  Responsabile  del 
Procedimento o dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 161 commi 9 e 10 del D.P.R. 207/2010) 
nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all’articolo 132 del Codice.
2. Qualora la Stazione Appaltante, per tramite della D.L., disponga varianti in corso d’opera nel 
rispetto delle condizioni e discipline di cui all’art.  132 del Codice, ad esse saranno applicate le 
norme degli artt. 161 e 162 del D.P.R. 207/2010.
3. La perizia delle opere suppletive e/o di variante sarà redatta a misura con l’utilizzo dei prezzi 
unitari di cui al precedente articolo 3; la contabilizzazione delle suddette opere avverrà a corpo con 
le modalità previste dal presente atto. Ai fini della relativa approvazione, il progetto di variante sarà 
verificato e validato secondo le disposizioni vigenti in materia.

ART. 18 - MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI
1.I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento 
ogni volta che i lavori eseguiti, aumentati degli eventuali materiali utili a piè d’opera depositati in 
cantiere  (questi  ultimi  valutati  per la  metà  del  loro importo),  contabilizzati  al  netto  del  ribasso 
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d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri della sicurezza, raggiungano un importo non 
inferiore a Euro 50.000,00 al netto della ritenuta di cui al comma 2.
2.  Nel  caso  di  sospensione  dei  lavori  di  durata  superiore  a  quarantacinque  giorni,  la  stazione 
appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data della 
sospensione, prescindendo dall’importo minimo previsto per ciascun SAL, ai sensi dell’art.  151, 
comma 3 del D.P.R. 207/2010.
3.  Il  pagamento  dell’ultima  rata  di  acconto,  qualunque  sia  l’ammontare,  verrà  effettuato  dopo 
l’ultimazione dei lavori.
4. Il residuo credito è pagato, quale rata di saldo, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di 
Collaudo/Regolare Esecuzione, unitamente allo svincolo della cauzione definitiva ex art. 113 del 
Codice, con le modalità di cui agli art. 141, comma 9 del Codice ed artt. 235 e 124 del D.P.R. 
207/2010, previa verifica del DURC ex art. 4 del D.P.R. 207/2010 e successiva formale richiesta di 
presentazione  di  idonea  polizza  a  garanzia  del  saldo,  rilasciata  secondo  le  specifiche  di  cui  al 
successivo  art.  29,  comma  3.  Qualora  il  relativo  DURC  risultasse  negativo  si  provvederà  a 
trattenere l’importo del saldo medesimo sino ad avvenuta regolarizzazione contributiva e, in ogni 
caso,  subordinatamente  alla  presentazione  della  polizza  stessa.  Nel  caso  in  cui  l’irregolarità 
permanga o l’appaltatore non presenti la succitata polizza, tale somma non verrà svincolata prima 
che il Collaudo/Certificato di Regolare Esecuzione assuma carattere definitivo,  e comunque non 
prima di due anni dalla data di ultimazione lavori, a tutela di quanto previsto dall’art. 29 della L.  
276/2003 (Legge Biagi).
5. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono in ogni caso presunzione di 
accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2 Codice Civile.
6. Sulle rate di acconto verrà effettuata la ritenuta dello 0,5% prevista dall’art.  4, comma 3 del 
D.P.R. 207/2010.
7.  Si  rinvia  a  quanto  disposto  dall’art.  25  del  presente  atto  relativamente  all’onere  di 
presentazione/richiesta  del  DURC,  riferito  sia  all’Appaltatore  sia  al  subappaltatore,  secondo  le 
modalità previste dalle normative vigenti in materia.
8. Qualora si proceda al pagamento diretto del subappaltatore ai sensi dell’art. 37, comma 11 e 118, 
comma 3 ultimo periodo del Codice, si rinvia a quanto previsto al successivo art. 27.
9. Nel caso di ritardati pagamenti, si procederà secondo quanto previsto dagli artt. 142 e seg. Del 
D.P.R. 207/2010; si specifica, in particolare, che il saggio degli interessi di mora è da considerarsi 
comprensivo del maggior danno ai sensi dell’art. 1224, comma 2 del Codice Civile.

ART. 19 – TRACCIABILITA’
L’Appaltatore dichiara di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla Legge 
136/2010 e di prendere atto che, in caso di affidamento, il mancato rispetto degli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta del 
contratto.

ART. 20 – REVISIONE PREZZI
Ai sensi dell’articolo 133, commi 2 e 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 è esclusa 
qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice 
civile.
Qualora, per cause non imputabili all’appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i 
due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al 
netto  del ribasso d’asta,  aumentato di  una percentuale,  determinata con decreto ministeriale,  da 
applicarsi,  nel  caso  in  cui  la  differenza  tra  il  tasso  di  inflazione  reale  e  il  tasso  di  inflazione 
programmato nell’anno precedente sia superiore al 2 per cento, all’importo dei lavori ancora da 
eseguire per ogni anno intero previsto per l’ultimazione dei lavori stessi.

ART. 21 - MATERIALI E DIFETTI DI COSTRUZIONE
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1. L’appaltatore dovrà sottoporre di volta in volta alla Direzione dei lavori i campioni dei materiali  
e delle forniture che intende impiegare, corredati ove necessario di scheda tecnica che assicuri le 
specifiche caratteristiche descritte nel presente Capitolato Speciale.
2. Per l’accettazione dei materiali valgono le norme dell’art. 167 del D.P.R. 207/2010. 
3. L’Appaltatore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali fatte salve le prescrizioni 
dell’art. 16 e 17 del D.M. n. 145/2000, nonché quelle più specifiche contenute nel presente atto.
4. Verificandosi difetti di costruzione o la presunzione della loro esistenza, si applicherà l’art. 18 del 
D.M. n. 145/2000.

ART. 22 - CONTROLLI E VERIFICHE
1. Durante il corso dei lavori la stazione appaltante potrà effettuare, in qualsiasi momento, controlli 
e  verifiche  sulle  opere  eseguite  e  sui  materiali  impiegati  con  eventuali  prove  preliminari  e  di 
funzionamento  relative  ad  impianti  ed  apparecchiature,  tendenti  ad  accertare  la  rispondenza 
qualitativa e quantitativa dei lavori e tutte le prescrizioni contrattuali.
2.  Si  richiamano  inoltre  gli  oneri  della  Ditta  circa  la  garanzia  e  la  perfetta  conservazione  di 
manufatti e impianti di cui all’art. 32, comma 4 lett. e) ed i) del D.P.R. 207/2010.
3. I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell’appalto non escludono la 
responsabilità  dell’Appaltatore  per  vizi,  difetti  e  difformità  dell’opera,  di  parte  di  essa,  o  dei 
materiali impiegati, né la garanzia dell’Appaltatore stesso per le parti di lavoro e per i materiali già 
controllati.
4. Tali controlli e verifiche non determinano l’insorgere di alcun diritto in capo all’Appaltatore, né 
alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.

ART. 23 - CONTO FINALE DEI LAVORI
1. Il Direttore dei lavori compila il conto finale entro il termine di gg. 60 dall'ultimazione dei lavori, 
con le stesse modalità previste per lo stato di avanzamento dei lavori, e provvede a trasmetterlo al 
Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 200, comma 1 del D.P.R. 207/2010.
2. La sottoscrizione del Conto Finale da parte dell’Appaltatore viene effettuata ai sensi e con gli  
effetti di cui all’art. 201 del D.P.R. 207/2010.

ART. 24 - REGOLARE ESECUZIONE O COLLAUDO
1. Ai sensi dell'art. 141 del Codice e 219 del D.P.R. 207/2010, il collaudo deve essere ultimato entro 
6 mesi dall'ultimazione dei lavori, debitamente accertata dalla DL con apposito certificato di cui 
all'art. 199 del D.P.R. 207/2010, previa verifica del DURC ai sensi del combinato disposto degli  
artt. 6 e 196 del D.P.R. 207/2010.
La Stazione Appaltante si avvale della facoltà prevista dall'art. 141, comma 3 del Codice, pertanto, 
entro i limiti ivi previsti, il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione, che 
deve essere emesso, previa verifica del DURC ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 e 196 del 
D.P.R. 207/2010, ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. 207/2010, dal DL entro 3 mesi dall'ultimazione 
dei lavori debitamente accertata con apposito certificato di cui all'art. 199 del D.P.R. 207/2010.
L’esito  della  verifica  risultante  dal  DURC  dev’essere  riportato  sulla  relazione  contenuta  nel 
certificato  di  collaudo/certificato  regolare  esecuzione  ex  art.  229,  comma  1  lett.a)  del  D.P.R. 
207/2010.
2.  L'accertamento  della  regolare  esecuzione  e  l'accettazione  dei  lavori  di  cui  al  presente  atto 
avvengono con approvazione formale del certificato di collaudo, che ha carattere provvisorio.
3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve 
essere approvato dalla Stazione Appaltante; il silenzio della Città protrattosi per due mesi oltre il  
predetto termine di due anni, equivale all’approvazione formale.
4.  Salvo  quanto  disposto  dall'articolo  1669  del  Codice  Civile,  l'appaltatore  risponde,  ai  sensi 
dell’art. 141, comma 10 del Codice e 229, comma 3 del D.P.R. 207/2010, per la difformità ed i vizi 
dell'opera,  ancorché  riconoscibili,  purché  denunciati  dalla  Città  prima  che  il  certificato  di 
collaudo/regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
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5.  L'Appaltatore  deve  provvedere  alla  custodia,  alla  buona  conservazione  ed  alla  gratuita 
manutenzione di tutte le opere ed impianti  oggetto dell'appalto fino all'approvazione,  esplicita o 
tacita,  dell’atto  di  collaudo;  resta  nella  facoltà  della  Stazione  Appaltante  richiedere  la  presa  in 
consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate, ai sensi dell'art. 230 del D.P.R. 207/2010.
6. Per il Collaudo o il Certificato di Regolare Esecuzione valgono le norme dell’art. 141 del Codice 
e della Parte II, Titolo X del D.P.R. 207/2010.
7. In sede di collaudo, oltre agli oneri di cui all'art. 224 del D.P.R. 207/2010, sono a totale carico 
dell'Appaltatore l'esecuzione,  secondo le vigenti norme e con tutti  gli apprestamenti  e strumenti 
necessari, di tutte le verifiche tecniche a strutture e impianti previste dalle leggi di settore e che il
collaudatore vorrà disporre.

ART. 25 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO.
1.  Qualora  ricorra  la  fattispecie  di  cui  all’art.  135,  comma  1  del  Codice,  il  Responsabile  del 
procedimento propone alla Stazione Appaltante la risoluzione del contratto d’appalto, tenuto conto 
dello  stato  dei  lavori  ed  alle  eventuali  conseguenze  nei  riguardi  delle  finalità  dell’intervento, 
mediante formale contestazione scritta all’Appaltatore e senza alcun obbligo di preavviso.
2.  In  caso  di  ottenimento  di  DURC  dell’appaltatore  negativo  per  due  volte  consecutive,  il 
Responsabile del procedimento propone la risoluzione del contratto ai sensi del precedente comma, 
previa  contestazione  dell’irregolarità  e  assegnazione  di  un  termine  di  almeno  15  giorni  per  le 
eventuali controdeduzioni dell’affidatario del contratto, secondo quanto previsto all’art. 6, comma 8 
del D.P.R. 207/2010.
3. In caso di grave inadempimento o grave ritardo dell’appaltatore debitamente accertato, si rinvia a 
quanto previsto agli art.136 e seguenti del Codice e 146 del D.P.R. 207/2010.
4. A norma e per gli effetti di cui all’art.  1456 Codice Civile l’Amministrazione ha il diritto di  
risolvere il contratto d’appalto, previa comunicazione da inviarsi all’Appaltatore di volersi avvalere 
della presente clausola risolutiva espressa, con riserva di risarcimento danni, nei seguenti casi:
a) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul 
lavoro, come previsto dal successivo art. 26;
b)  proposta  motivata  del  Coordinatore  per  la  sicurezza  nella  fase  esecutiva  dei  lavori,  ai  sensi 
dell'articolo 92, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 81/2008; e s.m.i.;
c) abusivo subappalto, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
d) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori ex art. 135, comma 1 
bis del Codice, oltre al fallimento o irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscano la 
capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
I casi elencati  saranno contestati  all’Appaltatore per iscritto dal Responsabile del Procedimento, 
previamente  o  contestualmente  alla  dichiarazione  di  volersi  avvalere  della  clausola  risolutiva 
espressa di cui al presente articolo.
Non potranno essere intese, quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo, 
eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali la Città non abbia ritenuto 
avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti 
dell’Appaltatore di qualsivoglia natura.
5. La risoluzione contrattuale è altresì ammessa al ricorrere di quanto previsto dalla legge 726/82 
qualora,  previo  esperimento  di  avvio  del  procedimento  ex  art.  7  della  L.  241/90  e  s.m.i., 
l’Amministrazione ritenga il venir meno del rapporto fiduciario con l'Appaltatore.
6. Nel caso di risoluzione, l’Amministrazione si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti 
ex art. 1453, comma 1 del Cod. Civ., ed in particolare si riserva di esigere dall’Impresa il rimborso 
di eventuali spese incontrate in misura superiore rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza 
di un regolare adempimento del contratto.
7. E’ fatto salvo il diritto di recesso della Stazione Appaltante ai sensi degli artt. 1671 Codice Civile  
e 134 del Codice dei Contratti. Tale diritto è altresì esercitabile nel caso in cui, durante l'esecuzione 
dei lavori, l’Amministrazione venga a conoscenza, in sede di informative prefettizie di cui all'art. 4 
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del D.Lgs. 490/94 di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e 
gli indirizzi dell’Appaltatore stesso.
8. L’appaltatore potrà recedere unicamente nel caso di cui al precedente art. 7, comma10, secondo 
quanto previsto dall’art. 153del D.P.R. 207/2010.

ART. 26 - RISERVE E ACCORDI BONARI
1 . Le riserve che l’Appaltatore dovesse proporre dovranno seguire le modalità previste dal D.P.R. 
207/2010, in particolare dagli artt. 190 e 191 dello stesso.
2. Qualora le riserve iscritte in contabilità superino il 10% dell’importo contrattuale, si applicherà 
quanto previsto dall’art. 240 del Codice relativamente all’Accordo bonario. In ogni caso, ex art. 240 
bis, comma 1 bis del Codice, non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono 
stati precedentemente verificati ai sensi dell’art.112 del Codice e del D.P.R. 207/2010, ivicompresi 
quelli relativi alle varianti e/o ulteriori opere, sulla scorta di quanto previsto al precedente art. 16, 
comma 3.
3. Nel caso di appalto di importo inferiore a 10 milioni di Euro, non viene promossa la costituzione 
della  commissione  e  la  proposta  di  accordo  bonario  è  formulata  dal  Responsabile  unico  del 
procedimento ai sensi dei commi 12, 13 e 15 dell’art. 240 del Codice.
4. Nel caso di appalto di importo pari o superiore a 10 milioni di Euro, la proposta di accordo  
bonario è formulata da apposita commissione nei modi previsti dall’articolo sopra citato, ma non si 
conferirà alla predetta commissione alcun potere di assumere decisioni vincolanti per la Stazione 
Appaltante.  A  tal  fine,  la  proposta  di  accordo  bonario  dovrà,  in  ogni  caso,  essere  sottoposta 
all’approvazione dell’Ente medesimo per essere impegnativa.
5. Le riserve saranno definite con le modalità e nel limite del 20% dell’importo contrattuale, ai sensi 
dell’art. 240 bis del Codice e del D.P.R. 207/2010.

ART. 27 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E 
ASSISTENZA
1. L'Appaltatore è obbligato ad applicare e a far applicare integralmente tutte le norme contenute 
nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di 
attività e per la località dove sono eseguiti i lavori, ex art. 4del D.P.R. 207/2010.
2. E’ altresì obbligato a rispettare, ed a far rispettare al subappaltatore, tutte le norme in materia  
retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, 
previste  per  i  dipendenti  dalle  vigenti  normative,  con  particolare  riguardo  a  quanto  previsto 
dall'articolo 118, comma 6, del Codice ed dall’art.  90, comma 9 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.;  in 
particolare è tenuto a quanto disposto al precedente art. 11, comma 4 secondo periodo.
3. In caso di inadempimento alle norme di cui ai commi precedenti, in particolare qualora venga 
acquisito  un  DURC  che  segnali  un’inadempienza  contributiva  relativa  a  uno  o  più  soggetti 
impiegati nell’esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante procederà a trattenere, dal certificato 
di  pagamento,  l’importo  corrispondente  all’inadempienza  rilevata,  destinando  le  somme 
accantonate  a  garanzia  dell’adempimento  degli  obblighi  suddetti.  La  Stazione  Appaltante 
provvederà  altresì  ad  avvisare  gli  Enti  previdenziali  ed  assicurativi,  compresa  la  Cassa  Edile, 
dell'importo trattenuto e giacente a loro garanzia, al fine di procedere al relativo pagamento ex art.  
4, comma 2 del D.P.R. 207/2010. Il pagamento all’Impresa delle somme accantonate potrà essere 
effettuato solo a seguito di comunicazione di avvenuto adempimento degli obblighi contributivi da 
parte degli Enti preposti.
4. In caso di ritardo accertato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, potrà 
procedersi secondo i disposti dell’art. 5 del D.P.R. 207/2010.
5.  Per  le  detrazioni  e  sospensioni  dei  pagamenti,  o  per  l'eventuale  pagamento  in  surrogazione 
dell'impresa come da precedente comma, l'Appaltatore non potrà opporre eccezione alcuna, né avrà 
titolo al risarcimento di danni.

ART. 28 - SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE
14
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1.  L'Appaltatore,  ai  sensi  dell'art.  131  del  Codice,,  è  tenuto  a  depositare  entro  30  giorni 
dall’aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori:
a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento ai sensi dell’art. 100, 
comma 5 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
b)  un  proprio  piano  di  sicurezza  sostitutivo  del  piano  di  sicurezza  e  di  coordinamento  di  cui 
all'articolo 100 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e con i contenuti di quest'ultimo, qualora la Stazione 
Appaltante non sia tenuta alla redazione del piano ai sensi del suddetto Decreto legislativo.
d) un proprio piano operativo di sicurezza, ai sensi dell’art. 96, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 81/2008 
e s.m.i., per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità ell'organizzazione 
del  cantiere  e  nell'esecuzione  dei  lavori,  quale  piano  complementare  di  dettaglio  del  piano  di 
sicurezza di cui alla precedente lettera a).
2. I suddetti documenti formano parte integrante del contratto d'appalto.
3. L'Appaltatore dichiara espressamente di aver adempiuto ai disposti del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;  
in particolare dovrà esibire al Responsabile dei Lavori quanto previsto dall’art. 90 ed allegato XVII 
di tale  decreto,  quali  iscrizione  camera CCIAA, documento  di Valutazione  dei Rischi  di  cui  si 
mpegna ad effettuare gli aggiornamenti ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i 
processi  lavorativi  utilizzati,  DURC in corso di validità,  dichiarazione  di non essere oggetto di 
provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art.14 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale 
costituzione  in  mora,  costituiscono  causa  di  risoluzione  del  contratto  in  suo danno ex  art.135, 
comma 1 del Codice.
5.  Il  Direttore  di  cantiere  e  il  Coordinatore  della  sicurezza  in  fase  di  esecuzione,  ciascuno 
nell'ambito  delle  proprie  competenze,  vigilano  sull'osservanza  dei  piani  di  sicurezza,  ai  sensi 
dell'art. 131, comma 3 del Codice e del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

ART. 29 – SUBAPPALTI E SUBCONTRATTI
1. Previa autorizzazione della Stazione Appaltante e nel rispetto degli articoli 118 e 37, comma 11 
del Codice,  i lavori che l'Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere 
subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalle norme vigenti, 
tenuto conto anche degli artt. 108,109 e 170 del D.P.R. 207/2010, nonché di quanto previsto dal  
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
2. La Stazione Appaltante  non provvede al  pagamento diretto  dei subappaltatori,  come peraltro 
risulta dal bando di gara, fatta eccezione per la fattispecie di cui all’art. 37, comma 11 del Codice; 
pertanto l’Appaltatore è tenuto all’obbligo di presentare alla Stazione Appaltante, entro 20 giorni 
dalla  data  di  ciascun  pagamento  corrisposto  (liquidato)  nei  suoi  confronti,  copia  delle  fatture 
quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dal medesimo ai subappaltatori. In difetto, si procederà 
a sospendere l’intero successivo pagamento nei confronti dell’Appaltatore inadempiente, ai sensi 
dell’art. 118, comma 3 del Codice, fatto salvo quanto previsto dall’art. 170, comma 7 del D.P.R. 
207/2010.
3. L’Appaltatore è, inoltre, responsabile in solido con il subappaltatore dell’osservanza delle norme 
in  materia  di  trattamento  economico  e  contributivo  previdenziale/assicurativo  dei  lavoratori 
dipendenti, ai sensi dell’art. 118, comma 6 del Codice. Pertanto, nel caso di DURC non regolare del 
subappaltatore, riferito al periodo in cui il subappaltatore ha operato in cantiere, ai sensi dell’art. 
118 comma 3 del Codice, si applica quanto previsto al precitato art. 25, comma 3, tenuto comunque 
conto di quanto disposto all’art. 6 commi 3 e 5 del D.P.R. 207/2010.
4.  Nel  caso  di  ottenimento  di  DURC  negativo  riguardante  il  subappaltatore  per  due  volte 
consecutive,  la stazione appaltante,  previa contestazione al  subappaltatore e assegnazione di un 
termine  di  15  giorni  per  eventuali  controdeduzioni,  pronuncia  la  decadenza  dell’autorizzazione 
prevista al comma 1, e provvede a segnalare il fatto all’Osservatorio dei contratti pubblici, secondo 
quanto  previsto  all’art.  6,  comma  8  secondo  periodo  del  D.P.R.  207/2010,  disponendo  altresì 
l’allontanamento dal cantiere delle maestranze impiegate in tale subappalto.
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5. Nella fattispecie di cui all’art. 37, comma 11 del Codice (Pagamento diretto al subappaltatore), la 
Stazione  Appaltante  non  procederà  all’emissione  del  certificato  di  pagamento  nei  confronti 
dell’appaltatore finché costui non presenti formale comunicazione, ai sensi dell’art. 118, comma 3 
ultimo periodo del Codice, vistata dal subappaltatore, con l’indicazione degli importi relativi alle 
lavorazioni eseguite e contabilizzate, distinti per rispettiva competenza.
6. In ottemperanza a quanto previsto al comma precedente, l’appaltatore è successivamente tenuto 
alla trasmissione delle rispettive fatture. La Stazione Appaltante non risponde dei ritardi imputabili 
all’appaltatore nella trasmissione della documentazione di cui sopra e, pertanto, s’intende fin da ora 
sollevata dal pagamento di qualsiasi somma a titolo di interesse nei confronti del subappaltatore.
Nel  caso  di  DURC  non  regolare  relativo  al  subappaltatore,  il  Comune  procederà  secondo  le 
modalità di cui all’art. 25, in quanto compatibile.
7. L’Appaltatore è altresì tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante, ex art. 118, comma 11, 
ultimo periodo del Codice, per tutti i subcontratti stipulati per l’esecuzione dell’appalto medesimo, 
quanto ivi previsto. In proposito, il  Comune effettuerà la verifica dei relativi  DURC secondo le 
disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.,  e, nel caso di riscontrata irregolarità contributiva, 
previa formale comunicazione all’Appaltatore, disporrà la sospensione delle relative attività sino ad 
avvenuta regolarizzazione dei DURC in esame.

ART. 30 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CORRISPETTIVO D’APPALTO
1. Qualsiasi cessione di azienda, trasformazione, fusione e scissione relativa all’Appaltatore non 
produce  effetto  nei  confronti  del  Comune,  se  non disposta  con le  modalità  di  cui  all’art.  116,  
comma 1 del Codice.
2. Entro 60 giorni dall’intervenuta comunicazione di cui sopra, la stazione appaltante può opporsi al 
subentro del nuovo soggetto con effetto risolutivo sulla situazione in essere, qualora non sussistano 
i requisiti di cui alla vigente normativa antimafia ex art. 116, commi 2 e 3 del Codice.
3.  Qualsiasi  cessione  del  corrispettivo  deve  essere  stipulata  mediante  atto  pubblico  o  scrittura 
privata autenticata e deve essere notificata alla stazione appaltante; essa è altresì regolata dall’art.  
117 del Codice e dagli artt. 3.3 e 3.4 del D.M. n. 145/2000.

ART. 31 - GARANZIA FIDEJUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA
1.  La  cauzione  definitiva  deve  essere  integrata  ogni  volta  che  la  Stazione  Appaltante  abbia 
proceduto  alla  sua  escussione,  anche  parziale,  ai  sensi  del  presente  atto  e  delle  vigenti  norme, 
oppure abbia affidato all'Appaltatore l'esecuzione di ulteriori opere/varianti .
2. Tale garanzia sarà svincolata con le modalità previste dal Codice. L'ammontare residuo della 
garanzia  cessa  di  avere  effetto  ed  è  svincolato  automaticamente  all'emissione  del  certificato  di 
collaudo o di regolare esecuzione, o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori 
ai sensi dell’art. 123,comma 1 del D.P.R. 207/2010.
3. La garanzia fideiussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto 
autorizzato, con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per l’ultimazione dei lavori;  
essa  è  presentata  in  originale  alla  Stazione  Appaltante  prima  della  formale  sottoscrizione  del 
contratto.

ART. 32 - DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
1.  Sono  a  carico  dell’Appaltatore  tutte  le  misure  e  gli  adempimenti  necessari  per  evitare  il 
verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone ed alle cose nell’esecuzione dell’appalto; 
ad esso compete l’onere del ripristino o il risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 165 del D.P.R. 
207/2010.
2.  L’Appaltatore  assume  la  responsabilità  dei  danni  subiti  dalla  stazione  appaltante  a  causa  di 
danneggiamenti o distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi 
nel corso dell’esecuzione dei lavori, ai sensi dell' art. 125, comma 1 del D.P.R. 207/2010.
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3. Egli assume altresì la responsabilità civile dei danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei 
lavori ex art. 125, comma1 del D.P.R. 207/2010.
4. A tale scopo dovrà stipulare idonee polizze assicurative, come previsto dall’art. 129, comma 1 
del Codice e dall’art. 125 del D.P.R. 207/2010, da trasmettere alla stazione appaltante, unitamente 
alla quietanza di avvenuto pagamento del premio, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, 
pena la non consegna dei medesimi.
Dette polizze debitamente autenticate, ai sensi di Legge, dovranno essere redatte in conformità delle 
disposizioni  contenute  nel  D.M.  n.  123  del  12  marzo  2004,  entrato  in  vigore  a  far  data  dal 
26.05.2004, con particolare riferimento allo SCHEMA TIPO 2.3.
Le polizze dovranno decorrere dalla data di consegna dei lavori e perdurare sino all'emissione del 
certificato di collaudo o di regolare esecuzione, con i seguenti massimali:
- OPERE per un importo pari all’importo di aggiudicazione;
- OPERE PREESISTENTI € 100.000,00
- RC pari a € 500.000,00.
In  particolare,  per  i  danni  alle  OPERE,  il  massimale  indicato,  riferito  all'importo  complessivo 
dell'appalto a base di gara, sarà rideterminato, a seguito dell'aggiudicazione, sulla base dell'importo 
contrattuale netto ( IVA esclusa), ai sensi dell'art. 4 dello schema tipo 2.3. di cui al succitato D.M. 
123/2004.
L’Appaltatore è altresì tenuto ad aggiornare detta somma assicurata inserendo gli importi relativi a 
variazioni dei prezzi contrattuali, perizie suppletive, compensi per lavori aggiuntivi o variazioni del 
progetto originario.
5. L'Ente assicurato non potrà in ogni caso essere escluso dalla totale copertura assicurativa per gli 
importi di cui al precedente punto 4 con clausole limitative di responsabilità.
Eventuali  franchigie  ed eccezioni  non potranno essere opposte  all'Ente  medesimo:  tale  clausola 
dovrà risultare espressamente nelle suddette polizze assicurative.
6.  S'intendono  ovviamente  a  carico  dell'appaltatore  gli  eventuali  danni,  di  qualunque  genere, 
prodotti in conseguenza del ritardo dovuto alla mancata o ritardata consegna delle predette polizze 
nei tempi e modi di cui sopra.

ART. 33 - DANNI CAGIONATI DA FORZA MAGGIORE
1. Qualora si verifichino danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati 
alla Direzione lavori, a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni da quello del verificarsi 
del danno. Per essi valgono le norme dell’art. 166 D.P.R. 207/2010.

ART. 34 - DOCUMENTAZIONI DA PRODURRE
1. L’Appaltatore dovrà presentare, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione 
dell’aggiudicazione, oltre a quanto prescritto nel bando, anche i seguenti documenti:
- cauzione definitiva ex art. 29;
- piano di sicurezza operativo/sostitutivo ( POS/PSS) ex art. 26;
- ulteriori dichiarazioni / documentazioni previste all’art. 90, comma 9, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

ART. 35 - RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI
1. Si intendono espressamente richiamate ed accettate integralmente le norme legislative e le altre 
disposizioni vigenti in materia e in particolare il D.Lgs. n. 163/06 - Codice dei contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE,  il 
Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006 approvato con D.P.R. 05 ottobre 
2010 n. 207, il Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145, per  
quanto non in contrasto con il Codice ed il Regolamento suddetti, oltre il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 
81e s.m.i. in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
2.  Tali  norme si  intendono prevalenti  su eventuali  prescrizioni  difformi  contenute  nel  presente 
Capitolato Speciale d’Appalto.
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3. Si intendono parte del presente atto le indicazioni per l’utilizzo delle terre e rocce da scavo ai  
sensi degli artt. 185 e 186 del D.Lgs. 152/2006.
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PARTE  II  -  DISPOSIZIONI  AMMINISTRATIVE  OGGETTO  ED  AMMONTARE 
DELL’APPALTO  –  DESCRIZIONE  DELLE  OPERE  E  DELLE  MODALITA’  DI 
ESECUZIONE E GESTIONE DEI LAVORI.

ART. 36 - OGGETTO DELL’APPALTO
L’oggetto  dell’appalto  consiste  nell’esecuzione  di  tutti  i  lavori  e  forniture  necessarie  per  la 
manutenzione di strade comunali, la cui lavorazioni principali consistono in:

- rimozione, mediante fresatura,  della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso 
per spessori fino a 5 cm, al fine di ottenere un piano di posa omogeneo. 

- formazione del nuovo tappetino stradale dello spessore di cm 3 mediante la stesa a caldo, 
con macchina vibrofinitrice, di conglomerato bituminoso successivamente rullato;

- rifacimento  con  vernice  spartitraffico  rifrangente  della  segnaletica  stradale  orizzontale 
composta dalle strisce longitudinale e dalle strisce pedonali di attraversamento;

- rimozione della pavimentazione in conglomerato bituminoso dai marciapiedi e successiva 
riasfaltatura;

- eliminazione  delle  barriere  architettoniche  nei  marciapiedi  nei  punti  in  cui  ne  sono 
sprovvisti;

- rifacimento della segnaletica stradale orizzontale.
Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per 
dare il  lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni  stabilite  dal presente capitolato 
speciale d’appalto e dalle allegate relazioni delle strutture, con le caratteristiche tecniche, qualitative 
e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari 
costruttivi e ai progetti esecutivi delle strutture e relativi calcoli, dei quali l’appaltatore dichiara di 
aver preso completa ed esatta conoscenza.
L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore 
deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.

ART. 37 - FORMA ED AMMONTARE DELL’APPALTO
Il presente appalto è  a corpo e si basa sulle voci di prezzo desunte dal  Prezzario della Regione 
Piemonte 2013 – Aggiornamento Dicembre 2012; i lavori in oggetto verranno affidati mediante 
procedura  aperta  basandosi  sul  criterio  del  prezzo  più  basso  determinato  mediante  ribasso 
sull’elenco prezzi posto a base di gara (art. 82 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.).
L'importo complessivo dei lavori  a corpo, dei cosi della manodopera e dei costi  della sicurezza 
contrattuali  posto a base di gara per  la realizzazione di tutte  le opere conformemente  a quanto 
previsto in progetto ammonta ad  € 212.567,00  (duecentododicemilacinquecentosessantasette/00), 
oltre I.V.A. di legge, di cui € 120.674,20 per opere soggette a ribasso,  € 7.000,00 per costi per la 
sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso ed € 91.862,80 per costi della manodopera non soggetti 
a ribasso.
I lavori sono classificati nella  categoria prevalente di opere generali OG3, per un importo di  € 
212.567,00 (duecentododicemilacinquecentosessantasette/00). Non sono previsti lavori appartenenti 
a categorie scorporabili.
L'assunzione dell'appalto da parte dell'impresa comporta per la stessa:
- la perfetta conoscenza di tutte le norme e leggi generali e particolari che lo regolano;
- la perfetta conoscenza dei luoghi, delle aree e dei manufatti interessati dagli interventi in progetto, 
con particolare attenzione per: le eventuali interferenze presenti, le preesistenze, la natura del suolo 
e sottosuolo, la possibilità di reperimento ed utilizzazione di materiali locali in rapporto ai requisiti 
richiesti, la distanza da cave di adatto materiale, la distanza da luoghi di scarico e rifiuto, la distanza 
dai magazzini dal Comune per il reperimento e conferimento dei materiali, la presenza od assenza 
di acque utilizzabili per i lavori e per le prove, oppure da allontanare, ecc.;
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- la perfetta conoscenza di tutte le circostanze particolari e generali che hanno influito sul giudizio 
dell’impresa stessa circa la convenienza ad assumere l’opera e circa l’offerta economica effettuata;
-  l'aver  esaminato  il  progetto esecutivo relativo a tutte  le  opere comprese in appalto  e l’averlo 
ritenuto  corretto  ed adeguato  all’esecuzione  degli  interventi  previsti,  rispondente  alla  normativa 
tecnica  vigente  per  quanto  riguarda  le  strutture,  gli  impianti,  le  opere  stradali  e  tale  da  non 
richiedere varianti che possano comportare richieste di maggiori compensi od aumenti dell’importo 
contrattuale;
- l’accettazione dell’onere della redazione degli elaborati “as built” (relazioni illustrative, relazioni 
di  calcolo,  computi  metrici  estimativi,  analisi  prezzi,  tavole  grafiche,  integrazioni  al  piano  di 
manutenzione e fascicolo dell’opera da fornire alla Stazione Appaltante in triplice copia cartacea 
debitamente  timbrata  e  firmata  da  parte  dell’impresa  ed  in  duplice  copia  su  formato  digitale), 
corredati da apposito elenco elaborati e relativi alle opere incluse in appalto e sottoposte, previa 
approvazione della D.L., a qualsiasi tipo di modifica (anche minima) rispetto a quanto riportato 
sugli elaborati progettuali;
- l'accettazione del prezzo chiuso, cioè fisso e invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità, 
senza verifica delle misure od eventuale maggiore qualità delle opere, 
rispetto a quanto prescritto; sarà inoltre compito dell’impresa appaltatrice, sulla base dei documenti 
contrattuali, ricavarsi le misure relative alle singole categorie di lavori;
-  la  completa  accettazione  di  tutte  le  condizioni,  indicazioni  e  prescrizioni  contenute  nel 
presente Capitolato Speciale d’Appalto, nello Schema di Contratto, nel Piano di Sicurezza e 
Coordinamento e nei restanti documenti contrattuali.
Nell'accettare i lavori inclusi in appalto l’impresa appaltatrice dichiara pertanto:
-  di aver preso conoscenza delle opere da eseguire, di aver visitato le località interessate dai 
lavori e di averne accertate le caratteristiche;
- di aver valutato, nell'offerta di ribasso, tutte le circostanze ed elementi che influiscono tanto 
sul costo dei materiali, quanto sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti.
L'Appaltatore non potrà quindi eccepire durante l'esecuzione dei lavori la mancata conoscenza di 
condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati  o non considerati,  tranne che tali nuovi 
elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile e non escluse 
da altre norme del presente Capitolato o che si riferiscano a condizioni soggette a revisioni.
Con l'accettazione dei lavori, l'Appaltatore dichiara quindi implicitamente di avere la possibilità ed i 
mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo i migliori precetti dell'arte e con i 
più aggiornati sistemi costruttivi.

ART. 38 - DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE
La forma, le dimensioni e le modalità di esecuzione delle opere che formano oggetto dell'appalto 
verranno  illustrate  mediante  trasmissione  di  apposito  ordinativo  eventualmente  corredato  di 
elaborati progettuali ed in relazione a ciascun manufatto/opera/area interessati dai lavori dalla D.L. 
nel corso dell’appalto e con un preavviso di almeno una settimana rispetto ai tempi di realizzazione; 
la  D.L.  si  riserva  però  la  facoltà  di  richiedere  l’intervento  immediato  ed  operativo 
dell’appaltatore nei casi di somma urgenza per salvaguardare la sicurezza di persone, cose e 
luoghi.
L’immediatezza degli interventi dovrà inoltre essere sempre garantita nel corso dei turni di guardia 
festivi in cui l’appaltatore deve fornire la propria reperibilità.
A  tal  proposito  nessun  maggiore  compenso  economico  potrà  essere  richiesto  dall’impresa 
appaltatrice per l’integrazione o l’adozione di ulteriori presidi di sicurezza, la movimentazione delle 
recinzioni di cantiere (compresi i new jersey in cls), l’integrazione della segnaletica di preavviso e 
della  segnaletica  illustrativa  rispetto  a  quanto  riportato  nell’ordinativo  e/o  negli  elaborati 
progettuali.
Tale servizio di guardia verrà compensato unicamente con il pagamento delle eventuali prestazioni 

ART. 39 – OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL’APPALTATORE
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Oltre agli oneri di cui al regolamento generale e al capitolato generale, agli altri indicati nel presente 
capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei 
lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi di cui ai commi che seguono.
- La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore 
dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti  
gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al 
direttore  dei  lavori  tempestive  disposizioni  scritte  per  i  particolari  che  eventualmente  non 
risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l’appaltatore non 
deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 
1659 del codice civile. 
- I movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione 
alla entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e 
rapida  esecuzione  di  tutte  le  opere  prestabilite,  ponteggi  e  palizzate,  adeguatamente  protetti,  in 
adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la 
manutenzione del cantiere stesso, l’inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da 
rendere sicuri  il  transito  e la  circolazione  dei  veicoli  e  delle  persone addette  ai  lavori  tutti,  ivi 
comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante.
-  L’assunzione  in  proprio,  tenendone  sollevata  la  Stazione  appaltante,  di  ogni  responsabilità 
risarcitoria e delle obbligazioni relative, comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dovute 
dall’impresa appaltatrice a termini di contratto.
- L’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione 
lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione 
dei campioni e l’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su 
tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di 
tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo 
per ogni giorno di getto, che viene datato e conservato. 
- Le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti in sito rispetto a quelli progettati o 
previsti dal capitolato.
- Il mantenimento, fino al collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, 
pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire.
- Il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le 
disposizioni della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti  
esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante 
e per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni 
che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono 
essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore.
Concedere, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati 
lavori  non compresi  nel  presente appalto,  l’uso parziale  o totale  dei  ponteggi  di  servizio,  delle 
impalcature,  delle  costruzioni  provvisorie  e degli  apparecchi  di  sollevamento  per tutto  il  tempo 
necessario all’esecuzione dei lavori che l’ente appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a 
mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente appaltante, l’impresa non potrà pretendere compensi 
di  sorta,  tranne  che  per  l’impiego  di  personale  addetto  ad  impianti  di  sollevamento;  il  tutto 
compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza.
- La pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei 
materiali di rifiuto lasciati da altre ditte.
- La preparazione e l’allestimento dell’area di cantiere così come definita nel piano di Sicurezza e 
Coordinamento.  In questa fase dovrà essere prestata attenzione nel coprire e proteggere tutte le 
superfici  adiacenti  all’area d’interveneto,  pertanto,  dovrà essere prevista l’applicazione  di nylon 
trasparente robusto adeguatamente fissato mediante utilizzo di listelli lignei a copertura di tutte le 
superfici perimetrali. Essendo tale accorgimenti utile per la sola protezione delle superfici suddette 
da polveri, spruzzi e sostanze insudicianti, l’appaltatore dovrà prestare la massima cura a non urtare 
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in alcun modo le medesime e sarà ritenuta responsabile di qualsiasi danno provocato durante la 
permanenza del cantiere.
- La verifica e la rilevazione puntuale della presenza di sottoservizi e impianti presenti nell’area 
d’intervento in quanto le indicazioni fornite potrebbero non essere esaustivi o completi.
- Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti 
provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del 
cantiere e per l’esecuzione dei lavori,  nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti  dai 
predetti servizi; l’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei 
predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, 
sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza.
- L’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia 
previsto  specificatamente  dal  capitolato  speciale  o  sia  richiesto  dalla  direzione  dei  lavori,  per 
ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili. 
- La fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti 
prescritti  e  di  quanto  altro  indicato  dalle  disposizioni  vigenti  a  scopo  di  sicurezza,  nonché 
l’illuminazione notturna del cantiere. 
-  La  costruzione  e  la  manutenzione  entro  il  recinto  del  cantiere  dei  locali  ad  uso  ufficio  del 
personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, 
tavolo, sedie, macchina da scrivere, macchina da calcolo e materiale di cancelleria. 
- La predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, 
prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli 
opportuni  raffronti  e  controlli,  con  divieto  di  darne  visione  a  terzi  e  con  formale  impegno  di 
astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna. 
- La consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, 
per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato 
da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del  
materiale. 
- L’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi  
natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di 
sospensione  dei  lavori  deve  essere  adottato  ogni  provvedimento  necessario  ad  evitare 
deterioramenti  di  qualsiasi  genere  e  per  qualsiasi  causa  alle  opere  eseguite,  restando  a  carico 
dell’appaltatore  l’obbligo  di  risarcimento  degli  eventuali  danni  conseguenti  al  mancato  od 
insufficiente rispetto della presente norma. 
-  L’adozione,  nel  compimento  di  tutti  i  lavori,  dei  procedimenti  e  delle  cautele  necessarie  a 
garantire  l’incolumità  degli  operai,  delle  persone addette  ai  lavori  stessi  e dei  terzi,  nonché ad 
evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in 
materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico 
dell’appaltatore,  restandone  sollevati  la  Stazione  appaltante,  nonché  il  personale  preposto  alla 
direzione e sorveglianza dei lavori. 
-  La  redazione  di  tutti  gli  elaborati  relativi  agli  impianti  tecnologici  come  costruiti  (elettrici, 
termofluidici, idricosanitario) e le relative certificazioni di conformità. 
- L’appaltatore è tenuto a richiedere,  prima della realizzazione dei lavori,  presso tutti  i  soggetti 
diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati,  Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e 
altri  eventuali)  interessati  direttamente  o indirettamente  ai  lavori,  tutti  i  permessi  necessari  e  a 
seguire  tutte  le  disposizioni  emanate  dai  suddetti  per  quanto  di  competenza,  in  relazione 
all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri 
atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale. 
- L’appaltatore ha l’obbligo di mettere in atto tutte le opere provvisionali necessarie per la 
protezione dei fabbricati esistenti in prossimità della realizzazione dei nuovi interventi, onde 
evitare  danni  ai  manufatti  durante  l’esecuzione  dei  lavori.  Saranno  comunque  a  carico 
dell’appaltatore gli oneri necessari per eventuali ripristini e il risarcimento per danni causati 
a terzi. 
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-  In relazione alle strutture in acciaio e in cemento armato, sia gettate in opera che prefabbricate, 
l’appaltatore ha l’obbligo di fornire tutte le certificazioni relative alle prove sui materiali utilizzati, 
come previsto dalla vigente normativa sulle strutture in cemento armato e acciaio (legge 1086/71 e 
successivi decreti applicativi). 
L’appaltatore  ha  l’obbligo,  a  proprie  spese,  di  eseguire  i  tracciamenti  definitivi  nonché  la 
picchettazione degli stessi.
- L’adozione di tutte le misure di sicurezza necessarie a garantire la stabilità dei manufatti o di 
parti di essi durante l’esecuzione delle varie fasi di lavoro.
-  La  sorveglianza,  conservazione  e  manutenzione  di  tutte  le  opere realizzate  sino alla  presa in 
consegna delle stessa da parte del Comune di Alpignano, nonché il ripristino / riparazione delle 
opere a regola  d’arte a seguito di  eventuali  atti  di  vandalismo arrecati  alle  opere  oggetto 
dell’appalto prima della presa in consegna da parte della Stazione Appaltante.
-  L’esecuzione  di  tutte  le  prove  di  collaudo,  di  assemblaggio  e  di  accertamento  di  corretta  
esecuzione delle opere richieste dalla D.L. e dal Collaudatore;
- La demolizione e ricostruzione, a propria cura e spese, delle opere risultate difformi rispetto a 
quanto prescritto in progetto od autorizzato dalla D.L. o comunque difettose.
Sono inoltre a carico dell’impresa appaltatrice tutti  gli  oneri esplicitati  all’art.  5 del D.M. 
LL.PP. 145/2000.

ART. 40 – VARIANTI
1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle 
varianti  che  a  suo  insindacabile  giudizio  ritenga  opportune,  senza  che  per  questo  l’impresa 
appaltatrice possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in 
più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 10 e 11 del 
capitolato generale d’appalto, dagli articoli 45, comma 8, 134 e 135 del regolamento generale e 
dall'articolo 132 del Codice dei contratti. 
2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di 
qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli 
estremi dell’approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o 
dal regolamento. 
3.  Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore  si  credesse in  diritto  di  opporre,  deve  essere 
presentato  per  iscritto  alla  direzione  lavori  prima  dell’esecuzione  dell’opera  oggetto  della 
contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito 
in contratto,  per qualsiasi  natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima 
dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste. 
4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori 
per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al ……. (60) 
per  cento  delle  categorie  di  lavoro  dell’appalto,  come individuate  nella  tabella  «B» allegata  al 
presente capitolato, e che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato. 
5. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti,  in aumento o in 
diminuzione,  finalizzate  al  miglioramento  dell’opera  e  alla  sua  funzionalità,  sempre  che  non 
comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze 
sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo in aumento relativo 
a tali varianti non può superare il 5 per cento dell’importo originario del contratto e deve trovare 
copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera. 
6.  Salvo i  casi  di  cui  ai  commi  4 e  5,  è  sottoscritto  un atto  di  sottomissione  quale  appendice  
contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in 
variante. 

ART. 41 - TEMPO UTILE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI
Il tempo utile per l’ultimazione delle opere è fissato in 90 (novanta) giorni naturali consecutivi a 
partire dalla data di consegna dei lavori.
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Le scadenze da rispettare  e  le  tempistiche  per  la  realizzazione  delle  varie  lavorazioni  verranno 
indicate negli ordinati forniti dalla D.L. per i singoli interventi da realizzare.
Escludendo i casi di somma urgenza ed i turni di guardia festivi, l’impresa appaltatrice è obbligata a 
dar corso ai lavori entro 5 giorni dalla data di consegna del relativo ordinativo; in caso di mancato 
rispetto di tale termine verrà applicata una penalità pari all’1%0 dell’importo contrattuale per ogni 
giorno naturale e consecutivo di ritardo; nel caso in cui il ritardo superi i 15 giorni la Stazione 
Appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto ed all’incameramento della cauzione.
Nel caso in cui, non per cause di forza maggiore od eventi imprevisti ed imprevedibili, l’impresa 
appaltatrice  accumuli  un  ritardo  superiore  ad  30  giorni  rispetto  alle  tempistiche  indicate 
nell’ordinativo, si provvederà all’applicazione di una penalità pari all’1%0 dell’importo contrattuale 
per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell’ultimazione delle varie lavorazioni sino al 
riallineamento delle tempistiche esecutive.

ART. 42 – DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE
Si riporta di seguito l’elenco della documentazione che l’impresa appaltatrice dovrà produrre; tale 
elenco  va  comunque  integrato  con  tutta  la  restante  documentazione  prevista dalla  normativa 
vigente.
42.1 DOCUMENTAZIONE PRIMA DELL’INIZIO DEI LAVORI
Entro  30  giorni  dall’aggiudicazione,  l’impresa  appaltatrice  dovrà  consegnare  alla  D.L.  e  /o  al 
Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione la seguente documentazione:
- cauzione definitiva;
- eventuali proposte integrative al Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC);
- il Piano Operativo di Sicurezza (POS) per quanto attiene alla proprie scelte autonome e relative 
all'organizzazione del cantiere ed all'esecuzione delle lavorazioni, il quale dovrà essere considerato 
come piano complementare di dettaglio al PSC.
Almeno 15 giorni prima dell’inizio dei lavori, l’impresa appaltatrice è obbligata a presentare alla 
D.L. e /o al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione la seguente documentazione:
- elezione del domicilio dell’impresa appaltante (contestualmente alla sottoscrizione del verbale di 
cui all’art. 106 - comma 3 del D.P.R 207/2010);
- atti di designazione di eventuali persone autorizzate alla riscossione dei pagamenti effettuati dalla 
stazione appaltante (contestualmente alla sottoscrizione del verbale di cui all’art. 106 - comma 3 del 
D.P.R 207/2010);
- comunicazione dell'avvenuta consultazione degli RLS da parte dell'impresa principale; in assenza 
di RLS, comunicazione dell'avvenuta consultazione degli RLST da parte dell'impresa principale;
- comunicazione di presa visione dei costi della sicurezza contrattuali;
- nomina del direttore di cantiere;
- notifica rumorosità attività appaltate;
- dichiarazione di rito in merito all'osservanza delle misure generali di tutela sui luoghi di lavoro, 
sulle  prescrizioni  di  sicurezza,  sull'accettazione  del  Piano  di  Sicurezza  e  Coordinamento, 
sull'assolvimento degli obblighi contributivi e previdenziali e sulla documentazione necessaria;
- documentazione relativa alle reti di sottoservizi presenti nell’area interessata dai lavori, composta 
da  planimetrie  e  dichiarazioni  rilasciate  dagli  Enti  gestori  attestanti  il  posizionamento  plano-
altimetrico o l’assenza di sottoservizi di propria competenza in tali aree;
-  programma  esecutivo  dettagliato  dei  lavori,  da  presentare  sottoforma di  diagramma  indicante 
l’inizio,  l’avanzamento mensile  ed il  termine  di  ultimazione delle  principali  categorie  di opere, 
accompagnato  da  una  relazione  nella  quale  saranno  specificati  tipo,  potenza  e  numero  delle 
macchine e degli impianti che l’impresa appaltatrice si impegna ad utilizzare in rapporto ai singoli 
avanzamenti.
Entro 15 giorni dall’inizio dei lavori l’impresa appaltatrice dovrà consegnare alla D.L. gli originali 
delle polizze per danni da esecuzione dei lavori e per responsabilità civile, con i massimali indicati  
nello Schema di Contratto, e le relative quietanze dell’avvenuto pagamento dei premi; tali polizze 
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dovranno decorrere dalla data di consegna dei lavori e perdurare sino all'emissione del certificato di 
collaudo o di regolare esecuzione.
42.2 DOCUMENTAZIONE PER SUBAPPALTI E CONTRATTI SIMILARI
L'impresa appaltatrice dovrà comunicare alla Stazione Appaltante / alla D.L. ed al Coordinatore 
della Sicurezza in fase di Esecuzione, almeno 10 giorni prima dell’inizio della lavorazione nel caso 
dei noli  a caldo e delle forniture con posa in opera inferiori  al 2% dell'importo contrattuale  ed 
almeno  30  giorni  prima  dell’inizio  della  lavorazione  nel  caso  dei  subappalti  la  richiesta  di 
autorizzazione corredata dalla documentazione prevista dalla normativa vigente e dalla seguente 
documentazione relativa a ciascuna nuova impresa operante:
- POS;
- certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria ed Artigianato;
- estremi delle denunce dei lavoratoti all'INPS, INAIL ed alle Casse Edili;
- indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti con dichiarazione in merito al 
rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalla legge e dai
contratti;
- l'organico medio annuo distinto per qualifica.
-  comunicazione  dell'avvenuto  coordinamento  e  presa  conoscenza  del  Piano  di  Sicurezza  e 
Coordinamento e del Piano di Emergenza da parte dei subappaltatori.
Entro  20 giorni  dalla data di ciascun pagamento corrisposto nei propri confronti l’appaltatore è 
obbligato a presentare alla Stazione Appaltante copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti 
corrisposti ai subappaltatori ed apposita propria dichiarazione attestante il periodo di tempo in cui 
l’impresa subappaltatrice ha operato in cantiere al fine della richiesta del DURC.
42.3 DOCUMENTAZIONE ALL'APERTURA DEL CANTIERE O FASE DI LAVORO
All’apertura del cantiere o fase di lavoro l’impresa appaltatrice dovrà trasmettere alla D.L. ed al 
Coordinatore  della  Sicurezza  in  fase  di  Esecuzione  una  comunicazione  indicante  la  tipologia 
dell'intervento, la sua localizzazione e la data di inizio.
Almeno  15  giorni  prima  della  loro  costruzione  è  inoltre  è  obbligo  dell’impresa  appaltatrice 
provvedere  alla  trasmissione  alla  D.L.  del  PIMUS  o  del  progetto (se  necessario)  di  eventuali 
ponteggi (h 2 m) che si intenda utilizzare nel corso dei lavori.
42.4 DOCUMENTAZIONE IN OCCASIONE DELL’EMISSIONE DEI SAL
In occasione della redazione di ogni SAL per poter procedere all’emissione del relativo certificato 
di  pagamento  la  Stazione  Appaltante  provvederà  alla  trasmissione  alla  verifica  della  regolarità 
contributiva dell’appaltatore e dei subappaltatori mediante richiesta del D.U.R.C.;
l’impresa appaltatrice dovrà però trasmettere alla D.L. apposita dichiarazione attestante il periodo di 
tempo in cui i subappaltatori hanno svolto la propria attività e le relative fatture quietanzate relative 
all’avvenuto pagamento (vedi art. 7.2).
42.5 DOCUMENTAZIONE A SEGUITO DELL’ULTIMAZIONE DEI LAVORI
A  seguito  dell’ultimazione  dei  lavori  l’impresa  appaltatrice  dovrà  provvedere  alla  tempestiva 
trasmissione  alla  D.L.  della  comunicazione  mediante  raccomandata  RR  circa  l’avvenuta 
ultimazione dei lavori ed entro 15 giorni dalla data di ultimazione della seguente documentazione:
1-  elaborati  “as  built”  (relazioni  illustrative,  relazioni  di  calcolo,  computi  metrici  estimativi, 
analisi nuovi prezzi, tavole grafiche, da fornire alla Stazione Appaltante in triplice copia cartacea 
debitamente  timbrata  e  firmata  da  parte  dell’impresa  ed  in  duplice  copia  su  formato  digitale), 
corredati da apposito elenco e relativi alle opere incluse in appalto e sottoposte, previa approvazione 
della D.L., a qualsiasi tipo di modifica rispetto a quanto riportato sugli elaborati progettuali;
2- schede tecniche e specifiche di tutti i prodotti e dei materiali utilizzati per l’esecuzione dei lavori 
(compresa indicazione dei RAL delle vernici eventualmente utilizzate);
3- documentazione relativa alla opere in progetto necessaria per l'integrazione, l'aggiornamento ed il 
completamento del Fascicolo Tecnico e del Piano di Manutenzione (relazioni, tavole grafiche, ecc. 
relativi sia alle opere a corpo, sia alle opere a misura).
42.6 DOCUMENTAZIONE PER LE TERRE E ROCCE DA SCAVO

25



Progetto esecutivo - Realizzazione di rotatoria nell’intersezione tra via Grange Palmero e via Valdellatorre.

Ciascun  carico  di  terra  in  ingresso  /  uscita  dalle  aree  di  cantiere  deve  avere  la  seguente 
documentazione di accompagnamento:
- bolla di trasporto, se il terreno è acquisito quale materia prima (es. direttamente dalla cava di 
produzione);
- bolla di trasporto, se il terreno è acquisito quale materia prima seconda proveniente da impianti di 
recupero rifiuti;
-  formulario  di  identificazione  rifiuti,  se  il  terreno proviene da impianti  od attività  di  recupero 
rifiuti;
- dichiarazione di riutilizzo della terra da scavo prodotta in altro cantiere, con esclusione dal regime 
rifiuti;
-  documento  di  trasporto  definito  in  sede  di  approvazione,  ai  sensi  dell’art.  186  del  D.  Lgs. 
152/2006, del progetto di recupero terre di scavo, se il terreno proviene da altro intervento edilizio.

ART. 43 – DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE
Fanno parte del contratto i seguenti documenti:
- il Capitolato Generale d’Appalto approvato con D.M. 19/04/2000 n. 145;
- il presente Schema di Contratto e Capitolato Speciale d’Appalto;
- tutti  gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari  costruttivi,  i  progetti 
delle strutture, le relative relazioni, il piano manutenzione e la perizia geologica e geotecnica;
- l'Elenco Prezzi Unitari;
- il Piano di Sicurezza e Coordinamento (comprensivo del Computo Metrico Estimativo dei Costi 
della Sicurezza Contrattuali e delle relative Tavole Grafiche);
- i Piani di Sicurezza e le proposte integrative predisposti dall’impresa appaltatrice.
Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, 
l'Appaltatore ne farà oggetto di immediata segnalazione scritta all'Amministrazione Appaltante per i 
conseguenti provvedimenti di modifica.
Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma 
ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà 
ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle  
norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.
Nel  caso si  riscontrassero  disposizioni  discordanti  od alternative  tra  i  diversi  atti  del  contratto, 
fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, resta espressamente 
stabilito che la scelta spetterà unicamente alla Direzione dei Lavori, fermo restando il rispetto di 
tutta la normativa vigente.
Saranno inoltre necessari tutti gli aggiornamenti e le variazioni da apportare alla documentazione 
contrattuale nel caso in cui nel corso dell’appalto entrassero in vigore nuove disposizioni di legge o 
venissero modificate quelle vigenti alla data dell’appalto.

ART. 44 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE
Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione 
dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, 
passi  carrabili,  permessi  di  scarico,  canoni  di  conferimento  a  discarica  ecc.)  direttamente  o 
indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;
d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione 
del contratto.

ART. 45 – ACCERTAMENTO, MISURAZIONE E CONTABILITA’ DEI LAVORI
La Direzione Lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento e misurazione delle 
opere compiute; ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli 
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sarà  assegnato  un  termine  perentorio,  scaduto  il  quale,  i  maggiori  oneri  che  si  dovranno  per 
conseguenza sostenere gli verranno addebitati.
Il  tal  caso  l'Appaltatore  non  potrà  avanzare  nessuna  richiesta  per  eventuali  ritardi  nella 
contabilizzazione o nell'emissione di certificati di pagamento.
L'Appaltatore  sarà  tenuto  a  presentarsi,  a  richiesta  della  Direzione  Lavori,  alle  misurazioni  e 
constatazioni  che  questa  ritenesse  opportune  ed  a  provvedere  alla  predisposizione  di  tutte  le 
attrezzature necessarie all’esecuzione di tali accertamenti; peraltro sarà obbligato ad assumere esso 
stesso l'iniziativa per le necessarie verifiche e ciò specialmente per quelle opere e somministrazioni 
che nel progredire del lavoro non potessero più essere accertate.
A  seguito  dell’esecuzione  in  contraddittorio  delle  misurazioni,  sarà  obbligo  dell’impresa 
appaltatrice  provvedere,  per  conto  del  direttore  di  cantiere  o di  un suo delegato  appositamente 
segnalato  con  nota  scritta  alla  D.L.,  alla  controfirma  dei  valori  rilevati  unitamente  alla  D.L. 
(eventualmente con l’aggiunta di note o segnalazioni integrative).
Salvo le particolari disposizioni delle singole voci di prezzo contenute nell’Elenco Prezzi Unitari, i 
prezzi offerti dall’impresa appaltatrice per ogni voce dell’Elenco si intendono applicabili ad opere 
eseguite secondo quanto prescritto e precisato negli atti di appalto, siano esse di limitata entità o 
eseguite a piccoli tratti, a qualsiasi altezza o profondità, oppure in luoghi comunque disagiati, in 
luoghi  richiedenti  l'uso  di  illuminazione  artificiale  o  in  presenza  d'acqua  (con  l'onere 
dell'esaurimento).
45.1 DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE Al PREZZI UNITARI DEI LAVORI E
DEI COSTI DELLA SICUREZZA
I prezzi unitari in base ai quali saranno contabilizzati i  lavori a corpo e le somministrazioni per 
opere in economia  oggetto  del  presente  appalto  sono tutti  quelli  contenuti  nel  Prezzario  della 
Regione Piemonte 2013 – Edizione Dicembre 2012 a cui deve essere applicato il ribasso offerto 
dall’aggiudicatario  dell’appalto  in  sede  di  gara;  i  prezzi  unitari  in  base  ai  quali  saranno 
contabilizzati  i  costi  della  sicurezza  contrattuali  sono  quelli  contenuti  nel  Computo  Metrico 
Estimativo inserito nel Piano di Sicurezza e Coordinamento di progetto.
I  prezzi  della mano d'opera  da applicare per la contabilizzazione dei lavori in economia sono 
quelli vigenti alla data della prima seduta di aggiudicazione della gara d’appalto.
Tutti i prezzi sopra richiamati resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto e si 
intendono tutti comprensivi delle spese generali e dell’utile dell’impresa.
Inoltre essi compensano, ove non sia esplicitamente disposto diversamente: a) circa gli operai: ogni 
spesa per fornire gli stessi di attrezzature ed utensili,  per i premi di assicurazioni sociali,  per il 
trasporto da e per il cantiere, ecc.
b) circa i materiali: ogni spesa per fornitura, trasporto, calo, sfridi, perdite, ecc. che venga sostenuta 
per darli pronti all'impiego a piede di qualunque opera;
c) circa i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e i mezzi pronti al loro uso;
d) circa i lavori a misura: tutte le spese per forniture, lavorazione, mezzi d'opera, assicurazioni di 
ogni specie, carichi, trasporti e scarichi in ascesa e in discesa, ecc. e per quanto occorre per dare il 
lavoro compiuto a regola d' arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per tutti gli 
oneri che l'appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati 
nei vari articoli e nell'Elenco Prezzi.
Negli  eventuali  lavori  eseguiti  in  economia,  nei  quali  cioè  la  liquidazione  è  fatta  in  base  a 
giornaliere della mano d'opera, l'imprenditore è responsabile della diligenza e della capacità del 
personale dipendente, del suo rendimento sul lavoro, della sua esatta osservanza dell'orario stabilito, 
nonché della buona esecuzione dei lavori.
Per  i  lavori  in  economia  saranno  destinati  dall'imprenditore  operai  appositi,  bene  accetti  dalla 
Direzione Lavori, i quali non potranno assolutamente essere occupati in aiuto a quelli che lavorano 
per le opere a misura; verificandosi questo caso, la loro giornata non sarà retribuita. In ogni caso 
spetta alla Direzione Lavori di determinare quali parti di lavoro siano da eseguirsi ad economia.
45.2 MODALITA’ DI CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI E DEGLI ONERI DELLA 
SICUREZZA
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La  contabilizzazione  dei  costi  della  sicurezza  contrattuali  verrà  invece  effettuata  secondo  le 
modalità  sopra  riportate  a  seconda  che  tali  costi  siano  stati  indicati  a  corpo  od  a  misura  nel 
corrispondente Computo Metrico Estimativo.
Relativamente alle opere per le quali è prevista l’esecuzione di prove di laboratorio, prove in sito, 
campionature per verifiche visive e/o funzionali per la procedura di accettazione del materiale da 
parte della D.L., la relativa contabilizzazione della fornitura e posa in opera potrà avvenire solo ed 
esclusivamente ad ottenimento da parte dell’Appaltatore della documentazione ufficiale, fornita in 
originale, attestante l’esito positivo delle suddette prove / verifiche e del trasporto presso l’area di 
cantiere del suddetto materiale.
La contabilizzazione della sola fornitura di tutti i materiali per cui la voce di prezzo relativa alla  
fornitura è distinta da quella relativa alla posa in opera potrà avvenire solo ad avvenuto stoccaggio, 
presso l’area di cantiere, di tali materiali e solo se sussistono, a parere della D.L., idonee garanzie 
che  gli  stessi  materiali  non possano essere  sottratti  illecitamente  dal  cantiere  (a  causa  di  furti, 
manomissioni,  ecc.);  rimangono  comunque  in  capo  all’Appaltatore  tutte  le  responsabilità  di 
custodia degli stessi materiali ed i vincoli valevoli sino a collaudo, fermo restando anche quanto 
indicato al precedente capoverso.
45.3 CONTABILIZZAZIONE DELLE ANTICIPAZIONI DELL’APPALTATORE
Gli  importi  economici  relativi  alle  fatture  anticipate  da  parte  dell’impresa  appaltatrice  per 
l’esecuzione  di  lavorazioni  e  somministrazioni  non  comprese  in  appalto  rientrano  a  far  parte 
dell’importo contrattuale dei lavori e non possono superare il 5,00 % di tale importo ( a meno
che l’impresa appaltatrice acconsenta al superamento di tale limite).
Tali fatture dovranno essere intestate al Comune di Alpignano e verranno inserite in contabilità in 
occasione  dell’emissione  del  primo  SAL  in  occasione  del  quale  l’impresa  appaltatrice  abbia 
trasmesso alla D.L. la seguente documentazione:
- trasmissione della fattura quietanzata relativa alla lavorazione / somministrazione in oggetto (sul 
retro della  quale  il  D.L.  deve aver  iscritto  l’ordine  di  effettuazione  del  pagamento);  per essere 
regolarmente quietanzata tale fattura deve riportare la dicitura “pagato” ed essere timbrata e firmata 
dalla ditta che l’ha emessa;
- dichiarazione di avvenuto pagamento della stessa fattura da parte dell’impresa appaltatrice.
45.4  CONTABILIZZAZIONE  DI  IMPIANTI,  APPARECCHIATURE,  MATERIALI 
SOGGETTI A CERTIFICAZIONE OD OMOLOGAZIONE
Per  i  materiali  e  le  apparecchiature  che,  per  norma  di  legge,  devono  essere  accompagnati  da 
specifici documenti di omologazione / certificazione la procedura di contabilizzazione adottata per 
il presente appalto prevede che:
1- ove i materiali non necessitino di certificazione relativa alla loro posa, questi potranno essere 
contabilizzati in provvista e posa solamente al momento di ultimazione della posa in opera;
2- nei casi in cui la posa dei materiali di cui sopra necessiti di specifica certificazione dell’esecutore 
/ installatore, questi potranno essere contabilizzati in provvista e posa solamente al momento della 
presentazione della documentazione relativa al materiale e della certificazione della corretta posa in 
opera da parte dell’esecutore / installatore;
3- nei  casi  in  cui  la  posa dei  materiali  di  cui  sopra necessiti,  oltre  alla  specifica  certificazione 
dell’esecutore  /  installatore,  anche  della  certificazione  del  professionista  abilitato  sulla  corretta 
esecuzione,  potranno  essere  contabilizzati  in  provvista  e  posa  solamente  al  momento  della 
presentazione della documentazione relativa al materiale e della certificazione della corretta posa in 
opera da parte dell’esecutore / installatore. La certificazione del professionista abilitato dovrà essere 
acquisita comunque al termine dei lavori e sarà condizione necessaria per il rilascio del certificato 
di ultimazione dei lavori.
4- gli impianti complessi, che sono costituiti da materiali ed apparecchiature in parte soggetti ad 
omologazione / certificazione, ma che necessitano della certificazione finale complessiva, potranno 
essere contabilizzati in provvista e posa in opera:
- per materiali ed apparecchiature non soggetti ad omologazione / certificazione, al momento della 
loro esecuzione;
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- per materiali ed apparecchiature soggetti ad omologazione / certificazione, vale quanto riportato ai 
precedenti punti 2, 3.
La  mancata  presentazione  delle  suddette  documentazioni  entro  i  tempi  sopraccitati,  costituisce 
grave inadempimento da parte dell’Appaltatore e non consente l’inserimento in contabilità delle 
relative voci di prezzo e quantità eseguite.
45.5 NORME PER LA MISURAZIONE
NOLEGGI
Nei prezzi di noleggi si intendono sempre compresi e compensati tutte le spese di trasporto, carico e 
scarico sia all'inizio, sia al termine del nolo; lo sfrido di impiego e di eventuale lavorazione dei 
materiali; l'usura ed il logorio dei macchinari, degli attrezzi e degli utensili; la fornitura di accessori, 
attrezzi e quant'altro occorrente per l'installazione ed il regolare funzionamento dei macchinari; tutte 
le spese e prestazioni per gli allacciamenti  elettrici,  per il  trasporto e l'eventuale trasformazione 
dell'energia elettrica.
Tutti i macchinari, attrezzi ed utensili dovranno essere dati sul posto di impiego in condizioni di 
perfetta efficienza, eventuali guasti od avarie che si verificassero durante il nolo dovranno essere 
prontamente riparati a cura e spese dell'Appaltatore il quale, per tutto il periodo in cui i macchinari 
rimarranno inefficienti, non avrà diritto ad alcun compenso. Il prezzo dei noleggi rimarrà invariato, 
per prestazioni diurne, notturne o festive. La durata del nolo dei legnami verrà computata dal giorno 
della loro posa in opera al  giorno in cui verrà ordinato il  disfacimento delle opere eseguite col 
materiale noleggiato.
La durata del nolo dei macchinari e delle attrezzature verrà valutata a partire dal momento in cui 
questi verranno dati sul posto di impiego, pronti per l'uso, in condizioni di perfetta efficienza.
Salvo particolari prescrizioni dell'Elenco Prezzi, verranno compensate le sole ore di lavoro effettivo 
e non verrà riconosciuto alcun compenso per il periodo di inattività dei macchinari e per i periodi di 
riscaldo, messa in pressione e portata a regime degli stessi.
SCAVI DI SBANCAMENTO ED IN TRINCEA
Il  computo  degli  scavi  verrà  effettuato  tenendo  conto  soltanto  delle  scarpe  e  delle  dimensioni 
risultanti dai tipi di progetto e dagli ordini della Direzione Lavori. In mancanza di questi, il computo 
verrà desunto, per gli scavi generali e di fondazione, dalle effettive misure geometriche prese sulle 
verticali  esterne delle murature e dei conglomerati  cementizi  di  fondazione; gli  scavi d'apertura 
delle trincee occorrenti alla posa delle tubazioni saranno computati a misure reali purché queste 
risultino uguali o inferiori a quelle indicate nei disegni di progetto; in caso contrario, ovvero quando 
siano superiori verranno computate le misure teoriche come da progetto.
Qualsiasi maggior volume di scavo sarà a totale carico dell'Appaltatore e nessun compenso potrà 
essere richiesto. In nessun caso saranno computati i volumi provenienti da maggiori sezioni rispetto 
alle prescritte, causati da franamenti o scoscendimenti delle scarpate, dipendenti da insufficienza 
nelle sbatacchiature ed armature occorrenti, o da qualsiasi altra causa.
Il prezzo degli scavi armati comprende: il nolo delle armature, sbatacchiature e puntellamenti, la 
mano d'opera per la loro formazione, manutenzione e ripresa, nonché il loro consumo e trasporto.
Con i prezzi degli scavi a macchina è sempre compensata anche l'occorrente assistenza della
mano d'opera; per tutti gli scavi i prezzi comprendono e remunerano sempre le operazioni di
esatta rifilatura delle scarpate e la perfetta sagomatura e posa a livelletta del fondo.
Analogamente si procederà per la valutazione dello scasso delle massicciate. In presenza dei terreni 
molto fluidi, le armature delle pareti dovranno essere spinte al di sotto del piano di fondo degli 
scavi, a profondità sufficiente per evitare il refluimento di materiale negli scavi stessi al di sotto 
delle  armature;  in tali  casi  verrà misurata  e  pagata a parte,  secondo i  prezzi  di  Elenco,  la  sola 
armatura effettuata al di sotto del fondo degli scavi.
Per scavi eseguiti in presenza d'acqua il cui livello stabile non si elevi oltre 20 cm sul fondo, nessun 
speciale compenso e nessuna maggiorazione spetterà all'Appaltatore sui prezzi stabiliti dall'Elenco 
per gli scavi all'asciutto, in base ai quali il lavoro verrà liquidato, salvo il noleggio delle pompe, nei 
casi in cui non fosse possibile e sufficiente procedere all'aggottamento con canali a scolo naturale o 
con drenaggi sottostanti le condutture.
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Quando il livello statico supera i 20 cm sul fondo scavo, si applicherà alla sola parte di scavi in 
presenza di acqua il relativo sovrapprezzo previsto in Elenco; anche in questo caso verrà conosciuto 
contabilmente il  noleggio delle  pompe per l'evacuazione  delle  acque ed il  relativo personale di 
conduzione per l'esecuzione dei lavori a piede asciutto.
REINTERRI
I reinterri e i riempimenti saranno misurati come differenza tra il volume dello scavo e quello dei 
manufatti in esso eseguiti, senza tenere conto del maggior volume dei materiali che l'Appaltatore 
dovesse impiegare in relazione agli assestamenti del terreno per garantire che il rinterro assuma, alla 
fine, la sagoma prescritta. Il prezzo dei rinterri comprende:
- nel caso vengano effettuati con materie già depositate al margine degli scavi, la loro ripresa;
- nel caso vengano effettuati con materie provenienti direttamente dagli scavi, il nolo di autocarro 
durante il caricamento, nonché il trasporto e lo scarico del materiale. Tale prezzo comprende pure la 
vagliatura  dei  materiali  da  impiegarsi  a  contatto  dei  condotti,  le  occorrenti  annaffiature  e  il 
costipamento con mezzi idonei a strati di spessore non superiore a cm 50.
Al fine della valutazione e contabilizzazione dei volumi di materiale ghiaio-terroso eventualmente 
forniti dall’impresa appaltatrice per la sistemazione delle aree a verde o dei percorsi ciclo-pedonali 
esistenti, sarà obbligo dell’impresa appaltatrice fornire alla D.L., entro 5 giorni  dalla fornitura, le 
relative bolle di carico/trasporto per la verifica dei volumi effettivamente stesi.
TRASPORTI
Saranno compensati, con i prezzi di Elenco, unicamente i trasporti dei materiali eccedenti i rinterri o 
che, su espressa richiesta della Direzione Lavori, vengano impiegati  negli stessi previo deposito 
intermedio. Il materiale da trasportare a discarica sarà valutato, ai soli fini del trasporto stesso, in 
misura pari al volume dei condotti o manufatti entro terra, senza tenere conto dell'espansione che 
subiscono le terre a seguito dello scavo.
Da tale volume convenzionale verrà detratto quello del materiale eventualmente reimpiegato, da 
determinarsi con misura diretta dei cumuli regolari che l'Appaltatore dovrà approntare a sua cura e 
spese. Il volume dei materiali trasportati a deposito intermedio, prima che questi siano avviati ai 
rinterri, sarà determinato mediante misura diretta dei cumuli regolari che l'Appaltatore dovrà pure 
predisporre, sempre a sua cura e spese.
Qualora, su richiesta della Direzione Lavori, una parte dei materiali da trasportare a rifiuto sia stata 
previamente  depositata  lungo  la  sede  dei  lavori,  verrà  corrisposto  all'Appaltatore  il  prezzo  di 
trasporto  appositamente  previsto  dall'Elenco,  comprensivo  dell'onere  di  caricamento  sugli 
automezzi  e  da  applicarsi  a  volumi  calcolati  su  cumuli  regolarizzati  come  sopra;  tali  volumi 
dovranno essere sottratti a quello totale convenzionalmente valutato come anzidetto sulla base 
delle dimensioni geometriche dei manufatti.
Qualora l'Elenco Prezzi preveda la corresponsione di una maggiorazione ai corrispettivi degli scavi 
per la demolizione delle massicciate stradali, questa non potrà essere, in nessun caso, riconosciuta 
all'Appaltatore per quanto attiene ai cassonetti da formarsi in sede di ripristino.
SABBIA, GHIAIA E PIETRISCO
Sabbia, ghiaia e pietrisco verranno misurati tanto con apposite casse di dimensioni fissate, fornite 
dall'Appaltatore,  quanto in cumuli regolari  di forma geometrica o direttamente sugli  autocarri  a 
giudizio della Direzione Lavori.
Le forme da darsi ai cumuli sono quelle della catasta regolare con sezione verticale quadrilatera o 
triangolare (cavalla).
La formula da usarsi per il calcolo dei volumi è quella esatta del prismoide.
CONGLOMERATI CEMENTIZI, MALTE E MURATURE
Il computo dei conglomerati cementizi e delle murature verrà, di regola, fatto sul volume in rustico 
dell'opera eseguita, con deduzione di tutti i vani aventi luce netta superiore a 0,25 mq;
non si terrà conto dell'eventuali eccedenze dei getti inevitabili in relazione alla forma degli scavi, al 
modo di esecuzione dei lavori ed a qualsiasi altra causa. Verranno pure dedotte le parti occupate da 
pietre naturali od artificiali, cementi armati ed altri materiali che fossero conteggiati e computati a 
parte.
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I  calcestruzzi  di  sottofondo  e  rinfianco  alle  tubazioni  in  gres  e  calcestruzzo  semplice  saranno 
valutati conteggiando la sezione prescritta anche quando di fatto essa fosse superiore. I prezzi in 
Elenco tengono conto dell'esecuzione di queste opere in due tempi e cioè sottofondo prima della 
posa dei tubi e rinfianco dopo la posa di questi. Prevedendosi l'impossibilità di accertare mediante 
misure esatte il reale volume di calcestruzzo impiegato per il riempimento di vani irregolari e per 
lavori subacquei, esso sarà dedotto preventivamente dalla misura del volume degli impasti usati per 
tali scopi, ridotta del 10% per tener conto del costipamento del calcestruzzo in opera.
Nei prezzi delle murature di qualsiasi genere è compreso ogni onere per la formazione di spalle,  
spigoli, strombature, incassature per imposte di archi, volte e piattabande, nonché per la formazione 
degli incastri per le pietre naturali ed artificiali.
Qualunque sia la curvatura data alla pianta ed alle sezioni trasversali dei muri, anche se si debbono 
costruire sotto raggio, le relative murature non potranno essere comprese nella categoria delle volte,  
ma saranno valutate con i prezzi delle murature rette, senza alcun compenso addizionale.
Le volte e gli archi in conci di pietrame o mattoni saranno misurati secondo l'effettivo volume del 
manufatto. I relativi prezzi d'Elenco comprendono tutte le forniture, lavorazioni e magisteri per dare 
il manufatto completo, con tutti i giunti delle facce viste frontali e d'intradosso profilati e stuccati. 
La misurazione sarà fatta al vivo dei muri, senza tener conto delle incassature per imposte e simili.
I prezzi delle centinature, qualora siano da valutare separatamente da quelle delle volte, saranno 
applicati  alla  superficie  d'intradosso  delle  volte  stesse.  Qualora  venissero  ordinate  qualita`  o 
proporzioni di legante idraulico diverse da quelle indicate in Elenco per i calcestruzzi e le malte, il 
nuovo prezzo si formera` sostituendo all'importo del legante idraulico stabilito nell'Elenco il nuovo 
importo  corrispondente  alle  variazioni  di  qualita`  o  quantita`,  ferma  sempre  l'applicazione  del 
ribasso contrattuale.
Per fissare la variazione di prezzo delle murature di mattoni conseguente all'avvenuta variazione 
della malta, si conviene che essa entri in un mc di muratura nella misura di 0,235 mc.
Il prezzo dei casseri, valutato sia separatamente che assieme a quella del conglomerato, comprende 
tutti gli oneri per la formazione ed il disfacimento, nonché il consumo e lo spreco dei materiali  
impiegati.
CONGLOMERATI CEMENTIZI ARMATI
Nella valutazione delle opere in conglomerato cementizio armato, si terrà conto separatamente del 
ferro e del conglomerato cementizio effettivamente impiegati.
Per  altro,  non  verrà  fatta  alcuna  detrazione  del  volume  dell'armatura  metallica  immersa  nel 
conglomerato e del volume di calcestruzzo corrispondente a fori e vani inferiori a 0,03 mc. Il prezzo 
del ferro comprende il trasporto, il taglio, la piegatura e la sagomatura prescritte, nonché la posa in 
opera con le opportune legature. Il ferro sarà valutato in base allo sviluppo risultante dai disegni 
esecutivi ed applicando i pesi teorici ricavati dalle normative vigenti.
Qualora per gli impasti dei calcestruzzi si richiedesse l'aggiunta di additivi, fluidificanti, idrofughi, 
ecc.,  l'Appaltatore  non avrà diritto  ad un particolare  compenso oltre  al  pagamento del  prodotto 
aggiunto, valutato al prezzo di fornitura a piè d'opera.
CARPENTERIE METALLICHE
Tutte  le  strutture  in  carpenteria  metallica  necessarie  per  la  realizzazione  dei  lavori  verranno 
contabilizzate in funzione del loro peso espresso in kg o tonnellate; a tal fine è obbligo dell’impresa 
appaltatrice provvedere alla  verifica del peso  di un elemento costruttivo per ciascuna tipologia 
strutturale e dimensionale utilizzata (incluse piastre, staffe, ecc.) presso un peso pubblico ed alla 
presenza della D.L.. Non verranno accettate verifiche eseguite senza la presenza della D.L..
SABBIATURE, VERNICIATURE
Gli interventi di sabbiatura, idrosabbiatura, stesa di antiruggine e verniciatura verranno misurati e 
contabilizzati  in funzione della  superficie  effettiva  delle  strutture sottoposte  a  trattamento  e del 
numero di passate prescritte in progetto. In tali prezzi si intendono compensati anche i ritocchi delle 
verniciature a seguito del montaggio definitivo delle parti strutturali.
PARAPETTI – BARRIERE
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La fornitura e posa in opera dei parapetti metallici verrà contabilizzata in funzione del loro peso 
espresso in kg o tonnellate; a tal fine è obbligo dell’impresa appaltatrice provvedere alla  verifica 
del  peso  di  un  elemento  costruttivo  per  ciascuna  tipologia  strutturale  e  dimensionale  utilizzata 
(incluse piastre, staffe, ecc.) presso un peso pubblico ed alla presenza della D.L.. Non verranno 
accettate verifiche eseguite senza la presenza della D.L..
La fornitura e posa in opera delle barriere di sicurezza di tipo guard rails verrà contabilizzata in base 
ai metri lineari di elementi posati e previa trasmissione alla D.L. della documentazionattestante la 
corretta posa in opera.
La fornitura  e  posa in  opera  delle  barriere  fonoassorbenti  verrà  contabilizzata  in  base ai  metri 
quadrati di superficie degli elementi posati.
Per tutte le lavorazioni da eseguire nel corso dell’appalto non elencate nei precedenti paragrafi la 
contabilizzazione verrà effettuata in base all’unità di misura relativa alla corrispondente voce di 
prezzo di Elenco e/o Prezzario.

ART. 46 – PENALITA’ E DETRAZIONI
Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno 
naturale e consecutivo di ritardo nell’ultimazione complessiva dei lavori o delle scadenze fissate nel 
programma temporale dei lavori, è applicata una penale pari all’1%0  (uno per mille) dell’importo 
contrattuale.
La  stessa  penale  potrà  essere  applicata  dalla  D.L.  al  ritardo  nelle  singole  scadenze  delle  varie 
lavorazioni e parti in cui è articolato il lavoro, in proporzione all’importo di queste ed in funzione 
delle  tempistiche  fissate  nel  Cronoprogramma  di  progetto  o  nel  Cronoprogramma  proposto 
dall’impresa appaltatrice ed accettato dalla D.L.
Nel caso in cui durante l’esecuzione dei lavori  siano stati  utilizzati  materiali  o componenti  che 
presentano carenze nelle dimensioni,  nella consistenza o nella  qualità o che risultino comunque 
difformi a quanto previsto in progetto senza che sia intervenuta la preventiva approvazione scritta 
da parte della D.L., la stessa D.L. può procedere a propria insindacabile decisione secondo una delle 
seguenti modalità:
1- richiedere l’immediata e completa demolizione di quanto realizzato a cura e spese dell’impresa 
appaltatrice e la nuova realizzazione dei lavori conformemente a quanto previsto in progetto se tali 
difformità possono compromettere a giudizio della stessa D.L.
la corretta esecuzione delle opere; in caso di mancata demolizione entro le tempistiche prescritte 
dalla D.L. si provvederà all’applicazione di una penale pari all’1%0  (uno per mille) dell’importo 
contrattuale per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo;
2- applicare un’idonea riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione (variabile dal 30 % al 50% 
del prezzo unitario offerto in sede di gara); in caso di successiva totale eliminazione, a cura e spese 
dell’impresa  appaltatrice,  delle  carenze  /  difformità  riscontrate,  la  D.L.  provvederà,  previo 
opportuno accertamento di quanto eseguito, alla contabilizzazione delle voci soggette a riduzione 
con applicazione dell’intero prezzo offerto dall’appaltatore;
3- provvedere alla contabilizzazione dei lavori difformi o carenti eseguiti solo dopo la completa 
eliminazione, a cura e spese dell’impresa appaltatrice, delle carenze / difformità riscontrate.
Per  l’accertamento  della  totale  eliminazione  delle  carenze  /  difformità  riscontrate  l’impresa 
appaltatrice ha l’obbligo di fornire tutta la documentazione integrativa e provvedere all’esecuzione 
di tutte le prove ed indagini richieste dalla D.L..
Ad ultimazione dei lavori l’impresa appaltatrice ha l’obbligo di trasmettere tempestivamente alla 
D.L. tutta la documentazione di cui al par. 40.5; nel caso in cui la consegna dei documenti di cui ai 
punti  1,  3,  4  non venga effettuata  entro  15 giorni dalla  data  di ultimazione  dei lavori,  la  D.L. 
provvederà all’applicazione di una trattenuta pari al 5% dell’importo complessivo dell’ultimo SAL, 
la quale verrà restituita unitamente alla liquidazione del saldo solo ad avvenuta consegna di tutta la 
suddetta documentazione.

ART. 47 - PRESA CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE E DELLE AREE
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La Città ha la facoltà di provvedere alla presa consegna anticipata di parte delle opere realizzate o 
delle aree occupate dal cantiere  prima dell’ultimazione definitiva dei lavori,  redigendo apposito 
verbale sottoscritto dall’impresa appaltatrice, solo quando su tali aree sono state completate tutte le 
lavorazioni previste in appalto.
Nel caso in cui in alcune aree occupate dal cantiere siano state ultimate tutte le lavorazioni che 
consentono l’apertura al transito dei percorsi ciclo-pedonali delle corsie veicolari in condizioni di 
sicurezza  e  senza  intralcio  per  l’esecuzione  delle  lavorazioni  incluse  in  appalto  ed  ancora  da 
completare / eseguire nelle stesse aree, l’impresa appaltatrice, su richiesta della D.L., ha l’obbligo di 
provvedere  all’apertura  al  transito  di  tali  aree senza  che la  Città  provveda alla  presa consegna 
anticipata delle stesse e delle opere in queste presenti e già realizzate; a tal fine l’impresa ha quindi 
l’obbligo di provvedere alla  realizzazione  e gestione di tutte  le  attrezzature  e gli  apprestamenti 
necessari a garantire la transitabilità su tali aree in condizioni di sicurezza (segnaletica orizzontale e 
verticale, delimitazione delle aree con apposite recinzioni, ecc.), essendo essa stessa responsabile di 
eventuali danni alle opere già realizzate ricadenti nelle aree.

ART. 48 - RIFERIMENTI NORMATIVI
Oltre  alle  prescrizioni  contenute  negli  elaborati  di  progetto,  fa  parte  integrante  del  contratto  in 
oggetto  tutta  la  normativa  generale,  specialistica  e  tecnica  inerente  le  opere  in  appalto,  in 
particolare:
- il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- il D.P.R. 207/2010;
- il Capitolato Generale d’Appalto approvato con D.M. LL.PP. 145/2000;
- il D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- il D.M. 14/01/08;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.
Nel caso in cui  durante l’esecuzione dei  lavori  venissero abrogate  /  modificate /introdotte 
nuove prescrizioni inerenti le opere in appalto, è obbligo ed onere dell’impresa appaltatrice 
provvedere all’adeguamento delle stesse al fine di consentire il rispetto di tali prescrizioni.
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PARTE III -  MODALITÁ DI ESECUZIONE DEI LAVORI QUALITÁ E PROVENIENZA 
DEI MATERIALI 

Art. 49 - MODALITÁ DI ESECUZIONE DEI LAVORI NORME GENERALI
In linea generale, salvo diversa disposizione della D.L., la sagoma stradale per tratti in rettifilo sarà 
costituita da due falde inclinate in senso opposto aventi pendenza trasversale del 2% raccordate in 
asse da un arco di cerchio avente tangente di m 0.50.
Alle banchine sarà assegnata la pendenza trasversale del 2.5%.
Le curve saranno convenientemente rialzate sul lato esterno con la pendenza prevista da progetto in 
accordo con la D.L., in funzione del raggio di curvatura e con gli opportuni tronchi di transizione 
per il raccordo della sagoma in curva con quella dei rettifili o altre curve precedenti e seguenti.
Il tipo e spessore dei vari strati, costituenti la sovrastruttura, saranno quelli stabiliti,  per ciascun 
tratto,  dal  progetto  in  accordo  con la  D.L.,  in  base  ai  risultati  delle  indagini  geotecniche  e  di 
laboratorio eseguite.
I materiali,  le terre impiegati nella realizzazione della sovrastruttura, nonché la loro provenienza 
dovranno soddisfare le prescrizioni riportate in questa sezione.
La D.L. potrà ordinare ulteriori prove su detti materiali presso il Laboratorio Provinciale o presso 
altri Laboratori Ufficiali.
L’approvazione della D.L. circa i materiali, le attrezzature, i metodi di lavorazione, non solleverà 
mai l’Impresa dalla responsabilità circa la riuscita del lavoro.
L’Impresa dovrà curare di garantire la costanza della massa, nel tempo, delle caratteristiche delle 
miscele, degli impasti e della sovrastruttura resa in opera.
Salvo che non sia diversamente imposto dai punti seguenti, la superficie finita della pavimentazione 
non dovrà scostarsi dalla sagoma di progetto più di 1 cm, controllata a mezzo di un regolo lungo 
4.50 m disposto secondo le due direzioni ortogonali, è ammessa una tolleranza in più o in meno del 
3%, rispetto agli spessori in progetto, purchè questa differenza si presenti solo saltuariamente.
Il conglomerato bituminoso deve presentare una percentuale di vuoti particolarmente bassa onde 
ridurre  i  pericoli  di  permeazione  e  saturazione  d’acqua  nella  pavimentazione,  facilitate  dalla 
presenza della sottostante impermeabilizzazione, aventi idonee caratteristiche tecniche costruttive.

Art. 50 - DISPOSIZIONI PER ASSICURARE LA VIABILITA’
1. E' vietato alle ditte chiudere al traffico, per l'esecuzione dei lavori, le vie e le strade senza la 
preventiva autorizzazione dell'Amministrazione.
La suddetta autorizzazione dovrà indicare la durata della chiusura al transito, nonché‚ le modalità 
necessarie alla chiusura.
In ogni caso la ditta dovrà provvedere, a sua cura e spese, affinché sia sempre possibile e comodo il  
transito dei pedoni e l'accesso dei veicoli alle proprietà private prospicenti il cantiere di lavoro.
2. L'appaltatore dovrà disporre affinché in nessun caso sia ingrombrata, anche con i materiali di 
deposito provvisorio e con i mezzi di trasporto, la zona di suolo che deve rimanere libera al transito 
lungo gli scavi in corso, e dopo i lavori di scavo dovrà fare scrostare e spazzare dalla terra le zone 
stradali laterali e dovrà mantenere sgombra la via dal fango e dall'acqua, in modo da non arrecare 
danno alla viabilità e restituire, finita l'opera, la via completamente pulita.
3. Nell'esecuzione dei lavori la ditta dovrà lasciare liberi i passaggi e procurare dei nuovi passaggi 
eventuali a proprie spese, con passerelle che siano sicure e munite di mancorrenti; dovrà inoltre 
provvedere a proprie spese agli occorrenti ripari, sia frontali che laterali agli scavi, collocando, per 
la segnalazione dei lavori in corso, un numero sufficiente di lanterne che dovranno restare accese 
lungo l'intera notte.
4. Le chiusure temporanee dei pozzi di servizio dovranno essere robuste in modo da dare le più 
ampie garanzie di sicurezza contro tentativi di apertura.
Si dovrà inoltre provvedere alla segnalazione e vigilanza dei chiusini temporaneamente aperti. 
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5. Durante l'esecuzione dei lavori la ditta dovrà porre gli opportuni segnali per preavvisare i lavori 
in  corso,  nonché‚  predisporre  i  necessari  cavalletti  per  sbarrare  la  parte  di  suolo  pubblico 
manomessa e sulla quale è temporaneamente interrotto il transito.
6. Le prescrizioni sopra elencate non dispensano l'appaltatore dall'adottare quelle maggiori misure 
di sicurezza che siano eventualmente necessarie per la particolare posizione e natura dei lavori.
In ogni caso, l'appaltatore resterà sempre l'unico responsabile verso i terzi dei danni eventualmente 
derivanti  da segnalazioni insufficienti  o deficitarie per qualsiasi motivo,  lasciando al di fuori  di 
qualsiasi responsabilità l'Amministrazione e la Direzione Lavori.

Art. 51 - TRACCIAMENTI
1. Prima di iniziare i lavori di movimento terra, l'Impresa è obbligata ad eseguire la picchettazione 
completa del lavoro, in modo che risultino indicati  i  limiti  degli scavi e dei riporti  in base alla 
larghezza  del  piano  stradale  o  in  genere  del  manufatto,  all'inclinazione  delle  scarpate,  alla 
formazione delle cunette. A suo tempo dovrà pure stabilire, nei tratti che indicherà la Direzione dei 
lavori, le modine necessarie a determinare con precisione l'andamento delle scarpate sia dei rilevati,  
curandone poi  la  conservazione  e  rimettendo  quelli  manomessi  durante  l'esecuzione  dei  lavori. 
Qualora ai lavori in terra siano connesse opere murarie, l'Impresa dovrà procedere al tracciamento 
di esse, pure con l'obbligo della conservazione dei picchetti, ed, eventualmente delle modine, come 
per i lavori in terra.

Art. 52 - SCAVI IN GENERE
1. Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro a mano o con mezzi meccanici dovranno essere eseguiti  
secondo i disegni di progetto e le particolari prescrizioni che saranno date all'atto esecutivo dalla 
Direzione dei Lavori.
2.  Nell'esecuzione  degli  scavi  in  genere  l'Impresa  dovrà  procedere  in  modo  da  impedire 
coscendimenti e franamenti, restando essa, oltreché totalmente responsabile di eventuali danni alle 
persone ed alle  opere,  altresì  obbligata  a  provvedere  a  suo carico  e  spese  alla  rimozione  delle 
materie franate. 
3. L'Impresa è responsabile dei danni alle persone, ai lavori ed alle proprietà pubbliche e private che 
potessero accadere per la mancanza ed insufficienza di tali puntellamenti e sbadacchiature, ai quali 
deve provvedere di propria iniziativa, adottando tutte le precauzioni necessarie.
4. Prima di  eseguire  gli  scavi  in  vicinanza  di  fabbricati,  muri  di  sostegno e di  qualsiasi  opera 
muraria, l'Impresa dovrà accertarsi dello stato delle murature e delle profondità, delle fondazioni, 
sospendendo la prosecuzione dei lavori quando possano temersi danni in conseguenza di detti scavi. 
In questi casi ne informerà la Direzione Lavori per metterla in grado di giudicare sull'opportunità di  
apportare modifiche al progetto che le nuove circostanze avessero a consigliare e nel frattempo 
l'Impresa dovrà d'urgenza mettere  in atto  tutti  i  provvedimenti  che riterrà  opportuni  per evitare 
danni. Metterà in atto tutti gli accorgimenti atti a facilitare lo smaltimento delle eventuali acque di 
infiltrazione o sorgive o meteoriche, raccogliendole in appositi canaletti, drenaggi, tubazioni, ecc. 
guidandole al punto di scarico e di loro esaurimento. Le acque scorrenti alla superficie del terreno 
dovranno essere deviate all'occorrenza in modo che non abbiano a riversarsi nei cavi. Nel caso in 
cui i  mezzi  normali  suddetti  non fossero sufficienti,  l'Impresa  dovrà provvedere all'esaurimento 
dell'acqua  mediante  pompe  di  adeguata  potenza  e  portata.  Per  l'uso  continuo  o  saltuario  delle 
motopompe necessarie all'esaurimento dell'acqua dalle gallerie, pozzi, trincee ecc. sarà corrisposto 
all'Impresa il compenso con apposito sovrapprezzo.
5. Qualora nella esecuzione degli scavi si incontrassero tubazioni di acqua o di gas, cavi elettrici, 
telefonici, ecc., od altri ostacoli imprevedibili, per cui si rendesse indispensabile qualche variante al 
tracciato ed alle livellette di posa, l’Appaltatore ha l’obbligo di darne avviso alla Direzione Lavori 
che darà le disposizioni del caso. Particolare cura dovrà comunque porre l’Appaltatore affinché non 
vengano  danneggiate  dette  opere  sottosuolo  e  di  conseguenza  egli  dovrà,  a  sua  cura  e  spese, 
provvedere  con  sostegni,  puntelli  e  quant’altro  necessario,  perché  le  stesse  restino  nella  loro 
primitiva posizione.
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Resta comunque stabilito che l’Appaltatore sarà responsabile di ogni e qualsiasi danno che potesse 
venire dai lavori a dette opere e che sarà di conseguenza obbligato a provvedere alle immediate 
riparazioni, sollevando l’Amministrazione appaltante da ogni onere.
6. Lungo le strade pubbliche e private di ogni genere e categoria, sia durante l'esecuzione dei lavori 
per l'apertura degli scavi, sia per tutto il tempo in cui questi dovranno restare aperti, l'Impresa dovrà 
adottare tutte le precauzioni necessarie a garantire la libertà e la sicurezza del transito ai pedoni, agli 
animali ed ai veicoli, intendendosi a carico dell'Impresa l'onere dell'eventuale personale di vigilanza 
per la disciplina del traffico stradale nei tratti dove la costruzione delle canalizzazioni comporta 
necessariamente  la  sospensione  del  transito.  L'Impresa  è  tenuta  ad  eseguire  i  lavori  con 
sollecitudine,  facendo  in  modo  che  almeno  durante  le  ore  di  sospensione  dei  lavori  il  traffico 
pedonale sia assicurato mediante ponteggi provvisori, rinterri, ecc...
7. L'Impresa è tenuta ad eseguire queste opere provvisionali con ogni cura, onde evitare incidenti 
alle persone e agli animali; in difetto di osservanza di queste prescrizioni la Direzione Lavori potrà 
ordinare  ad  altri  l'esecuzione  delle  opere  provvisionali  addossandone  l'onere  all'Impresa 
inadempiente.
Ulteriori disposizioni potranno essere impartite dall'Ente appaltante in occasione dell'emanazione di 
Ordinanza relativa alla circolazione stradale nel tratto interessato senza che questo comporti alcun 
ulteriore compenso.
8. Per  tutti  gli  oneri  derivanti  dalle  precedenti  prescrizioni,  l'Impresa  non avrà diritto  ad alcun 
compenso speciale, intendendosi che i prezzi unitari di cui al successivo elenco, già tengono conto 
di tali oneri e resteranno in ogni caso invariati. 
9. La Direzione Lavori potrà fare asportare a spese dell'Impresa le materie depositate, in deroga ad 
altre disposizioni. Quando nei vani degli scavi si rinvengono tubi di acquedotti, cavi o condutture di 
pubblici servizi, ecc... l'Impresa dovrà a sua cura e spese e con la massima cura sospenderli con funi 
e travi sufficientemente resistenti, esercitando una sorveglianza attiva e continua per evitare fughe, 
rotture ed ottemperando a tutte  le  istruzioni  ed ai  suggerimenti  che fossero impartiti  dagli  enti 
proprietari.  Quando nell'esecuzione  degli  scavi vi  sia anche solo la possibilità  di  rinvenire  cavi 
elettrici,  essa  dovrà  vigilare  a  che  gli  operai  adottino  tutte  le  precauzioni  per  evitare  danni  e 
disgrazie.  Appena  scoperti  i  cavi,  le  tubazioni,  ecc...  farà  avvertire  immediatamente  gli  Enti 
proprietari uniformandosi a eseguire tutte le opere provvisionali ed adottare tutte le cautele e le 
prescrizioni che fossero dagli stessi suggerite. Le opere ed i provvedimenti provvisionali saranno ad 
esclusivo carico e responsabilità dell'Imprenditore.
10.  Le opere definitive prescritte dagli Enti concessionari del servizio (sostituzione di tubazioni, 
intubamento di cavi ecc.) saranno a carico dell'Amministrazione appaltante e compensate mediante 
la presentazione delle relative liste in economia; saranno del pari a carico dell'Amministrazione le 
opere eseguite dagli Enti con proprio personale.
Tali  oneri  saranno  a  carico  dell'Amministrazione  nel  solo  caso  che  lo  spostamento  di  servizi 
interrati avvenga per una migliore esecuzione delle opere appaltate, a discrezione della DL. Nel 
caso che gli enti ritenessero di intervenire per opere di miglioramento del servizio, tali oneri saranno 
esclusivamente a loro carico.
11. Le riparazioni che si rendessero necessarie per rottura, ammaloramenti,  ecc...  prodotte dagli 
operai  o  causate  da  incuria  o  inosservanza  delle  prescrizioni,  saranno  invece  a  totale  carico 
dell'Impresa. Il compenso per gli oneri derivanti all'Impresa dal disfacimento stradale in qualunque 
modo sia eseguito s’intende incluso nei prezzi degli scavi indicati in elenco.
12.  L'Impresa dovrà inoltre provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del 
terreno siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi negli scavi.
Le materie provenienti  dagli scavi in genere, ove non siano utilizzabili,  o non ritenute adatte,  a 
giudizio insindacabile della Direzione, ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate a rifiuto 
fuori della sede del cantiere, ai pubblici scarichi, ovvero su aree che l'Impresa dovrà provvedere a 
sua cura e spese. 
13. Qualora le materie provenienti dagli scavi dovessero essere utilizzate per tombamenti o rinterri 
esse dovranno essere depositate in luogo adatto, accettato dalla Direzione dei Lavori, per essere poi 
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riprese a tempo opportuno. In ogni caso le materie depositate non dovranno riuscire di danno ai 
lavori, alle proprietà pubbliche o private ed al libero deflusso delle acque scorrenti alla superficie. 5. 
La Direzione dei lavori potrà fare portare al di fuori del cantiere e a spese dell'Impresa, le materie 
depositate in contravvenzione alle precedenti disposizioni.

Art. 52.1 - SCAVI DI SBANCAMENTO
1. Per scavi di sbancamento o sterri s'intendono quelli occorrenti per lo spianamento o sistemazione 
del terreno su cui  dovranno sorgere le costruzioni,  per tagli  di  terrapieni,  per la  formazione di 
cortili,  giardini,  scantinati,  piani  d'appoggio per platee di fondazione,  vespai,  rampe incassate o 
trincee stradali ecc., e in generale tutti quelli eseguiti a sezione aperta su vasta superficie ove sia 
possibile  l'allontanamento  delle  materie  di  scavo  evitandone  il  sollevamento,  sia  pure  con  la 
formazione di rampe provvisorie, ecc. 
2.  Saranno pertanto considerati  scavi di sbancamento anche quelli che si trovano al di sotto del 
piano  di  campagna  o  del  piano  stradale  di  progetto  (se  inferiore  al  primo),  quando  gli  scavi 
rivestano i caratteri sopra accennati.

Art. 52.2 - SCAVI DI FONDAZIONE
1. Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli incassati ed a sezione ristretta necessari 
per dare luogo ai muri o pilastri di fondazione propriamente detti.
In  ogni  caso  saranno  considerati  come  scavi  di  fondazione  quelli  per  dare  luogo  alle  fogne, 
condutture, fossi e cunette.
2. Qualunque sia la natura e la qualità del terreno, gli scavi per fondazione dovranno essere spinti 
fino alla  profondità  che dalla  Direzione  dei  Lavori  verrà  ordinata  all'atto  della  loro esecuzione 
tenendo  in  debito  conto  le  istruzioni  impartite  dal  Ministero  dei  Lavori  Pubblici  con  il  D.M. 
21/1/81.
3. Le profondità, che si trovino indicate nei disegni di consegna, sono perciò di semplice avviso e 
l'Amministrazione  appaltante  si  riserva  piena  facoltà  di  variarle  nella  misura  che  reputerà  più 
conveniente, senza che ciò possa dare all'Impresa motivo alcuno di fare eccezioni o domande di 
speciali  compensi,  avendo  essa  soltanto  diritto  al  pagamento  del  lavoro  eseguito,  coi  prezzi 
contrattuali stabiliti per le varie profondità da raggiungere.
4.  E' vietato all'Impresa, sotto pena di demolire il già fatto, di iniziare le murature o altre opere 
prima che la Direzione dei Lavori abbia verificato ed accettato i piani delle fondazioni.
5. I piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere che cadono 
sopra falde inclinate, dovranno, a richiesta della Direzione dei Lavori, essere disposti a gradini ed 
anche con determinate contro pendenze.
6. Compiuta la muratura di fondazione, lo scavo che si fosse dovuto fare in più perimetralmente a 
questa, dovrà essere accuratamente riempito e costipato a cura e spesa dell'Impresa, con le stesse 
materie scavate,
sino al piano del terreno naturale primitivo.
7.  Gli scavi di fondazione dovranno, quando occorra, essere solidamente puntellati e sbadacchiati 
con robuste armature, in modo da assicurare abbondantemente contro ogni pericolo gli operai, ed 
impedire ogni smottamento di materia durante l'esecuzione tanto degli scavi che delle murature.
8. L'Impresa è responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprietà pubbliche e private che 
potessero accadere per la mancanza o insufficienza di tali puntellazioni e sbadacchiature, alle quali 
essa deve provvedere di propria iniziativa, adottando anche tutte le altre precauzioni riconosciute 
necessarie, senza rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare alle prescrizioni che al riguardo le 
venissero impartite dalla Direzione dei Lavori.
9.  Col  procedere  delle  murature  l'Impresa  potrà  recuperare  i  legnami  costituenti  le  armature, 
sempreché non si tratti di armature formanti parte integrante dell'opera, da restare quindi in posto in 
proprietà  dell'Amministrazione;  i  legnami  e  le  armature  in  genere  però  che  a  giudizio  della 
Direzione dei Lavori, non potessero essere tolti senza pericolo o danno del lavoro, dovranno essere 
abbandonati negli scavi.
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Art. 53 - STRATI DI FONDAZIONE
La fondazione è costituita da miscele di terre stabilizzate granulometriche; la frazione grossa di tali  
miscele (trattenuto al  setaccio 2UNI) può essere costituita  da ghiaie,  frantumati,  detriti  di cava, 
scorie e anche altro materiale ritenuto idoneo dalla D.L..
La fondazione potrà essere formata da materiale idoneo pronto all’impiego oppure correggersi con 
adeguata attrezzatura in impianto fisso di miscelazione o in sito.
Lo spessore della  fondazione sarà conforme alle  indicazioni  di  progetto e/o dalla  D.L.,  e verrà 
realizzato mediante sovrapposizione di strati successivi.

Art. 53.1 - FONDAZIONE ESEGUITA CON MATERIALE PROVENIENTE DA CAVA, DA 
SCAVI O DA DEPOSITI - CARATTERISTICHE DEI MATERIALI DA IMPIEGARE

Il  materiale  da  impiegare,  dopo l’eventaule  correzione  e  miscelazione  in  impianto  fisso,  dovrà 
rispondere alle caratteristiche seguenti:

a) dimensioni non superiori a 71 mm, né forma appiattita, allungato o lenticolare;
b) granulometria  compresa  nel  seguente  fuso  e  avente  andamento  continuo  e  uniforme 

praticamente concorde a quello delle curve limiti:
serie   Passante

crivelli e setacci UNI totale inpeso

crivello 71      100
crivello 40   75 - 100
crivello 25   60 - 87
crivello 10   35 - 67
crivello 5   25 - 55
crivello 2   15 - 40
crivello 0.4     7 - 22
crivello 0.075     2 – 10

c) rapporto tra il passante al setaccio 0.075 ed il passante al setaccio 0.4 inferiore a 2/3;
d) perdita in peso alla prova Los Angles (CNR 34 – 1973) eseguita sulle singole pezzature 

inferiore al 30%;
e) equivalente in sabbia (CNR 27 – 1972) misurato sulla frazione passante al setaccio nr° 4 

compreso tra 25 e 65 (la prova va eseguita con dispositivo meccanico di scuotimento).
Tale controllo dovrà essere eseguito anche sul materiale prelevato dopo costipamento.
Il limite superiore dell’equivalente in sabbia –65- potrà essere variato dalla D.L. in funzione 
delle provenienze e delle caratteristiche del materiale.
Per tutti i materiali aventi equivalente in sabbia compreso fra 25-35, la D.L. richiederà inogni 
caso  (anche  se  la  miscela  contiene  piì  del  60% inpeso  di  elementi  frantumati)  la  verifica 
dell’indice di portanza CBR (CNR – UNI 10009) di cui al successivo comma.
f) Indice di portanza CBR (CNR – UNI 10009) dopo quattro giorni di imbibizione in acqua 

(eseguito sul materiale passante al crivello 25) non minore di 50;
E’  inoltre  richiesto  che  tale  condizione  sia  verificata  per  un  intervallo  di  2%  rispetto 
all’umidità ottima di costipamento.
Se  le  miscele  contengono  oltre  il  60%  in  peso  di  elementi  frantumati  a  spigoli  vivi, 
l’accettazione avverrà sulla base delle sole caratteristiche indicate ai precedenti commi a), b), d), 
e) salvo nel caso citato al comma e) in cui la miscela abbia equivalente in sabbia compreso tra 
25 – 35;
g) prova di costipamento delle terre, con energia AASHO modificata (CNR 69 – 1978).
Le caratteristiche suddette dovranno essere accertate a cura dell’Impresa, sotto il controllo della 
D.L.,  mediante  prove di  laboratorio  sui  campioni  prelevati  in  contraddittorio  con la  D.L.  a 
tempo opportuno, prima dell’inizio delle lavorazioni.
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L’Impresa dovrà indicare per iscritto il tipo di lavorazione che intende adottare ed il tipo e la 
consistenza dell’attrezzatura di cantiere che verrà impiegata.
I requisiti di accettazione verranno accertati dalla D.L. con controlli sia preliminari che in corso 
d’opera.
In  quest’ultimo  caso  verrà  prelevato  il  materiale  in  sito  già  miscelato,  prima  e  dopo  il 
costipamento.
Per il materiale proveniente da cave l’Impresa dovrà indicare le fonti di approvvigionamento ela 
D.L. si riserva di accettarne i requisiti di accettazione mediante controlli sia in cava che in corso 
d’opera con le modalità sopra specificate.
Il materiale, qualora la D.L. ne accerta la non rispondenza anche da una sola delle caratteristiche 
richieste,  non  potrà  essere  impiegato  nella  lavorazione  e  se  la  stessa  D.L.  riterrà,  a  suo 
insindacabile giudizio, che non possa essere reso idoneo mediante opportuni interventi correttivi 
da effettuare a cura e spese dell’Impresa, dovrà essere allontanato dal cantiere.

Art. 53.2 - FONDAZIONE ESEGUITA CON MATERIALE PROVENIENTE DA CAVA, DA 
SCAVI O DA DEPOSITI - MODALITA’ ESECUTIVE
Il piano di posa dello strato dovrà avere le quote, la sagoma ed i requisiti di compattezza previsti in 
progetto ed essere ripulito da materiale estraneo.
Il materiale verrà steso a strati di spessore finito non superiore a 20 cm e non inferiore a cm 10 e 
dovrà  presentarsi,  dopo  il  costipamento,  uniformemente  miscelato  in  modo  da  non  presentare 
segregazioni dei suoi componenti.
L’eventuale aggiunta di acqua, per raggiungere l’umidità prescritta in funzione della densità, è da 
effettuarsi mediante dispositivo di spruzzatori.
A questo proposito si precisa che tutte le operazioni anzidette non devono essere eseguite quando le 
condizioni  ambientali  (pioggia,  neve,  gelo)  siano  tali  da  danneggiare  la  qualità  dello  strato 
stabilizzato.
Verificandosi comunque eccesso di umidità, o danni dovuti al gelo, lo strato compromesso dovrà 
essere rimosso e ricostituito a cura e spese dell’Impresa.
Il materiale pronto per il costipamento dovrà presentare in ogni punto la prescritta granulometria.
Per  il  costipamento  e  la  rifinitura  verranno  impiegati  rulli  vibranti  o  vibranti  gommati,  tutti  
semoventi.
L’idoneità dei rulli e le modalità di costipamento per ogni cantiere, verranno accertate dalla D.L. 
con una prova sperimentale, usando le miscele messe a punto per quel cantiere.
Il costipamento di ogni strato dovrà essere eseguito sino ad ottenereuna densità in sito non inferiore  
al  95% della  densità  massima  fornita  dalla  prova  AASHTO modificata  (CNR 69 –  1978)  con 
esclusione della sostituzione degli elementi trattenuti al crivello 25 (AASHTO T 180-57 metodo D).
Se la misura in sito riguarda materiale contenente fino al 25% in peso di elementi di dimensioni 
maggiori di mm 25, la densità ottenuta verrà corretta in base alla formula:

        di Pc (100 – x)
dr = --------------------
          100 Pc – di

dr = densità della miscela ridotta degli elementi di dimensione superiore a 25 mm, da paragonare a 
quello AASHTO modificata determinata in laboratorio;
di = densità della miscela intera;
Pc = peso specifico degli elementi di dimensione maggiore di 25 mm;
X = percentuale in peso degli elementi di dimensione maggiore di 25.
La suddetta formula di trasformazione potrà essere applicata anche nel caso di miscele contenenti 
una percentuale in peso di elementi di dimensione superiore a mm 35, compresa tra il 25% e il 40%.
In  tal  caso  nella  stessa  formula,  al  termine  x  dovrà  essere  sempre  dato  il  valore  25 
(indipendentemente dalla effettiva percentuale in peso trattenuto al crivello UNI 25  mm).
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Il valore del modulo di deformazione (CNR 146 – 1992) nell’intervallo compreso fra 0.15 – 0.25 
Mpa non dovrà essere inferiore a 80 Mpa.
In  caso  contrario  l’Impresa,  a  sua  cura  e  spese  dovrà  adottare  tutti  i  provvedimenti  atti  al  
raggiungimento del valore prescritto, non esclusa la rimozione ed il rifacimento dello strato.
La superficie finita non dovrà scostarsi dalla sagoma di progetto di oltre 1 cm, controllato a mezzo 
di un regolo di 4.00 m di lunghezza disposto secondo due direzioni ortogonali. Lo spessore dovrà 
essere quello prescritto, con una tolleranza in più o in meno del 5% purchè questa differenza si 
presenti  solo saltuariamente. In caso contrario l’Impresa a sua cure e spese, dovrà provvedere al 
raggiungimento dello spessore prescritto.

Art. 53.3 - FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO CONFEZIONATO IN CENTRALE
Il misto cementato per fondazione o per base sarà costituito da una miscela di aggregati lapidi, 
impastata  con cemento  ed acqua in  impianto  centralizzato  con dosatori  a  peso o a  volume,  da 
stendersi in unico strato dello spessore indicate in progetto e comunque non dovrà mai avere uno 
spessore finito superiore ai 20 cm  o inferiore ai 10 cm.

Art. 53.4 - FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO CONFEZIONATO IN CENTRALE - 
CARATTERISTICHE DEI MATERIALI DA IMPIEGARE

Art. 53.4.1 - FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO CONFEZIONATO IN CENTRALE - 
INERTI
Saranno impiegate ghiaie e sabbie di cava e/o di fiume con percentuale di frantumato complessiva 
compresa tra il 30% ed il 60% in peso sul totale degli aggregati.
La D.L. potrà autorizzare l’impiego di quantità di materiale frantumato superiore al limite stabilito, 
in questo caso la miscela finale dovrà essere tale da presentare le stesse resistenze a compressione e 
a  trazione  a  sette  giorni  prescritte  nel  seguito;  questo  risultato  potrà  ottenersi  aumentando  la 
percentuale delle sabbie presenti nella miscela e/o  la quantità di passante al setaccio 0.75 mm.
Gli inerti dovranno avere i seguenti requisiti:

- dimensioni non superiori a 40 mm, né forma appiattita, allungato o lenticolare;

- granulometria compresa nel seguente fuso e avente andamento continuo e uniforme (CNR 
23 – 1971):

serie   Passante
crivelli e setacci UNI totale inpeso

crivello 40      100
crivello 30   80 - 100
crivello 25   72 - 90
crivello 10   40 - 55
crivello 5   28 - 40
crivello 2   18 - 30
crivello 0.4     8 - 18
crivello 0.18     6 - 14
crivello 0.075     5 – 10

- perdita in peso alla prova Los Angeles (CNR 34 – 1973non superiore al 30% in peso;

- equivalente in sabbia (CNR 27 – 1972) compreso fra 30 – 60

- indice di plasticità (CNR UNI 10014) non determinabile (materiale non plastico.
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Art. 53.4.2 - FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO CONFEZIONATO IN CENTRALE - 
LEGANTE
Dovrà essere impiegato cemento normale (Portland, pozzolanico non d’alto forno).
A titolo indicativo la percentuale di cemento sarà compresa tra il 2.5% ed il 3.5% sul peso degli 
aggregati asciutti.
E’ possibile sostituire parzialmente il cemento con cenere di carbone del tipo leggero di recente 
produzione: orientativamente le ceneri leggere possono sostituire fino al 40% del peso indicato di 
cemento.
La  quantità  in  peso  di  ceneri  da  aggiungere  per  ottenere  pari  caratteristiche  meccanicamente 
scaturirà da apposite prove di laboratorio da effettuare a cura dell?Impresa e sotto il controllo della 
D.L.
Le quantità  in peso di ceneri  da aggiungere per ottenere caratteristiche meccaniche scaturirà  da 
apposite prove di laboratorio da effettuare a cura dell’Impresa e sotto il controllo della D.L..
Indicativamente ogni punto percentuale di cemento potrà essere sostituito da 4-5- punti percentuali 
di cenere.

Art. 53.4.3 - FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO CONFEZIONATO IN CENTRALE - 
ACQUA
Dovrà  essere  esente  da  impurità  dannose,  oli,  acidi,  alcali,  materia  organica  e  qualsiasi  altra 
sostanza nociva.
La quantità  d’acqua nella miscela  sarà quella  corrispondente all’umidità  ottima di costipamento 
(CNR 69 – 1978) con una variazione compresa entro A 2% del peso della miscela per consentire il  
raggiungimento delle resistenze indicate in seguito.

Art. 53.5 - FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO CONFEZIONATO IN CENTRALE – 
STUDIO DELLA MISCELA IN LABORATORIO
L’Impresa dovrà sottoporre all’accettazione della D.L. la composizione granulometrica  da adottare 
e le caratteristiche della miscela.
La percentuale di cemento e delle eventuali ceneri volanti, come la percentuale di acqua dovranno 
essere stabilite in relazione alle prove di resistenza eseguite sui provini cilindrici confezionati entro 
stampi CBR (CNR-UNI 10009) impiegati senza disco spaziatore (altezza 17.78 cm, diametro 15.24 
cm cm, volume 3242 cmc).
Tale  eccedenza  dovrà  essere  eliminata,  previa  rimozione  del  collare  suddetto  e  rasatura  dello 
stampo, affinché altezza del provino risulti definitivamente di 17.78 cm.
La  miscela  di  studio  verrà  preparata  partendo  da  tutte  le  classi  previste  per  gli  aggregati, 
mescolandone tra loro, con il cemento, l’eventuale cenere e l’acqua nei quantitativi necessari ad 
ogni singolo provino.
Comunque prima di  immettere  negli  stampi  si  opererà  una vagliatura  sul  crivello  UNI 25 mm 
allontanando gli elementi trattenuti (di dimensione superiore a quella citata) con la sola pasta di 
cemento ad essi aderente.
La miscela verrà costipata su strati, con il pestello e l’altezza di caduta di cui alla norma AASHTO 
modificato, con 85 colpi per strato, in modo da ottenere una energia di costipamento pari a quella 
della prova citata (diametro pestello 51+0.5 mm, peso pestello 4.535+0.005 Kg, altezza di caduta 
45.7 cm).

Art. 54 - RILEVATI E RINTERRI
1. Per la formazione dei rilevati o per qualunque opera di rinterro, ovvero per riempire i vuoti tra le  
pareti  dei  cavi  e  le  murature,  o  da  addossare  alle  murature,  e  fino  alle  quote  prescritte  dalla 
Direzione dei Lavori, si impiegheranno in generale, e, salvo quanto segue o altre disposizioni della 
D.L., fino al loro totale esaurimento,  tutte le materie provenienti  dagli scavi di qualsiasi genere 
eseguiti sul lavoro, in quanto disponibili ed adatte, a giudizio della Direzione dei Lavori, per la 
formazione dei rilevati.
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2.  Quando venissero a mancare in tutto od in parte i materiali di cui sopra, si provvederanno le 
materie occorrenti prelevandole ovunque l'Impresa crederà di sua convenienza, purché i materiali 
siano riconosciuti idonei dalla Direzione dei Lavori.
3. Per i rilevati e i rinterri da addossarsi alle murature, si dovranno sempre impiegare materie sciolte 
o ghiaiose, restando vietato in modo assoluto l'impiego di quelle argillose e, in generale, di tutte 
quelle che con l'assorbimento di acqua si rammolliscono e si gonfiano generando spinte.
4.  Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti dovrà essere usata ogni diligenza 
perché  la  loro  esecuzione  proceda  per  strati  orizzontali  di  eguale  altezza,  disponendo 
contemporaneamente le materie ben sminuzzate con la maggiore regolarità e precauzione, in modo 
da caricare  uniformemente  le  murature  su tutti  i  lati  e  da evitare  le  sfiancature  che potrebbero 
derivare da un carico male distribuito.
5. E' vietato addossare i terrapieni a murature di fresca costruzione.
6.  Tutte  le  riparazioni  o  ricostruzioni  che si  rendessero necessarie  per  la  mancata  o imperfetta 
osservanza delle prescrizioni del presente articolo, saranno a completo carico dell'Impresa.
7.  E'  obbligo  dell'Impresa,  escluso  qualsiasi  compenso,  di  dare  ai  rilevati  durante  la  loro 
costruzione, quelle maggiori dimensioni richieste dall'assestamento delle terre, affinché all'epoca 
del collaudo i rilevati eseguiti abbiano dimensioni non inferiori a quelle ordinate.
8. L'Impresa dovrà consegnare i rilevati con scarpate regolari e spianate, con cigli bene allineati e 
profilati e compiendo a sue spese, durante l'esecuzione dei lavori e fino al collaudo, gli occorrenti 
ricarichi o tagli, la ripresa e la sistemazione delle scarpate e l'espurgo dei fossi.
9. a superficie del terreno sul quale dovranno elevarsi i terrapieni, sarà scorticata ove occorrerà, e se 
inclinata sarà tagliata a gradoni con leggere pendenze verso monte.

Art. 55 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Il presente progetto prevede diverse demolizioni e/o rimozioni di materiale diversi, in particolare:

- rimozioni di paline semaforiche esistenti, delle apparrechiature e centraline semaforiche. Il 
tutto sarà eseguito in modo accurato al  fine preservare la funzionalità  dei prodotti  e dei 
materiali e il trasportati presso i magazzini comunali per un loro  successivo utilizzo.

- rimozioni  di  tratti  di  recinzioni  di  appartenenti  alle  proprietà  private  interessate 
dall’esproprio. La rimozione/smontaggio dovrà essere effettuato in modo accurato al fine di 
non danneggiare e no ammalorarne lo status. Si provvederà quindi all’accatastamento e il 
successivo rimontaggio in nuova posizione.;

- rimozioni  di  materiale  litico  (cordoli,  lastre  in  pietra,  etc).  Il  materiale  estratto  verrà 
selezionato  dalla  D.L..  Il  materiale  prescelto  verrà  accatastato  in  modo  ordinato  per  un 
successivo riutilizzo in cantiere o trasportati presso i magazzini comunali.  Il materiale di 
scarto dovrà essere trasportato presso le pubbliche discariche.

- Smontaggio di pavimentazione in porfido del trentino. Il materiale ricavato verrà suddiviso 
ed  accatastato  secondo  la  propria  pezzatura  (4/6  –  6/8  –  8/10)  al  fine  del  successivo 
riutilizzo.  Il  materiale  eventualemente  avanzato  verrà  trasportato  presso  il  magazzino 
Comunale;

- demolizioni di murature in cemento armato debolmente armato a sostegno delle recinzioni e 
le eventuali ricostruzioni così come indicato negli elaborati progettuali

Tutti i materiali  riutilizzabili,  a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, devono essere 
opportunamente scalcinati, puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi deposito che verranno 
indicati dalla Direzione stessa, usando cautele per non danneggiarli sia nello scalcinamento, sia nel 
loro assestamento e per evitarne la dispersione.
Detti materiali restano tutti di proprietà dell'Amministrazione appaltante, la quale potrà ordinare
all'Impresa  di  impiegarli  in  tutto  o in parte  nei  lavori  appaltati,  ai  sensi del  vigente  Capitolato 
generale, con i prezzi indicati nell'elenco del presente Capitolato.
I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre dall'Impresa essere
trasportati fuori del cantiere nei punti indicati od alle pubbliche discariche.
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Art. 56 - SCARIFICAZIONE DI PAVIMENTAZIONI ESISTENTI
Per  i  tratti  di  strada  già  pavimentati  sui  quali  dovrà  procedersi  a  ricarichi  o  risagomature, 
l'appaltatore  dovrà  dapprima  ripulire  accuratamente  il  piano  viabile,  provvedendo  poi  alla 
scarificazione  della  massicciata  esistente  adoperando,  all'uopo,  apposito  scarificatore 
opportunamente trainato e guidato.
La scarificazione sarà spinta fino alla profondità ritenuta necessaria dalla Direzione Lavori entro i 
limiti indicati nel relativo articolo di Elenco, provvedendo poi alla successiva vagliatura e raccolta 
in cumuli del materiale utilizzabile, su aree di deposito procurate a cura e spese dell'AppaItatore.

Art. 57 - FRESATURA DI STRATI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO CON IDONEE 
ATTREZZATURE

La fresatura della sovrastruttura stradale per la parte legata a bitume per l’intero spessore o parte di 
esso dovrà essere effettuata con idonee attrezzature, munite di frese a tamburo, funzionanti a freddo, 
munite di nastro caricatore per il carico del materiale di risulta.
Potranno essere eccezionalmente impiegate anche attrezzature tradizionali quali ripper, escavatore, 
demolitori, ecc a discrezione della D.L. ed a suo insindacabile giudizio.
Nel  corso dei  lavori  la  D.L.  potrà  richiedere  la  sostituzione  delle  attrezzature  anche quando le 
caratteristiche granulometriche risultino idonee per il loro reimpiego in impianti di riciclaggio.
La superficie del cavo dovrà risultare perfettamente regolare in tutti i punti, priva di residui di strati 
non completamente fresati  che possano compromettere l’aderenza delle nuove stese da porre in 
opera (questa prescrizione non è valida nel caso demolizione integrale degli strati bituminosi).
L’Impresa si dovrà scrupolosamente attenere agli spessori di demolizione stabiliti dalla D.L..
Qualora questi dovessero risultare inadeguati e comunque diversi in difetto o in eccesso rispetto 
all’ordinativo di lavoro, l’Impresa è tenuta a darne immediatamente comunicazione al D.L. o ad suo 
incaricato che potranno autorizzare la modifica delle quote di scarifica.
Il rilievo dei nuovi spessori dovrà essere effettuato in contradditorio.
Lo spessore della fresatura dovrà essere mantenuto costante in tutti i punti e sarà valutato mediando 
l’altezza delle due parti laterali con quella della parte centrale del cavo.
La pulizia del piano di scarifica, nel caso di fresature corticali o subcorticali dovrà essere eseguita 
con attrezzature munite di spazzole rotanti e/o dispositivi aspiranti o simili in grado di dare un piano 
perfettamente pulito.
Le  pareti  dei  tagli  longitudinali  dovranno  risultare  perfettamente  verticali  e  con  andamento 
longitudinali rettilineo e privo di sgretolature.
Sia il piano fresato che le pareti dovranno, prima della posa in opera di nuovi strati di riempimento, 
risultare perfettamente puliti,  asciutti  e uniformemente rivestiti  dalla mano di attacco in legante 
bituminoso.

Art. 58 - RIPRISTINI STRADALI
1. Il ripristino delle pavimentazioni stradali demolite a seguito degli scavi eseguiti in trincea per la 
posa di tubazioni fognarie o per la posa di cavidotti dovrà essere eseguito in via provvisoria a mano 
a mano che i lavori stessi verranno terminati. 
2. Per la formazione di sedime stradale lo strato di base deve essere composto da inerti di torrente, 
di fiume,  di cava provenienti  dalla frantumazione di roccia serpentinosa, con almeno il  25% di 
frantumato  di  cava,  diametro  massimo  31,5  mm,  trattati  con  bitume  per  impasti  a  freddo  in 
emulsione cationiche o anioniche a lenta e controllata rottura con residuo secco compreso tra il 3% 
e il 3,6% in peso degli inerti, e cilindrati mediante rullo compressore statico o vibrante con effetto 
costipante non inferiore alle 12 tonnellate.
3.  Lo strato di collegamento deve essere eseguito in calcestruzzo bituminoso steso in opera con 
vibrofinitrice  a  perfetta  regola  d’arte  e  compattato,  con inerti  come strato  di  base  di  diametro 
massimo 20 mm, con emulsione bituminosa, cationica al 65% di bitume a penetrazione 80/100, di 
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ancoraggio e confezionata con bitume modificato con polimeri sintetici in ragione del 5% del peso 
del  bitume,  conformemente  alla  vigente  normativa  e  alle  eventuali  indicazioni  della  Direzione 
Lavori.
4.  Il  tappeto  di  usura  in  malta  bituminosa  deve  essere  eseguito  con  bitume  semisolido  a 
penetrazione 80/100, e aggiunta di polimeri sintetici, con le seguenti caratteristiche:

penetrazione a 25° C 50 – 70
punto di rammollimento – gradi centigradi 55
punto di rottura – gradi centigradi - 12
indice di penetrazione (UNI 4163) 0  +2
viscosità dinam. a 80° C  PA x S” 250 – 500

5.  Il tappeto di usura in malta bituminosa deve essere steso in opera a perfetta regola d'arte, con 
vibrofinitrice, secondo le vigenti normative e le eventuali indicazioni della Direzione Lavori.
6. Il  materiale  granulometrico tanto che sia tout-  venant  di  cava o di frantumazione,  tanto che 
provenga da banchi  alluvionali  opportunamente  vagliati,  il  cui  scavo debba essere corretto  con 
materiali  di  aggiunta,  ovvero  parzialmente  frantumati  per  assicurare  un  maggior  ancoraggio 
reciproco degli elementi del calcestruzzo di argilla, deve essere steso in cordoni lungo la superficie 
stradale. 
Successivamente si  procede al  mescolamento  per ottenere una buona omogeneizzazione  ed alla 
contemporanea stesa sulla superficie stradale. Poi dopo conveniente umidificazione in relazione alle 
condizioni si compatta lo strato con rulli gommati o vibranti sino ad ottenere una densità in posto 
non inferiore al 95% di quella massima ottenuta con la prova AASHO modificata. Il tappeto deve 
essere compattato con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate
7.  Per l’ impiego, la qualità, le caratteristiche dei materiali e la loro accettazione l’ impresa sarà 
tenuta a prestarsi in ogni tempo, a sue cure e spese, alle prove dei materiali da impiegare o impiegati 
presso un istituto sperimentale ufficiale.
8.  Verificandosi  eventuali  cedimenti  nel  tempo,  e  fino a  collaudo delle  opere,  l’Impresa  dovrà 
ritornare sul posto con macchine  e  mano d’opera e  provvedere  alla  ricostruzione  della  sagoma 
stradale con pietrischetto.
9.  Per queste eventuali riprese e per ripristini eseguiti in via provvisoria con naturale di fiume e 
trattamento antipolvere, non sarà corrisposto all’Impresa alcun compenso essendosi tenuto conto di 
tali oneri nel formulare il prezzo dei ripristini. In difetto di pronto intervento la Stazione Appaltante 
farà eseguire i ripristini e le riprese da altre ditte addossandone gli oneri all’Impresa inadempiente.
10. La qualità dei materiali da impiegarsi nei ripristini deve corrispondere alle seguenti prescrizioni:

a)  Naturale di fiume
Sarà costipato da materie granulari ricavate dal letto dei fiumi, di dimensioni assortite e tali che 
siano tutte passanti per crivello con maglie “2”.

b)  Tout-venant bitumato
Il materiale litoide sarà costituito da materie terrose. Sarà in grani di dimensioni assortite e tutte 
passanti  attraverso  il  crivello  con  maglie  1”1/2.  Il  bitume  sarà  di  penetrazione  80/100  e  sarà 
impiegato nella misura del 4/4,5% del peso degli inerti secchi.
La preparazione e la stesura sarà fatta a caldo.

c)  Pietrischetto bitumato
Gli aggregati dovranno avere i requisiti prescritti dalle “Norme per l’accettazione dei pietrischetti, 
delle graniglie, della sabbia, degli additivi per costruzioni stradali” del fascicolo n. 4 anno 1953 del 
C.N.R.
Il bitume dovrà avere le caratteristiche prescritte dalle “Norme per l’accettazione dei bitumi per usi 
stradali” del fascicolo n.3 anno 1951 del C.N.R.
11.  Le pavimentazioni stradali  in porfido dovranno soddisfare alle norme per l’accettazione dei 
cubetti di pietra per pavimentazioni stradali di cui al “Fascicolo n° 5” del Consiglio Nazionale delle  
Ricerche. 
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12. I cubetti di porfido di dimensioni 10x10x10, 8x8x8 e 6x6x6 cm dovranno provenire da pietra a 
buona frattura, talchè non presentino né rientranze né sporgenze in nessuna delle facce, e dovranno 
arrivare al cantiere di lavoro preventivamente calibrati secondo le prescritte dimensioni.
Saranno rifiutati e subito fatti allontanare dal lavoro tutti i cubetti che presentino in uno dei loro lati 
dimensioni minori o maggiori di quelle prescritte ovvero presentino gobbe o rientranze sulle facce 
eccedenti l’altezza di 5mm in più o meno. La verifica potrà essere fatta dalla Direzione dei Lavori, 
anche in cava.
13. I cubetti saranno impiantati su letto di sabbia dello spessore di 8 cm a grana grossa e scevra di 
ogni  materia  eterogenea,  letto  interposto  fra  la  pavimentazione  superficiale  ed  il  sottofondo, 
costituito da macadam all’acqua,  cilindrato a fondo col tipo di cilindrata chiuso, ovvero da uno 
strato di calcestruzzo cementizio secondo quanto ordinato.
14. I cubetti saranno disposti in opera in modo da risultare pressoché a contatto prima di qualsiasi 
battitura.
15.  Dopo  tre  battiture  eseguite  sulla  linea  con  un  numero  di  operai  pari  alla  larghezza  della 
pavimentazione espressa in metri  divisa per 0,80 e che lavorino tutti  contemporaneamente ed a 
tempo con mazzapicchio del peso di 25-30 Kg e colla faccia di battitura ad un dipresso uguale alla 
superficie del cubetto, le sconnessure fra cubetto e cubetto non dovranno avere in nessun punto la 
larghezza superiore a 10 mm.

Art. 59 - COMPATTAZIONE
La  compattazione  dei  conglomerati  dovrà  iniziare  appena  stesi  dalla  vibrofinitrice  ed  essere 
condotta a termine senza interruzioni. L’addensamento dovrà essere realizzato possibilmente con 
rulli gommati oppure metallici a rapida inversione di marcia, con peso idoneo e con caratteristiche 
tecnologiche avanzate in modo da assicurare il raggiungimento delle massime densità ottenibili.
Potrà essere utilizzato un rullo tandem a ruote metalliche del peso minimo di 2/10 tonnellate per le 
operazioni di rifinitura dei giunti e riprese-
Al termine della compattazione gli strati dovranno avere una densità non inferiore al 97% di quella 
Marshall dello stesso giorno o periodo di lavorazione riscontrata nel controllo all’impianto.
Si avrà cura inoltre che la compattazione sia condotta con la metodologia più adeguata per ottenere 
un uniforme addensamento in ogni punto ed evitare fessurazioni e scorrimenti nello strato appena 
steso.
La superficie degli strati dovrà presentarsi priva di irregolarità ed ondulazioni. Un’asta rettilinea 
lunga 4 metri posta in qualunque direzione della superficie finita dovrà aderirvi uniformemente con 
uno scostamento massimo di 3 mm.
L’impasto sottoposto all’azione del rullo non deve scorrere. Se ciò accade, significa che qualche 
cosa non va nello studio Marshall della miscela o nella temperatura del materiale. In questi casi 
occorre sospendere l’esecuzione del lavoro.

Art. 60 - ESECUZIONE DEI GIUNTI
1. Durante  la  stesa  si  dovrà  porre  la  massima  cura  alla  formazione  dei  giunti  longitudinali  
preferibilmente ottenuti  mediante tempestivo affiancamento di una strisciata  alla precedente con 
l’impiego di due finitrici.
Qualora  ciò  non  sia  possibile  il  bordo  della  striscia  già  realizzata  dovrà  essere  trattato  con 
applicazione di emulsione bituminosa acida al 55% in peso, per assicurare la saldatura della striscia 
successiva. Se il bordo risulterà danneggiato o arrotondato si dovrà procedere al taglio verticale con 
idonea  attrezzatura.  I  giunti  trasversali   derivanti  dalle  interruzioni  giornaliere  dovranno essere 
realizzati  sempre previo taglio  ed asportazione della parte terminale di azzeramento,  mentre sui 
giunti di inizio lavorazione si dovrà prevedere all’asporto dello strato sottostante mediante fresatura.
2. La sovrapposizione  dei  giunti  longitudinali  tra  i  vari  strati  sarà  programmata  e  realizzata  in 
maniera che essi risultino fra loro sfalsati almeno di 20 cm e non cadano mai in corrispondenza 
delle due fasce della corsia di marcia normalmente interessate dalle ruote dei veicoli pesanti.
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Art. 61 . PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE STRADALE
1. Prima di iniziare la stesa dell’usura antisdrucciolo SMA, è necessario provvedere ad una accurata 
pulizia della superficie stradale ed alla stesa di una adeguata mano di attacco, realizzata con bitumo 
modificati, che avrà lo scopo di garantire un perfetto ancoraggio con la pavimentazione esistente, 
impermeabilizzarla  e  prevenire  la  propagazione  delle  fessurazioni  dalla  fondazione  allo  strato 
d’usura.
2. La mano di attacco sarà eseguita con bitumi modificati stesi in ragione di Kg 1,0 +- 0,2 al mq, 
con apposite macchine spruzzatici automatiche in grado di assicurare l’uniforme distribuzione del 
prodotto e l dosaggio previsto. Per evitare l’adesione dei mezzi di cantiere, si dovrà provvedere allo 
spargimento, con apposito mezzo di graniglia prebitumata avente pezzatura 8/12 mm, in quantità di 
circa 6/8/ l/mq. In casi particolari o quando la D.L. lo ritenga opportuno, si potrà realizzare la mano 
di attacco utilizzando una emulsione di bitume modificato effettuata mediante apposite macchine 
spanditrici  automatiche in ragione di Kg 1,5 – 0.2 al mq e successiva granigliatura come sopra 
descritto.  L’eccesso  di  graniglia  non  legata  dovrà  essere  riportato  mediante  impiego  di 
motospazzatrice.

Art. 62 - CORDONATE IN PIETRA
Gli elementi  prefabbricati delle cordonate in pietra con sezione 12x 25-30 cm e lunghezza ml 0.90 
salvo nei tratti in curva a stretto raggio o nei casi particolari indicati sempre dalla D.L.. Gli elementi 
andranno posati  su un letto  di  calcestruzzo minimo di  10/15 cm di spessore e opportunamente 
rinfiancati in modo continuo da ambo i lati. I giunti saranno sigillati con malta fina di cemento.
Particolare cura, l’Impresa dovrà avere durante la posa per rispettare gli allineamenti di progetto, 
mentre gli attestamenti tra i consecutivi elementi di cordonata dovranno essere perfetti e privi di 
sbavature o riseghe.

Art. 63 - MURATURE DI GETTO
Il calcestruzzo da impiegarsi nelle fondazioni delle opere d'arte o in elevazione, o per qualsiasi altro 
lavoro  sarà  composto  nelle  proporzioni  indicate  nel  presente  Capitolato  e  che  potranno  essere 
meglio precisate dalla Direzione.
Il calcestruzzo sarà messo in opera appena confezionato e disposto a strati orizzontali dall'altezza da 
20 a  30 cm,  su tutta  l'estensione  della  parte  d'opera che si  esegue ad un tempo,  ben battuto e 
costipato, per modo che non resti alcun vano nello spazio che deve contenerlo nella sua massa.
Quando il calcestruzzo sia da collocare in opera entro cavi molto incassati od a pozzo, dovrà essere 
calato nello scavo mediante secchi a ribaltamento od altra idonea attrezzatura.
Solo in caso di cavi molto larghi, la Direzione dei lavori potrà consentire che il calcestruzzo sia 
gettato liberamente, nel qual caso prima del conguagliamento e della battitura, per ogni strato di cm 
30 d'altezza dovrà essere ripreso dal fondo del cavo e rimpastato per rendere uniforme la miscela 
dei componenti.
Quando il  calcestruzzo  sia  gettato  sott'acqua,  si  dovranno impiegare  tramogge,  casse apribili  o 
quegli  altri  mezzi  d'immersione  che  la  Direzione  dei  Lavori  prescriverà  ed  usare  la  diligenza 
necessaria ad impedire che, nel passare attraverso l'acqua il calcestruzzo si dilavi e perda, sia pur 
minimamente, della sua energia.
Finito il getto e spianata con ogni diligenza la superficie superiore, il  calcestruzzo dovrà essere 
lasciato assodare per tutto il tempo che la Direzione dei Lavori riterrà necessario per reggere la 
pressione che il calcestruzzo dovrà sopportare.
Quando il calcestruzzo sarà impiegato in rivestimento di scarpate, si dovrà aver cura di coprirlo con 
uno strato di sabbia di almeno 10 cm e di bagnarlo di frequenza ed abbondanza per impedire il 
troppo rapido prosciugamento.
E'  vietato  assolutamente  l'impiego  di  calcestruzzi  che  non  si  potessero  mettere  in  opera 
immediatamente dopo la loro preparazione; quelli che per qualsiasi motivo non avessero impiego 
immediato dopo la loro preparazione debbono senz'altro essere gettati a rifiuto.
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La Direzione dei Lavori potrà ordinare che per determinate opere sia utilizzato pietrame di grossa 
pezzatura annegato nel calcestruzzo (detto calcestruzzo ciclopico), con i singoli conci di diametro 
mai superiore ad un terzo dello spessore dei getti, ed in proporzione non superiore al 40 per cento 
del volume messo in opera.
Il calcestruzzo sarà posto in opera ed assestato con ogni cura in modo che le superfici dei getti, 
dopo la sformatura, dovranno risultare perfettamente piane, senza gibbosità, incavi, sbavature od 
irregolarità di sorta, tali comunque da non richiedere intonaci, spianamenti, abbozzi o rinzaffi. Le 
casseformi saranno pertanto preferibilmente metalliche o, se di legno, di ottima fattura. Le riprese 
del getto saranno effettuate previo lavaggio della superficie del getto precedente e ripresa con malta 
liquida  dosata  a  600  kg  di  cemento.  Durante  la  stagionatura  si  avrà  cura  di  evitare  rapidi 
prosciugamenti nonché di proteggere i getti da sollecitazioni e sbalzi di temperatura.

Art. 64 - OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO SEMPLICE ED ARMATO
a) Armature provvisorie.
Le armature provvisorie ed i casseri di  contenimento delle gettate  dovranno avere la necessaria 
robustezza in modo che siano ridotte al minimo le vibrazioni durante la pigiatura del conglomerato 
e non abbiano a verificarsi  incurvature nella  sagoma;  dovranno essere costruiti  in modo che al 
primo  disarmo,  rimanendo  a  posto  i  necessari  sostegni,  possano  essere  rimosse  le  sagome  dei 
casseri e le altre parti meno importanti senza pericolo che l'opera sia danneggiata.

b) Armature metalliche.
Nel caso di opere in cemento armato, costruiti i casseri di legno, si dovranno disporre le armature 
metalliche con le dimensioni e nella posizione risultante dai disegni.
I  ferri  dovranno essere legati  agli  incroci  con filo  di  ferro e  tenuti  a  posto mediante  tasselli  e 
sostegni  provvisori.  I  ferri  dovranno  essere  messi  in  opera  senza  verniciatura  di  sorta,  quelli 
comunque sporchi e specialmente quelli unti dovranno essere accuratamente puliti. Nei giunti di 
interruzione delle sbarre metalliche si dovranno fare le sovrapposizioni e le legature prescritte dalle 
vigenti Leggi in materia e secondo le migliori regole d'arte.

c) I getti.
Il conglomerato cementizio da gettare entro cavi o casseri all'uopo preparati, dovrà essere versato 
per strati successivi, di altezza non maggiore di cm 25 ed ivi accuratamente costipato con pestelli di  
peso e forma adeguati, fino ad attendere il deflusso della massa verso le pareti e gli spigoli che 
dovranno, ad opera finita, risultare perfettamente regolari.
Nel caso di opere in cemento armato si dovrà aver cura, ancora maggiore, nel costipamento del 
conglomerato  ricorrendo  all'ausilio  di  vibratori  meccanici  e  procedendo  per  strati  di  piccolo 
spessore (10-15 cm) fino a che l'acqua affiori in superficie e curando che le armature metalliche 
conservino esattamente il loro posto.
Quando il conglomerato sia da collocare in opera entro cavi molto incassati o a pozzo, esso dovrà 
essere calato nello  scavo o nelle  forme mediante  secchi.  Solo in caso di  scavi  molto larghi  da 
riempire la Direzione Lavori potrà consentire che il conglomerato sia gettato liberamente o con 
piani inclinati; in tal caso, prima del conguagliamento o della battitura, esso dovrà essere ripreso dal 
fondo del cavo e rimpastato, per rendere l'impasto di nuovo uniforme.
Quando il conglomerato sia da calare eccezionalmente sotto acqua che non si sia potuta deviare od 
esaurire, si dovranno impiegare tramogge, casse apribili e quegli altri mezzi normalmente in uso, ed 
usare  tutte  le  cautele,  le  diligenze  necessarie  ad  evitare  che,  nel  passare  attraverso  l'acqua,  il 
conglomerato si dilavi e perda della sua consistenza. La ripresa del getto di conglomerato dovrà 
essere evitata per quanto possibile.
In caso contrario si dovrà nettare con acqua la vecchia superficie e spalmarla poi con boiacca di 
cemento puro. Nel caso eccezionale in cui si debba proseguire la gettata sopra conglomerato già 
indurito, la vecchia superficie dovrà essere scalpellata, ripulita e fortemente spalmata di boiacca 
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come sopra. Prima del disarmo ed anche dopo, si dovrà aver cura, specie nei mesi estivi, di bagnare 
giornalmente i getti.

d) Il disarmo.
Il disarmo delle armature di legname,  forme e centine,  non potrà essere effettuato prima che il 
conglomerato abbia raggiunto un sufficiente grado di maturazione. Dopo il disarmo delle armature 
di legname, si dovranno regolarizzare le facce a vista dalle opere in modo da togliere gli eventuali  
risalti e sbavature, e riempire le eventuali cavità nel getto con malta cementizia grassa.
f) Collaudo.
La  designazione  del  Collaudatore  delle  strutture  compete  alla  stazione  appaltante,  mentre 
all'Appaltatore  fanno  carico  il  relativo  compenso  professionale  e  tutti  gli  oneri  connessi  con 
l'esecuzione delle prove.
Di tutti gli oneri di cui ai precedenti punti si è tenuto conto nella formulazione dei prezzi unitari 
delle singole qualità  di  conglomerati  e quindi l'Impresa non potrà avanzare pretese di maggiori 
compensi.

g) Osservanza di leggi e regolamenti.
Per il  dimensionamento delle  strutture in cemento si fa riferimento al  D.M. 16/01/1996 Norme 
tecniche  relative  ai  criteri  generali  per  la  verifica  di  sicurezza  delle  costruzioni  e  dei  carichi  e 
sovraccarichi,  con relativa circolare applicativa 04/ 07/1996, n. 156 A.A.G.G./STC, ed al  D.M. 
09/01/1996 Norrme tecniche per il calcolo, l’esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento 
armato,  con riferimento  alla  Legge 05/11/1971 n.  1086 Norme per  la  disciplina  delle  opere  in 
conglomerato cementizio.

Art. 65 - INTONACI E RIVESTIMENTI
a) Intonaci di malta cementizia
Prima di eseguire qualsiasi arricciatura ed intonaco si avrà cura di ripulire bene le superfici murarie,  
rimovendo  la  polvere  e  le  parti  poco aderenti  con appositi  spazzoloni  d'acciaio;  si  bagneranno 
quindi abbondantemente le superfici medesime affinché l'intonaco non essicchi troppo rapidamente 
dando luogo a fenditure. Gli intonaci saranno eseguiti secondo le modalità che seguono:
1) Predisposte le superfici nel modo suddetto, sarà applicato alle murature un primo strato di malta  
di cemento (rinzaffo) dello spessore di circa mm 8 gettato con forza in modo che possa penetrare 
nei giunti e nelle cavità.
2) Appena l'intonaco grezzo avrà preso consistenza,  si stenderà un secondo strato di malta  fine 
formata di cemento e sabbia in modo che l'intera superficie risulti uniforme e senza ondulature: su 
questo strato si spalmerà pastina di cemento puro che sarà accuratamente lisciata con la cazzuola.
b) Rivestimento in pietra da taglio
Le superfici dei getti a contatto con la corrente liquida in movimento di caduta nei pozzi di salto, 
debbono essere rivestite con lastre di gneiss (pietra di Luserna) lavorate alla martellina fine sulla 
superficie in vista e con giunti regolari e rifilati. La posa in opera di queste lastre deve precedere la 
gettata del calcestruzzo delle strutture: le lastre, cioè debbono essere montate contro i casseri di 
contenimento  dei  getti  in  semplice o,  al  massimo,  in duplice  fila,  e contro di  esse deve essere 
effettuata la prima fase della gettata.
Le successive file di lastre seguiranno la prima, senza alcuna interruzione, essendo sufficiente, per 
mantenere a posto le singole lastre, una loro sommaria legatura ai casseri e la spinta della massa 
cementizia allo stato pastoso.

c) Trattamento delle superfici interne dei manufatti con prodotti antiabrasivi, antiacidi, anticorrosivi
I  canali  in  tubi  cementizi  della  fognatura ad acque miste  saranno trattati,  su tutta  la  superficie 
interna, con prodotti antiabrasivi, antiacidi, anticorrosivi in commercio.
Le tubazioni in cemento armato, nonché le camerette e i manufatti speciali potranno essere protette 
con un rivestimento anticorrosivo realizzato con resine eposiddiche.
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Prima della stesa della resina dovrà essere applicata una mano di aggrappante. Il rivestimento dovrà 
essere steso in due mani successive per uno spessore complessivo non inferiore a 600 micron. Il  
tipo di resina da utilizzare dovrà essere approvato dalla Direzione Lavori la quale potrà richiedere 
l’esecuzione chimica, l’impermeabilità, la resistenza a compressione ed a trazione, la resistenza ad 
abrasione  ed  ogni  altra  verifica  a  suo  giudizio  necessaria  per  definire  la  qualità  dei  prodotti  
impiegati. Lo strato di rifinitura superficiale dovrà essere liscio per non opporre attrito alle acque e 
anche  per  ridurre  le  possibilità  di  adesione  delle  parti  solide  trascinate  dall’acqua.  Prima  di 
effettuare la spalmatura occorre spazzolare le superfici per asportare polveri, particelle incoerenti e 
corpi estranei.

Il prodotto non deve essere applicato in presenza di pioggia, nebbia  o formazione di condensa sulle  
superfici da trattare, potendo un elevato tasso di umidità nell’aria causare al film una parziale o 
totale perdita delle caratteristiche del film secco.
L’applicazione degli strati successivi al primo deve essere eseguita sul prodotto ancora appiccicoso 
e nel senso ortogonale al sottostante.
Durante l’applicazione osservare le precauzioni richieste per i prodotti infiammabili in genere e per 
i prodotti epossidici in particolare.

Art. 66 - MODALITÀ PER LA COSTRUZIONE DI FOGNATURE TUBOLARI
1. Vengono di seguito descritte le modalità di esecuzione delle fognature tubolari.  Come norma 
valida  per  ogni  modalità,  vi  è  il  divieto  di  immissione  diretta  degli  allacciamenti  nelle 
canalizzazioni: essi andranno intercettati e convogliati all'interno dei pozzi d'ispezione.

2. Spechi di cemento "autoportanti" con giunto provvisto di anello toroidale in gomma.
La costruzione dello speco deve avvenire su un massetto continuo di fondazione in calcestruzzo di 
getto  confezionato  con  il  calcestruzzo  dell'art.  22.c,  sufficientemente  maturo  da  consentire  le 
operazioni di montaggio di cui appresso:
- prima di calare nella trincea un nuovo elemento da installare occorrerà che esso venga posato su 
barotti a fianco dello scavo, e che venga effettuata una accurata spazzolatura del bicchiere e della 
punta che dovrà ricevere la guarnizione in gomma.
- effettuata la pulizia e accertata l'integrità delle superfici di contatto cemento/gomma (gli elementi 
che  fossero  stati  danneggiati  dal  trasporto  e  dal  distendimento  dovranno  essere  scartati),  si 
procederà al montaggio dell'anello di gomma sulla punta maschio ponendo l'attenzione che l'anello 
toroidale abbia la punta conica rivolta verso il bicchiere nel quale la punta stessa va infilata. La 
posizione dell'anello rispetto alla punta è la più esterna possibile.
- preparato il tubo con anello nel modo suddetto dovrà essere calato nello scavo e posato sulla 
livelletta di fondazione autocarro con gru o opportuno mezzo, oppure mediante una gru semovente. 
Prima di essere definitivamente adagiato sul piano di posa si dovrà curare l'accurato centramento 
del nuovo tubo con quelli già in opera, avvertendo che l'introduzione di un elemento fuori asse in 
quello già in opera ben difficilmente ha successo. 
-  posato  definitivamente  il  nuovo  elemento  nel  modo  suddetto  si  completerà  la  giunzione 
provocando  l'introduzione  della  punta  provvista  di  guarnizione  nel  bicchiere  dell'elemento 
precedentemente posato, agendo per spinta diretta.
3. Il corretto montaggio di ogni elemento deve sempre essere accertato mediante una sottile spatola 
di legno che introdotta nel giunto deve incontrare l'ostacolo della gomma lungo tutto il perimetro:  
nel caso d'insuccesso (la gomma non ha subito il ribaltamento lungo tutto il perimetro) l'elemento 
deve essere recuperato ed il giunto rifatto. Il recupero del tubo è impossibile se l'anello di gomma 
ha subito il ribaltamento mentre non è difficoltoso nel caso opposto.
4. Spechi realizzati con tubazioni in PVC
Particolare cura si dovrà avere per la costruzione di fognature con tubazioni in PVC. Il fondo dello 
scavo, e più in generale il terreno sul quale la tubazione è destinata a poggiare, deve avere una 
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consistenza  tale  da  escludere  cedimenti  differenziali  da  punto  a  punto.  Sul  fondo dello  scavo, 
livellato  e  libero  da ciottoli,  pietrame e da eventuali  altri  materiali  che impediscono il  perfetto 
livellamento, si sovrappone il letto di posa, costituito da materiali incoerenti quali sabbia o terra 
vagliata che formi un piano uniformemente distribuito su cui va appoggiato il tubo.
5. Lo spessore del letto di posa, del rinfianco e della copertura risulta dai disegni di progetto. Per 
quanto  riguarda  in  particolare  il  rinfianco,  in  considerazione  della  sua  importante  funzione  di 
reazione  alle  sollecitazioni  verticali  e  di  ripartizione  dei  carichi  attorno  al  tubo,  è  necessario 
scegliere con la massima cura il materiale incoerente da impiegare preferibilmente sabbia, evitando 
quindi terre difficilmente costipabili (torbose, argillose ecc.) ed effettuare il riempimento con azione 
uniforme e concorde ai due lati del tubo.
Ultimata questa operazione si effettua il riempimento con materiale stabilizzato anidro per strati 
successivi non superiori a 30 cm di altezza, che devono essere costipati e bagnati se necessario, 
almeno fino a 1 mt di copertura.
Il ricoprimento totale del tubo a partire dalla generatrice superiore non deve essere inferiore a:

150 cm per strade a traffico pesante > Norme UNI 7447-75
100 cm per strade a traffico leggero

per valori di profondità inferiori, il ricoprimento deve essere eseguito interponendo un diaframma 
rigido  di  protezione  e  di  ripartizione  dei  carichi,  collocato  sullo  strato  superiore  del  materiale 
incoerente.

Art. 67 - LAVORI IN LEGNO E IN FERRO
1. Per  le  opere  da  falegname  (serramenti  e  lavori  vari)  e  da  fabbro  (griglie,  inferriate,  ecc.) 
l’Impresa dovrà servirsi di Ditte specializzate in materia e bene accette dalla Direzione Lavori.
Tutte le opere dovranno essere eseguite secondo i disegni di dettaglio approntati  a cura e spese 
dell’Impresa e preventivamente approvati dalla Direzione Lavori.

Art. 68 - LAVORI DI RIVESTIMENTO VEGETALE
La delimitazione delle aree da rivestire con manto vegetale sarà stabilita di volta in volta che le 
relative  superfici  saranno  pronte  per  la  sistemazione  a  verde.  L'Appaltatore  dovrà  provvedere 
innanzi tutto a riprendere con terreno agrario le eventuali erosioni determinatesi, curando che non 
vengano modificati i piani inclinati degli scavi e dei rilevati, piani che, anche dopo il rivestimento 
del manto vegetale, dovranno risultare perfettamente regolari e con cigli ben profilati.

Art. 69 - PIANTAMENTO
1. Per la piantagione delle talee o delle piantine l'Appaltatore sarà libero di effettuare l'operazione in 
qualsiasi  periodo,  entro  il  tempo  previsto  per  l'ultimazione,  che  ritenga  più'  opportuno  per 
l'attecchimento,  restando comunque a suo carico la sostituzione delle piantine che per qualsiasi 
ragione non avessero attecchito. 
2. L'impianto delle piante erbacee potrà essere fatto con l'impiego di qualsiasi macchina od attrezzo. 
Per  l'impianto  delle  specie  a  portamento  arbustivo  l'Appaltatore  avrà invece  cura  di  operare  in 
ampie buche preventivamente preparate. L'Appaltatore dovrà approntare a piè d'opera il materiale 
vivaistico perfettamente imballato,  in modo da evitare  fermentazioni  od essiccamenti  durante il 
trasporto.  In  ogni  caso  le  piantine  dovranno  presentarsi,  al  momento  delI'impianto,  in  stato  di 
completa freschezza e vitalità.

Art. 70 - SEMINE DI MISCUGLI PREPARATORI SU TERRENI    DESTINATI A TALEE
La Direzione Lavori potrà ordinare, anche se fossero già stati effettuati o previsti impianti di talee e 
piantine,  la  seminagione  di  un  particolare  miscuglio  da  prato,  con  funzione  preparatoria  e 
miglioratrice del terreno e ad un tempo di rinsaldamento contro l'erosione delle acque. In questo 
caso  le  specie  componenti  il  miscuglio  e  le  rispettive  quantità  saranno  le  seguenti:  Trifolium 
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pratense 25 kg/ha; Trifolium hybridum 12 kg/ha; Trifolium repens 25 kg/ha; Medicago lupolina 12 
kg/ha; Lotus corniculatus 26 kg/ha.

Art. 71 - MANUFATTI
1. La forma e le dimensioni di tutti i manufatti saranno quelle di progetto; per eseguire altre opere 
non previste, l'Impresa dovrà sempre munirsi preventivamente di approvazione scritta dalla D.L.
2. In contabilità verranno iscritte le quantità che risultano dai disegni, ancorché l'impresa, per sua 
comodità o negligenza abbia ritenuto di eseguirli di dimensioni più grandi; verranno invece iscritte 
le  quantità  effettive,  se  esse  risultassero  inferiori  a  quelle  di  progetto,  purché  le  opere  siano 
giudicate accettabili.
a) Pozzetti d’ispezione
I manufatti di ispezione per spechi in trincea saranno costituiti da una cameretta interrata a pianta 
quadrata  a  sezione  interna  di  cm  100x100  e  altezza  variabile,  terminata  in  sommità  da  una 
"lanterna" provvista di "passo d'uomo" e del relativo chiusino in ghisa.
Le  pareti  di  tali  pozzetti  possono  essere  eseguite  in  muratura  di  getto  di  cm.15  di  spessore 
impiegando il calcestruzzo di cui all'art.22 rinzaffati ed intonacati, oppure potranno essere realizzati 
mediante  elementi  prefabbricati  del  commercio  in  cemento  armato,  di  spessore non inferiore  a 
cm.12 .
Nel primo  caso il conglomerato cementizio da impiegare nei getti sarà di norma confezionato con 
cemento tipo 325 dosato a q.li 2,50 per mc di impasto > 250 kg/m2  R’bk. Prima dell’esecuzione del 
getto dovrà aversi cura che i gradini di accesso siano ben immersati nella muratura provvedendo, 
nella posa, sia di collocarli perfettamente centrati rispetto al camino di accesso ed ad esatto piombo 
tra di loro, sia di non danneggiare la protezione anticorrosiva.
I  manufatti  prefabbricati  dovranno venire  confezionat  con q.li  3,50  di  cemento  325 per  mc  di 
impasto, vibrati su banco e stagionati almeno 28 giorni in ambiente umido. Essi verranno posti in 
opera a perfetto livello su sottofondo in calcestruzzo che ne assicuri la massima regolarità della base 
di appoggio. Il raggiungimento della quota prevista in progetto dovrà di norma venir conseguito per 
sovrapposizione di elementi prefabbricati di prolunga, sigillati fra loro e con il pozzetto con malta di 
cemento: solo eccezionalmente, quando la profondità della cameretta non possa venir coperta con le 
dimensioni  standard  delle  prolunghe  commerciali  e  limitatamente  alla  parte  della  camera  di 
supporto al telaio portachiusino, si potrà ricorrere ad anelli eseguiti in opera con getto di cemento o 
concorsi di laterizio.
Tanto le camerette prefabbricate quanto quelle eseguite in opera , se destinate all’ispezione od alla 
derivazione, di condotti principali di fognatura, dovranno avere il fondo sagomato a semitubo dello 
stesso diametro delle tubazioni in esse concorrenti e di freccia pari a circa ¼ del diametro stesso; 
quelle prefabbricate dovranno inoltre essere provviste di fianchi di alloggiamento per le tubazioni 
concorrenti  con  innesti  del  medesimo  tipo  di  quelli  delle  tubazioni  stesse,  salvo  contraria 
disposizione della Direzione Lavori, di procedere alla parziale demolizione delle pareti del pozzetto.

b) Gradini in ferro tondino per scalette alla marinara
I gradini in acciaio inox avranno la larghezza di cm.30, sporgenza cm.15 e saranno incastrati nella 
muratura alla profondità di cm.10 circa, oppure alla massima profondità consentita dallo spessore 
delle pareti. Saranno dati in opera perfettamente murati a cemento e verniciati a doppia mano di 
minio e boiacca di piombo.
c) Chiusini per pozzetti
Potranno essere del tipo quadrato, rettangolare o circolare, secondo prescrizione, con coperchi di 
forma rotonda o quadrata in rapporto ai vari tipi di manufatti, ma comunque con fori di accesso (se 
accessibili) di luce netta mai inferiore a 600 mm. I materiali di costruzione saranno la ghisa grigia,  
la ghisa sferoidale o l'acciaio, impiegati da soli od in unione al calcestruzzo. In ogni caso dovranno 
essere rispettate le seguenti norme di unificazione:
UNI EN 124 - Dispositivi di coronamento e di chiusura dei pozzetti stradali. Principi di costruzione, 
prove e marcatura.
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Salvo diversa prescrizione, i coperchi dei chiusini dovranno essere dotati di fori di aerazione, di 
sezione totale non inferiore al 5% della superficie del cerchio con diametro pari alla dimensione di 
passaggio e non inferiore a 140 cm2 ove tale diametro sia maggiore di 60 cm
La  superficie  di  appoggio  tra  coperchio  e  telaio  dovrà  essere  liscia,  accuratamente  tornita  e 
sagomata  in  modo  da garantire  una  perfetta  aderenza.  Il  baricentro  del  coperchio  dovrà essere 
superiore alla superficie di appoggio. La Direzione Lavori potrà comunque prescrivere l'adozione di 
speciali guarnizioni in gomma.
Verranno  rifiutati  i  chiusini  che  presentino,  per  ciascun  pezzo,  un  peso  inferiore  alla  predetta 
tolleranza, mentre resterà a carico della ditta appaltatrice dei lavori il peso eccedente.
L'Appaltatore è tenuto a sostituire i pezzi che risultino imperfetti o che subiscano rotture o guasti sia 
prima che dopo la posa, e ciò fino alla data di approvazione del collaudo se trattasi di imperfezioni 
imputabili alla natura dei chiusini: l'Appaltatore sarà di conseguenza responsabile dei danni in caso 
di rottura o di mancata o ritardata sostituzione dei pezzi in questione.
d) Caditoie stradali
I  pozzetti  per  lo  scarico  delle  acque  stradali  saranno  costituiti  da  manufatti  prefabbricati  in 
calcestruzzo di cemento di tipo monoblocco muniti di sifone incorporato.
Salvo contrarie disposizioni della direzione dei lavori avranno dimensioni interne di cm 40x40x50. 
La copertura sarà costituita da una caditoia in ghisa nel caso che il pozzetto venga installato in sede 
stradale o da un chiusino pure in ghisa qualora venga installato sotto il  marciapiede.  Il tubo di 
scarico sarà di norma in calcestruzzo del tipo senza bicchiere, del diametro interno di cm 12.
I pozzetti saranno posti in opera su sottofondo in calcestruzzo, la superficie superiore del sottofondo 
dovrà essere perfettamente orizzontale e a quota idonea a garantire l’esatto collocamento altimetrico 
del manufatto rispetto alla pavimentazione stradale.
e) Griglie e chiusini per pozzetti stradali (caditoie)
Le  griglie  potranno  avere,  in  rapporto  alle  prescrizioni,  la  superficie  superiore  sagomata  ad 
inginocchiatoio (ossia piatta e con una leggera pendenza verso il cordolo del marciapiede), ovvero 
concava (secondo la  sagoma della  cunetta  stradale),  con sbarre  trasversali  oppure parallele  alla 
direzione  della  carreggiata.  La  distanza  delle  traverse,  in  rapporto  all'orientamento  rispetto  alla 
direzione del traffico ed alla classe, dovrà risultare conforme ai prospetti 3 e 4 della UNI EN 124.
In tutti i casi la luce netta delle griglie dovrà essere non inferiore a 125 cm2 (per pendenza della 
carreggiata fino al 5%) e convenientemente superiore per maggiori pendenze.
Gli  eventuali  cestelli  per  la  selezione  e  raccolta  dei  detriti  solidi-dovranno essere  realizzati  in 
lamiera di acciaio zincata, con fondo pieno e parete forata, uniti mediante chiodatura, saldatura, 
flangiatura, ecc. Saranno di facile sollevamento e poggeranno di norma su appositi risalti ricavati 
nelle pareti dei pozzetti.
f) Allacciamento ai condotti di fognatura degli scarichi privati e delle caditoie stradali
Gli allacciamenti dei pozzetti stradali ai condotti di fognatura dovranno, di norma, essere realizzati 
salvo  particolari  disposizioni  della  Direzione  Lavori)  in  tubi  di  calcestruzzo  di  cemento 
opportunamente rinfiancati.
Gli allacciamenti degli scarichi privati dovranno invece essere realizzati unicamente in tubi di PVC 
rigido.
Nelle opere di allacciamento si dovrà avere particolare cura per evitare gomiti, bruschi risvolti e 
cambiamenti di sezione ricorrendo sempre all’impiego  di pezzi speciali di raccordo e di riduzione.
Le  connessioni  con  gli  sgembi  dovranno  essere  accuratamente  eseguite  ai  fini  di  non  creare 
sollecitazioni di sorta su di essi, con pericolo di rotture.
Nell’eventualità  di dover allacciare al condotto stradale immissioni  in punti  in cui non esistono 
sgembi, le operazioni relative saranno stabilite volta per volta dalla Direzione Lavori.
Per l’inserimento di sgembi in tubazioni prefabbricate in c.a. si dovrà procedere con ogni diligenza 
onde  evitare  la  rottura  del  condotto,  limitando  le  dimensioni  del  foro  a  quanto  strettamente 
necessario; gli sgembi verranno quindi saldati alla tubazione senza che abbiano di ammaraggio in 
calcestruzzo onde ad evitare il distacco del pezzo speciale.
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Per la realizzazione di allacciamenti  alle tubazioni di grès ceramico dovranno essere predisposti 
appositi pezzi speciali.
In alternativa gli innesti potranno essere realizzati praticando dei fori sulle tubazioni per mezzo di 
una macchina carotatrice e inserendo in questi uno sghembo, previa l’interposizione di una apposita 
guarnizione di tenuta.
Nel collegamento tra  i  condotti  e gli  sghembi dovranno infine prendersi  le precauzione  atte  ad 
evitare la trasmissione su questi ultimi di ogni sollecitazione che ne possa provocare la rottura o il 
distacco.  L’impresa  resterà  in  ogni  caso  responsabile  di  cedimenti,  rotture  e  danni  che  si 
verificassero e dovrà provvedere a sua cura e spese alle riparazioni e sostituzioni relative, nonché al 
risarcimento di danni derivati alla stazione appaltante o a Terzi.
Considerato il divieto dell'immissione diretta degli allacciamenti nelle canalizzazioni, essi andranno 
immessi unicamente nei pozzi d'ispezione: è perciò a carico dell'impresa l'intercettamento degli 
allacciamenti esistenti ed il loro convogliamento nei pozzi od una quota del fondo scorrevole 
superiore all'intradosso della canalizzazione in appalto.

Art. 72 - QUALITÁ E PROVENIENZA DEI MATERIALI - NORME GENERALI
1.  I  materiali  da impiegare per i  lavori  compresi  nell'Appalto dovranno corrispondere a quanto 
stabilito nelle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia; in mancanza di particolari prescrizioni 
dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio in rapporto alla funzione cui sono 
destinati.
2. Per la provvista dei materiali in genere, si richiamano espressamente le prescrizioni dell'art.16 del 
Capitolato  Generale.  In  ogni  caso  i  materiali,  prima  della  posa  in  opera,  dovranno  essere 
riconosciuti idonei ed accettati dalla Direzione dei Lavori.
3. I materiali proverranno da località o fabbriche che l'Impresa riterrà di sua convenienza, purché 
corrispondano ai requisiti di cui sopra.
4. Quando la Direzione dei Lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non atta all'impiego, 
l'Impresa dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati 
dovranno  essere  allontanati  immediatamente  dal  cantiere  a  cura  e  spese  della  stessa  Impresa. 
Sebbene l'accettazione dei materiali è compito  della Direzione Lavori, l'Impresa resta totalmente 
responsabile della riuscita delle opere anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.
I materiali da impiegare nei lavori dovranno corrispondere ai requisiti di seguito fissati.
La scelta di un tipo di materiale nei confronti di un altro, o tra diversi tipi dello stesso materiale,  
sarà fatta di volta in volta secondo il giudizio insindacabile della Direzione Lavori; la quale, per i  
materiali da acquistare, si assicurerà che provengano da produttori di provata capacità e serietà che 
offrano adeguata garanzia per la fornitura con costanza di caratteristiche.

5. La  qualità  dei  materiali,  più  sotto  elencati,  dovrà  corrispondere  alle  prescrizioni  tecniche 
contenute nei citati "Capitolati Speciali tipo per le opere edilizie e per gli impianti al Ministero dei 
LL.PP." che l'Impresa dichiara di conoscere ed accettare:
-   acqua, calce, leganti idraulici, gesso;
-   sabbia, ghiaia, pietre naturali, marmi;
-   laterizi;
-   materiali ferrosi e metalli vari;
-   legnami;
-   materiali per pavimenti e rivestimenti;
-   colori e vernici;
-   materiali diversi;
-   tubazioni
-   bitumi.

All’osservanza delle predette norme l'Impresa è tenuta ad ogni effetto.
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Art. 72.1 - PRESCRIZIONI PARTICOLARI SUI MATERIALI
Acqua - L'acqua per gli impasti di malta e calcestruzzo dovrà essere dolce, limpida e scevra di 
materie terrose od organiche e non aggressive. Avrà un pH compreso tra 6 e 8. Per gli impasti 
cementizi non dovrà presentare tracce di sali in percentuali dannose (in particolare solfati e cloruri 
in concentrazioni superiori allo 0,5%).

Calce – Le calci aeree dovranno rispondere ai requisiti di accettazione e prove di cui alle norme 
vigenti riportate nel R.D. 16.11.1939, nr° 2231

Leganti idraulici – Le calci idrauliche, i cementi e gli aggomerati cementiti a rapida o lenta presa da 
impiegare per qualsiasi lavoro, dovranno corrispondere a tutte le particolari prescrizioni e requisiti 
di  accettazione  di  cui  alla  L.  26.05.1965,  nr°  595  e  s.m.i.,  nonché  al  D.M.  31.08.1972.  Essi 
dovranno essere conservati in depositi coperti e riparati dall’umidità.

Pietrame – Il pietrame per murature (scampoli di cava o ciottoli spaccati) per drenaggi, vespai ecc. 
dovrà essere della migliore qualità, duro, tenace, ben resistente alle sollecitazioni esterne e privo di 
sostanze terrose.
E’ assolutamente vietato l’uso di materiali marnosi, gelivi, teneri, scistosi e facilmente disgregabili.
Il Pietrame avrà forme regolari e dimensioni adatte per la migliore posa in opera.
Le pietre dovranno essere spaccate, avere il lato minore più lungo di m. 0,20, presentare una faccia 
piana, essere ben nettate da ogni materia terrosa e lavate prima della loro posa in opera.
L’impresa potrà prelevare il pietrame da impiegare nei vari lavori dal materiale proveniente dagli 
scavi, purché ben ripulito e, a giudizio insindacabile della Direzione lavori, sia ritenuto idoneo allo 
scopo.

Cubetti  di   pietra,  pietrini  in cemento e masselli  in calcestruzzo  -  i  cubetti  di pietra  dovranno 
rispondere alle “Norme per l’accettazione dei cubetti di pietre per pavimentazioni stradali” CNR – 
ed. 1954 e alle tabelle  UNI 2719 – ed. 1945. I pietrini in cemento dovranno corrispondere alle 
norme UNI 2623-44 e seguenti.
I pavimenti in masselli di calcestruzzo risponderanno alle I^UNI 9065-87 e 9066/1 e 2-87. 

Ghiaia  -  Pietrisco -  I  materiali  in  argomento  dovranno essere  costituiti  da  elementi  omogenei, 
provenienti  da  rocce  compatte,  resistenti,  non  gessose  o  marnose,  né  gelive.  Tra  le  ghiaie  si 
escluderanno  quelle  contenenti  elementi  di  scarsa  resistenza  meccanica,  sfaldati  o  sfaldabili,  e 
quelle rivestite da incrostazioni.
I  pietrischi  e  le  graniglie  dovranno  provenire  dalla  frantumazione  di  rocce  durissime, 
preferibilmente silicee, a struttura microcristallina, o di calcari puri durissimi e di alta resistenza alla 
compressione, all'urto, all'abrasione ed al gelo. Saranno a spigolo vivo, scevri di materie terrose, 
sabbia e comunque materie eterogenee od organiche. Per il controllo granulometrico l'Appaltatore 
dovrà approvvigionare e porre a disposizione della Direzione i crivelli UNI 2334.

Ghiaia e pietrisco per conglomerati cementizi   – Dovranno corrispondere ai requisiti prescritti dal 
D.M. 14 febbraio 1992, All. 1, punto 2 e, per quanto compatibile, ai requisiti di accettazione di cui 
alle  norme  UNI 8520  precedentemente  citate.  La  granulometria  degli  aggregati  sarà  in  genere 
indicata dalla Direzione in base alla destinazione dei getti ed alle modalità di posa in opera dei 
calcestruzzi. In ogni caso la dimensione massima degli elementi per le strutture armate, non dovrà 
superare  il  60% dell'interferro  e  per  le  strutture  in  generale  il  25% della  minima  dimensione 
strutturale. La categoria (A, B o C) sarà rapportata alla classe dei conglomerati.
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Ghiaia  e  pietrisco  per  sovrastrutture  stradali   -  Dovranno  corrispondere,  come  definizione  a 
pezzature, ai requisiti stabiliti  dalla norma UNI 2710 della quale si riporta, di seguito, la tabella 
delle pezzature. 
Gli elementi dovranno presentare uniformità di dimensione nei vari sensi, escludendosi  quelli di 
forma allungata, piatta o scagliosa.
Per  ogni  pezzatura  di  pietrischi,  pietrischetti  e  graniglie  sarà  ammessa  come  tolleranza  una 
percentuale in massa non superiore al 10 % di elementi di dimensioni maggiori del limite superiore 
ed al 10% di elementi di dimensioni minori del limite inferiore della pezzatura stessa. In ogni caso 
gli  elementi  non compresi  nei  limiti  della  pezzatura  dovranno rientrare  per  intero  nei  limiti  di 
pezzatura immediatamente superiore od inferiore. Per il pietrisco 40/71, per il quale non è stabilita 
una pezzatura superiore, gli elementi dovranno passare per intero al crivello di 100 mm.
Agli effetti  dei requisiti  di  caratterizzazione e di accettazione,  i  pietrischi  verranno distinti  in 3 
categorie,  in  conformità  alla  Tab.  II  di  cui  al  Fasc.  n.  4 C.N.R. Per la  fornitura sarà di norma 
prescritta  la  I  categoria  (salvo  che  per  circostanze  particolari  non  venisse  autorizzata  la  II^), 
caratterizzata da un coefficiente Deval non inferiore a 12, da un coefficiente I.S.S.  non inferiore a 4 
e da una resistenza minima a compressione di 120 N/mm2 (1200 kgf/cm2). I pietrischi da impiegare 
per  le  massicciate  all'acqua  dovranno  avere  inoltre  un  potere  legante  non  inferiore  a  30  per 
l'impiego in zone umide e non inferiore a 40 per l'impiego in zone aride.
In  tutti  gli  aggregati  grossi  gli  elementi  dovranno  avere  spigoli  vivi  e  presentare  una  certa 
uniformità di dimensioni nei vari sensi, non dovranno essere cioè di forma allungata od appiattita 
(lamellare); per quelli provenienti da frantumazioni di ciottoli o ghiaie dovrà ottenersi che non si 
abbia più di una faccia arrotondata.
I pietrischetti e le graniglie,  per gli effetti  di cui al precedente capoverso, verranno distinti in 6 
categorie, in conformità alla Tab. III del Fasc. n. 4 CNR. Per la fornitura, nel caso di materiali  
destinati a strati di pavimentazione in superficie (trattamenti superficiali, manti bituminosi), sarà di 
norma prescritta la I categoria, caratterizzata da un coefficiente di frantumazione  non superiore a 
120, da una perdita per decantazione  non superiore all'1%, da una resistenza all'usura minima di 
0.8. Nel caso di materiali destinati a strati di pavimentazione più interni (strati di collegamento), 
potranno venire ammesse anche le altre categorie, purché comunque non inferiori alla III^.

Detrito di cava o tout-venant di cava, di frantoio o di fiume - Quando per gli strati di fondazione o 
di base della sovrastruttura stradale fosse disposto di impiegare detriti di cava o di frantoio od altro 
materiale, questo dovrà essere in ogni caso non suscettibile all'azione dell'acqua (non solubile né 
plasticizzabile) nonché privo di radici e di sostanze organiche. Esso dovrà inoltre corrispondere, 
salvo più specifiche indicazioni della Direzione Lavori, alle seguenti caratteristiche:
a) Granulometria  :   la  dimensione  massima dei  grani  non dovrà essere maggiore  della  metà 
dello spessore fissato dello strato costipato ed in ogni caso non maggiore di 71 mm negli strati di 
fondazione e di 30 mm nello strato superficiale di usura non protetto. 
La granulometria inoltre, nel caso di materiale costituito da elementi duri e tenaci, prima e dopo il 
costipamento dovrà essere compresa entro i limiti della tabella riportata al successivo art. 89 per gli 
strati di fondazione ed all'art. 90 per gli strati di base. Nel caso invece di materiale costituito di 
elementi  teneri  (tufi,  arenarie,  ecc.)  non saranno necessarie  specifiche  prescrizioni  in quanto  la 
granulometria si modifica ed adegua durante la rullata. Di  norma  comunque  le  dimensioni 
massime di questi materiali non dovranno superare il valore di 15 cm.
b) Limiti ed indici di Atterberg  :   verranno determinati sulla frazione di materiale passante allo 
staccio  0,420  UNI  2332.  Per  lo  strato  di  fondazione  il  limite  liquido  (WI)  non  dovrà  essere 
maggiore di 25 e l'indice di plasticità  di 6. Per lo strato di usura non protetto il limite liquido dovrà  
essere non maggiore di 35 mentre l'indice di plasticità (Ip) dovrà essere compreso tra 4 e 9.
c) Indice C.B.R. (California Bearing Ratio): eseguito su campioni costipati in laboratorio (con 
energia di costipamento AASHO modificata), dopo immersione degli stessi in acqua per quattro 
giorni, dovrà avere un valore non minore di 50 per strato di fondazione profondo (distanza del piano 
viabile > 20cm) ed un valore non minore di 80 per strato di base (distanza dal piano viabile > 10 
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cm). Il valore del C.B.R. inoltre non dovrà scendere al di sotto dei valori anzidetti per un intervallo 
di umidità di costipamento del 4%.

Sabbia – La sabbia di fiume o di cava da impiegarsi nelle malte e nei conglomerati deve essere 
aspra al tatto, devono essere presenti elementi prevalentemente calcarei o silicei, di forma angolosa 
e scevra di sostanze terrose, argillose, melmose, polverulente e, quando non lo sia naturalmente, 
deve essere lavata  accuratamente con acqua dolce e limpida fino a che non presenti  i  requisiti 
richiesti.  Deve inoltre  essere costituita  da grani  di  dimensioni  assortite  e  tali  da passare,  senza 
lasciare residui apprezzabili, per uno staccio normale a fori circolari del diametro rispettivamente di 
mm.7  per  la  confezione  di  calcestruzzo  e  di  malta  per  murature  (sabbia  grossa);  di  mm.3  per 
murature, rinzaffi e simili (sabbia fine); di mm.1 per malta da intonaci, cappe impermeabilizzanti, 
stabilitura, ecc.(sabbia finissima).

Laterizi - I laterizi da impiegare per lavori di qualsiasi genere dovranno corrispondere alle norme 
per l'accettazione di cui al R.D. 16.11.1939 n.2233, al D.M. 30.05.1974 e alle norme UNI vigenti.
I laterizi di qualsiasi tipo, forma e dimensioni (pieni, forati e per coperture) dovranno nella massa 
essere  scevri  di  sassolini  ed  altre  impurità;  avere  forma  regolare,  facce  lisce  e  spigoli  sani; 
presentare  alla  frattura  (non  vetrosa)  grana  fine,  compatta  ed  uniforme;  essere  sonori  alla 
percussione;  assorbire  acqua per  immersione  ed asciugarsi  all’aria  con sufficiente  rapidità;  non 
sfaldarsi o sfiorire sotto l’influenza degli agenti atmosferici e di soluzione saline; non screpolarsi al 
fuoco  ed  al  gelo;  avere  resistenza  adeguata,  colore  omogeneo  e  giusto  grado  di  cottura;  non 
contenere sabbia con sali di soda o potassio, avere resistenza adeguata, colore omogeneo e giusto 
grado do cottura; non contenere sabbia con sali di soda o potassio, avere forma geometrica precisa 
ed infine un contenuto di solfati alcalini tali che il tenore di SO3 sia >0,05%.
I mattoni pieni per uso corrente dovranno essere parallelepipedi, di lunghezza doppia alla larghezza, 
di  modello  costante,  presentare,  sia  all'asciutto  sia  dopo prolungata  immersione  nell'acqua  una 
resistenza alla compressione non inferiore a Kg.160 per centimetro quadrato. I mattoni forati, le 
volterrane e i tavelloni dovranno pure presentare una resistenza alla compressione di almeno kg.16 
per centimetro quadrato di superficie totale premuta.

Cemento -  Il  cemento  da  impiegarsi  nei  getti  in  genere,  intonaci,  ecc.  dovrà  corrispondere  ai 
requisiti di cui alle “Norme tecniche per il calcolo, l’esecuzione ed il collaudo delle strutture in 
cemento armato” contenute nel DM 09.01.1996. 
Il cemento deve essere esclusivamente a lenta presa, del tipo 175/325 o di altro superiore (325/425 
secondo  le  prescrizioni).  Tutti  i  requisiti  di  presa,  indurimento  e  resistenza,  dovranno  essere 
accertati con i metodi descritti nelle norme citate. Si dovrà inoltre rispettare la normativa di cui al 
decreto  09.03.1988 n.126 -Regolamento  del  servizio  di  controllo  e  certificazione  di  qualità  del 
cemento.

Acciai per cemento armato  - Dovranno rispondere alle prescrizioni di cui al D.M. 14 febbraio 1992 
(e successive modifiche ed integrazioni) riportate le "Norme tecniche per la esecuzione delle opere 
in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche".
Gli  acciai  dovranno  essere  esenti  da  difetti  tali  da  pregiudicarne  l'impiego,  quali  incisioni, 
ossidazioni, corrosioni, lesioni, untuosità ed in genere ricopertura da sostanze che possano ridurne 
sensibilmente l'aderenza al conglomerato. Essi inoltre dovranno essere controllati in stabilimento.
Le  relative  forniture  debbono  essere  accompagnate  da  un  certificato  di  Laboratorio  Ufficiale 
riferentesi al tipo di armatura di cui trattasi nonché dotate di marchiatura da cui risulti il riferimento 
allo  stabilimento  produttore,  al  tipo  di  acciaio  ed  alla  sua  eventuale  saldabilità.  La  data  del 
certificato deve essere non inferiore a tre mesi a quella di spedizione, salvo quanto previsto al punto 
2.2.8.2. del D.M. citato.
I controlli in cantiere sono obbligatori. Essi saranno riferiti agli stessi gruppi di diametri di cui al 
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punto 2.2.8.2 ed effettuati con il prelevamento di tre spezzoni marchiati, di uno stesso diametro, 
scelto  entro  ciascun gruppo di  ciascuna partita  di  comune  provenienza.  Le  prove,  da  eseguirsi 
presso un Laboratorio Ufficiale, accerteranno la resistenza e la duttibilità del materiale. Eventuali 
risultati anomali, saranno dal Direttore dei Lavori comunicati sia al Laboratorio Ufficiale incaricato 
in stabilimento, sia al Servizio Tecnico Centrale del Ministero dei LL.PP.

Legnami - I legnami da impiegarsi sia in opere stabili sia provvisorie, di qualunque essenza essi 
siano, dovranno rispondere a tutte le prescrizioni di cui al D.M. 30 ottobre 1912, dovranno essere 
della migliore qualità e non presentare difetti incompatibili con l'uso cui sono destinati.

Metalli in genere - I metalli e le leghe metalliche da impiegarsi nei lavori devono essere esenti da 
scorie,  soffiature,  bruciature,  paglie  e  di  qualsiasi  altro  difetto  apparente  e  latente  di  fusione, 
laminazione, trafilatura e simili. 
I  chiusini,  le griglie  per caditoie  ed ogni altro  accessorio dovranno essere in ghisa sferoidale  e 
dovranno essere conformi alle specifiche delle principali normative nazionali ed internazionali sia 
per quanto riguarda il materiale di base che per la progettazione del prodotto.

I chiusini, poi, oltre ad essere atti a sopportare i carichi stradali, dovranno essere privi di 
irregolarità, di soffiature, di incrinature, di vaiolature, stuccature, porosità e di qualsiasi altro difetto. 
Per quanto riguarda la forma geometrica dei vari elementi in ghisa, la Direzione Lavori si riserva la 
facoltà  di  scegliere  in  cataloghi  presentati  dall'Impresa  quelli  più  adatti  alle  varie  specie  di 
manufatti. La Direzione Lavori si riserva il diritto di prelevare dalla fornitura di articoli in ghisa 
l'uno per cento dei materiali per farli sottoporre, a spese dell'Impresa, a prove di laboratorio. 

Tubi di cemento – I tubi di cemento cosiddetti “autoportanti” devono essere realizzati  con suola 
inferiore piana, provvisti di giunto a bicchiere con tenuta realizzata mediante anello di gomma; i 
tubi dovranno presentare totale rivestimento della superficie interna di vernici epossidiche, oppure 
prodotti indurenti in funzione antiabrasiva, antiacida ed anticorrosiva.

Il sistema di posa che viene prescritto in quest’Appalto, ed è la norma di montaggio cui deve 
attenersi l’Impresa, è quello realizzato predisponendo sul fondo di scavo un massetto continuo di 
calcestruzzo magro con funzione di fondazione e di guida per l’introduzione dell’estremità maschio 
del tubo provvisto di anello di gomma nel bicchiere di quello già in opera.

Nell’elaborato grafico dei “Particolari Costruttivi” sono riprodotte le sezioni trasversali ed 
un particolare di uno dei tipi in commercio avvertendo che altri Produttori possono proporre tubi 
leggermente diversi da questi ma sostanzialmente identici nella resistenza e nelle caratteristiche.
I tubi cementizi di qualunque tipo dovranno essere ben calibrati ed impermeabili: essi, inoltre, alla 
prova di corrosione, da eseguirsi secondo le norme UNI 5341-63 (1-7-6), non dovranno dar luogo 
ad  una  neutralizzazione  di  acido  acetico  maggiore  di  g.0.10  per  ogni  centimetro  quadrato  di 
superficie della provetta; alla prova di assorbimento d’acqua, da eseguirsi secondo le norme ASTM 
c-507-63t-1963, non dovranno presentare un assorbimento d’acqua superiore all’otto per cento. 
Le prove che potranno venire richieste per l'accettazione saranno quelle di controllo geometrico 
delle dimensioni, di tenuta per pressione idraulica interna, di impermeabilità e di schiacciamento 
trasversale.
Per le prime, il diametro interno non potrà scostarsi dal valore nominale di oltre (3+0,004 DN) mm, 
mentre la lunghezza non potrà scostarsi da LN di oltre 10 mm. Per la seconda i tubi, mantenuti per 
almeno 15 minuti alla pressione di 10 m di colonna di acqua, non dovranno presentare perdite né 
gocciolamenti.  Per  la  terza,  da  eseguirsi  coma  al  punto  10.2.  della  UNI  citata,  l'assorbimento 
d'acqua non dovrà superare 0,30 l/m2 per DN inferiori a 1000 e 0,20 l/m2 per DN uguali o superiori 
a 1000. Per la quarta, da eseguirsi come al punto 10.3. della stessa UNI, il carico di rottura, in 
rapporto alla classe, non dovrà risultare inferiore ai valori riportati nel Prosp. I della UNI 9534.
La rimozione delle tubazioni in fibrocemento deve comprendere l’accatastamento dei materiali, il 
trasporto e lo smaltimento del tubo a discariche autorizzate.
Sono  a  carico  dell’Impresa  gli  oneri  relativi  alle  autorizzazioni  presso  istituiti  competenti,  se 
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valutato necessario dalla Direzione Lavori.
L’Impresa deve adottare ogni precauzione per la protezione degli operatori addetti e per l’area di 
movimentazione e trasporto temporaneo, al fine di garantire le condizioni di sicurezza.
Dovranno eseguite le prescrizioni che verranno impartite nel piano di sicurezza.

Tubi e pezzi speciali in PVC - I tubi in PVC sono fabbricati con mescolanze a base di PVC non 
plastificato  inglobante  sostanze  inerenti;  i  tubi,  ricavati  mediante  procedimento  di  trafilatura, 
dovranno essere  rigidi  costituiti  essenzialmente  da cloruro  di  polivinile  con addizionato  il  solo 
indispensabile  sale  metallico  necessario  per  fissare  l'acido  cloridrico  e  renderne  possibile 
l'estrusione; non è assolutamente ammesso l'impiego di plastificanti o materiali di carico o plastici 
di qualsiasi altra natura, che possono fare diminuire le caratteristiche di resistenza meccanica e di 
buona utilizzazione ai fini del condottamento di acqua; all'aspetto la tubazione deve essere di colore 
uniforme con assenza di pigmenti colorati; le superfici interne ed esterne devono risultare lisce; 
potranno essere ammessi unicamente insignificanti aumenti o diminuzioni di spessore che però non 
potranno  contenere  bolle  d'aria,  fessure,  corpi  non  omogeneizzati  od  estranei,  capaci  di 
compromettere  con  l'invecchiamento  la  resistenza  dei  tubi.  Essi  dovranno  rispondere  alle 
prescrizioni  delle  norme UNI 5443/64,  UNI 7447/75 per condotte  di  scarico interrato  ed  UNI 
7448/75 per i metodi di prova generali.  
Le caratteristiche fisico-meccaniche del PVC devono risultare le seguenti, previste dalla norma UNI 
7447/75:

- massa volumica                              1.37-1.45 gr/mc
- carico unitario a snervamento               480 Kg/cmq
- allungamento a snervamento                  10%
- modulo di elasticità                        30.000 Kg/cmq
- resistenza elettrica superficiale           10-12 ohm
- coefficiente di dilatazione termica         60-80 x 10  °C
- conduttività termica                        0.13 Kcal/mh°C.

I  diametri  esterni,  gli  spessori  nominali,  diametri  interni,  superficie  utile  interna  e  peso  medio 
variano in funzione della classe di rigidità del tubo secondo le norme UNI 7447/75.

La lunghezza di ciascun tubo è variabile sino a 6 mt.
Il sistema di giunzioni impiegato deve essere quello a bicchiere con tenuta idraulica assicurata da 
guarnizioni elastomeriche.
Le tubazioni devono poter resistere ad una pressione idrostatica interna di 2.5 Kg/cmq.
Ogni tubo dovrà essere sottoposto in officina alla prova idraulica con una pressione pari ad 1.5 volte 
la pressione di esercizio; la Direzione Lavori potrà sottoporre a sua volta a prove idrauliche di 
controllo le singole partite di tubi approntate in fabbrica prelevando un tubo ogni 50 ca.; in corso di 
montaggio in opera le tubazioni verranno sottoposte al collaudo di tenuta e di pressione per tronchi 
non eccedenti i 500 mt di lunghezza.
Per quanto riguarda analisi chimiche e prove fisico-meccaniche, i tubi potranno essere sottoposti ad 
analisi da effettuarsi presso un laboratorio ufficiale allo scopo di rilevare l'eventuale presenza di 
plastificanti  o  materiali  inerti  di  carica;  potrà  essere inoltre  effettuata  la  prova dell'acetone  con 
immersione di un campione di tubo per la durata di 100 ore min. , intendendosi positiva la prova se 
si verificherà l'assenza di tracce di rottura, vesciche, fessurazioni, porosità o sbriciolamento anche 
parziale; potrà infine essere sottoposto a prova uno spezzone di tubo di almeno 50 cm esponendolo 
a 100°C sino a riscaldamento totale; il tubo non dovrà riportare deformazione estranea alle leggi 
sulla dilatazione dei materiali che per il PVC è di 80 x 10 mm su °C.
Il peso specifico del PVC dovrà essere accertato pari a 1.38-1.40 Kg/dmc.

Bitumi  per  usi  stradali –  Miscele  di  idrocarburi  derivati  dal  petrolio,  da  impiegarsi  a  caldo, 
dovranno essere praticamente solubili (al 90%) in solfuro di carbonio, avere buone proprietà leganti 
rispetto al materiale litico e contenere non più del 2,55 di paraffina. Dovranno inoltre soddisfare alle 
“Norme per l’accettazione dei bitumi per usi stradali” del CNR.
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I bitumi si contraddistinguono con una sigla costituita della lettera “B” seguita dall’intervallo di 
penetrazione che caratterizza il legante.

Tessuto non tessuto – dovrà essere privo di collanti o impregnanti e non dovrà aver subito alcun 
trattamento di termosaldatura.  Pertanto il  tessuto non tessuto in poliestere  dovrà essere del tipo 
agugliato ottenuto dal solo processo di filatura. Se non diversamente specificato sulla voce elenco 
prezzi,  e salvo diverso ordinativo della  D.L. la grammatura del tesuto non tessuto dovrà essere 
almeno di 150 grammi/mq.

Art. 72.2 - MALTE E CONGLOMERATI
1. Gli  agglomerati  idraulici  impiegati  nelle  malte  e  nei  conglomerati  cementizi  dovranno 
corrispondere alle "Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici" di cui alla legge 26.5.65 
e DM 14.1.66,  nonché alle  "Nuove norme sui  requisiti  di  accettazione  e modalità  di  prova dei 
cementi" di cui al DM 3.6.68.
2. Le proporzioni dei componenti  le malte e i conglomerati  cementizi,  in relazione alle diverse 
categorie di lavori, dovranno essere le seguenti:
A) Malte cementizie
1) Malta cementizia ordinaria per murature di mattoni da impiegarsi nella formazione di pozzetti e 
di opere sottosuolo in genere.

- cemento Portland tipo 175/325 q.li 5,00
- sabbia di tipo medio mc 1,00

2) Malta cementizia ordinaria per rinzaffi e rabbocchi di opera in muratura di getto.
- cemento Portland tipo 175/325 q.li 7,00
- sabbia fine mc 1,00

3) Malta cementizia per intonaci:
- cemento Portland tipi 175/325 q.li 9,00
- sabbia fine e finissima mc 1,00

B) Conglomerati cementizi
4) Conglomerato cementizio per basse fondazioni.

- cemento Portland tipo 175/325 q.li 1,50
- ghiaietto mc 0,80
- sabbia mc 0,40

5) Conglomerato cementizio per fondazioni ordinarie.
- cemento Portland tipo 175/325 q.li 2,00
- ghiaietto mc 0,80
- sabbia mc 0,40

6) Conglomerato cementizio per opere in cemento armato (dosato a 300 Kg di cemento per mc 
d'impasto).

- cemento Portland tipo 175/325 q.li 3,00
- ghiaietto mc 0,80
- sabbia mc 0,40

7) Conglomerato cementizio per opere in cemento armato (dosato a 350 Kg di cemento per m 
d'impasto).

- cemento Portland tipo 175/325 q.li 3,50
- ghiaietto mc 0,80
- sabbia mc 0,40

8) Conglomerato cementizio confezionato con cemento tipo 325/425 dosato a 300 Kg di cemento 
per mc d'impasto.

- cemento Portland tipo 325/425 q.li 3,00
- ghiaietto mc 0,80
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- sabbia mc 0,40
9) Conglomerato cementizio confezionato con cemento tipo 325/425 dosato a 350 Kg di cemento 
per mc d'impasto.

- cemento Portland tipo 325/425 q.li 3,50
- ghiaietto mc 0,80
- sabbia mc 0,40

3. Qualora  la  Direzione Lavori  intendesse variare  tali  dosaggi  oppure impiegare  altri  materiali,  
l'Impresa dovrà uniformarsi alle prescrizioni della stessa, salvo le conseguenti variazioni di prezzo 
in base alle nuove prescrizioni e qualità dei componenti le malte ed i conglomerati.
La resistenza caratteristica a 28 gg R'bk dei calcestruzzi di cui ai punti 6-7-8-9 precedenti dovrà 
essere la seguente:
-conglomerato del punto 6 precedente: R'bk > 200
-conglomerato del punto 7 precedente: R'bk > 250
-conglomerato del punto 8 precedente: R'bk > 300
-conglomerato del punto 9 precedente: R'bk > 350
4. L'accertamento della resistenza sarà effettuato su provini confezionati in corso d'opera oppure, in 
difetto  di  accertamenti  diretti,  mediante  prove  sclerometriche  sui  manufatti,  oppure  ancora  su 
campioni ricavati da tagli nelle murature (ove sia possibile).
L'impiego delle malte e dei conglomerati, nei periodi in cui la temperatura scende, anche solo per 
qualche ora del giorno, al di sotto di 0° C, dovrà essere autorizzata dalla DL.
5. Gli impasti sia di malta sia di conglomerati cementizi dovranno essere preparati soltanto nelle 
quantità necessarie al loro impiego immediato; dovranno essere cioè preparati di volta in volta e per 
quanto possibile in vicinanza del luogo di impiego. L'impasto appena preparato dovrà essere versato 
in opera, non ammettendosi in modo assoluto l'impiego di malta e di conglomerati che abbiano già 
iniziato la presa.
6. Qualora i getti dovessero essere eseguiti entro cavi invasi dall'acqua l'Impresa dovrà provvedere 
al prosciugamento degli stessi, prima di iniziare i getti, avendo cura che l'acqua non ritorni sulle 
murature fresche.
7. Nell'esecuzione  di  opere  in  conglomerato  cementizio  di  qualsiasi  genere,  l'Impresa  dovrà 
attenersi alle prescrizioni stabilite dalla "Nuova disciplina per le opere in conglomerato cementizio 
armato" di cui alla legge n.1086 del 5.11.71 integrata dalle "Norme tecniche per l'esecuzione delle 
opere in c.a. normale e precompresso e per strutture metalliche" di cui al DM 26.3.80.

Art. 72.3 - PIETRE DA TAGLIO
1. La pietra da taglio nelle costruzioni delle diverse opere dovrà presentare la forma e le dimensioni  
di progetto, ed essere lavorata,  a norma delle prescrizioni che saranno impartite dalla Direzione 
all'atto dell'esecuzione, nei seguenti modi:
a) a grana grossa;
b) a grana ordinaria;
c) a grana mezzo fina;
d) a grana fina.
2. Per pietra da taglio a grana grossa s'intenderà quella lavorata semplicemente con la grossa punta 
senza fare uso della martellina per lavorare le facce viste, né dello scalpello per ricavarne gli spigoli 
netti.
Sarà considerata come pietra da taglio a grana ordinaria quella le cui facce viste saranno lavorate 
con la martellina a denti larghi.
3. La pietra da taglio s'intenderà infine lavorata a grana mezzo fina e a grana fina, secondo che le 
facce predette saranno lavorate con la martellina a denti mezzani o a denti finissimi.
In tutte le lavorazioni, esclusa quella a grana grossa, le facce esterne di ciascun concio della pietra 
da taglio dovranno avere gli spigoli vivi e ben cesellati per modo che le connessure fra concio e 
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concio non eccedano la larghezza di 5 millimetri per la pietra a grana ordinaria e di 3 millimetri per 
le altre.
4. Prima di cominciare i lavori, qualora l'Amministrazione non abbia già provveduto in proposito ed 
in precedenza dell'appalto, l'Appaltatore dovrà preparare a sue spese i campioni dei vari generi di 
lavorazione  della  pietra  da  taglio  e  sottoporli  per  l'approvazione  alla  Direzione,  alla  quale 
esclusivamente spetterà giudicare se essi corrispondono alle prescrizioni.
5. Qualunque  sia  il  genere  di  lavorazione  delle  facce  viste,  i  letti  di  posa  e  le  facce  di 
combaciamento  dovranno  essere  ridotti  a  perfetto  piano  e  lavorati  a  grana  fina.  Non  saranno 
tollerate né smussature agli spigoli, né cavità nelle facce, né masticature o rattoppi.
6. La pietra da taglio che presentasse tali difetti sarà rifiutata, e l'Appaltatore sarà in obbligo di farne 
l'immediata surrogazione, anche se le scheggiature od ammanchi si verificassero, sia al momento 
della posa in opera, sia dopo e sino al collaudo.
7. Le  forme  e  dimensioni  di  ciascun  concia  in  pietra  da  taglio  dovranno essere  perfettamente 
conformi  ai  disegni  dei  particolari  consegnati  all'Appaltatore,  od  alle  istruzioni  che  all'atto 
dell'esecuzione fossero eventualmente date dalla Direzione. Inoltre ogni concio dovrà essere sempre 
lavorato in modo da potersi collocare in opera, secondo gli originari letti di cava.
8. Per la posa in opera si potrà far uso di zeppe volanti, da togliere però immediatamente quando la 
malta rifluisce nel contorno della pietra battuta a mazzuolo sino a prendere la posizione voluta.
9. La pietra da taglio dovrà essere messa in opera con malta idraulica o di cemento, secondo le 
prescrizioni  del  presente  Capitolato  speciale,  e,  ove  occorra,  i  diversi  conci  dovranno  essere 
collegati con grappe od arpioni di rame, saldamente suggellati entro apposite incassature praticate 
nei conci medesimi.
10. Le  connessure  delle  facce  viste  dovranno  essere  profilate  con  cemento  a  lenta  presa, 
diligentemente compresso e lisciato mediante apposito ferro.

Art. 72.4 - CALCESTRUZZI
1. Il calcestruzzo da impiegarsi  per qualsiasi lavoro sarà messo in opera appena confezionato e 
disposto a strati orizzontali di altezza da 20 a 30 cm., su tutta l'estensione della parte di opera che si 
esegue ad un tempo, ben battuto e costipato, per modo che non resti alcun vano nello spazio che 
deve contenerlo e nella sua messa.
2. Solo nel caso di scavi molto larghi, la Direzione dei Lavori potrà consentire che il calcestruzzo 
venga gettato liberamente, nel qual caso prima che del conguagliamento e della battitura o vibratura 
a macchina deve, per ogni strato di 30 cm d'altezza, essere ripreso dal fondo del cavo e rimpastato 
per rendere uniforme la miscela dei componenti.
3. Finito che sia il getto,  e spianata con ogni cura la superficie superiore, il  calcestruzzo dovrà 
essere lasciato assodare per tutto il tempo che la Direzione dei Lavori stimerà il necessario.

Art. 72.5 - PAVIMENTAZIONI STRADALI - MASSICCIATA IN MISTO 
GRANULOMETRICO E STABILIZZAZIONE MECCANICA
1. Per le strade in terre stabilizzate da eseguirsi con misti granulometrici senza aggiunta di leganti si 
adopererà una idonea miscela di materiali a granulometria continua a partire dal limo di argilla da 
0.074 mm sino alla ghiaia (ciottoli) o pietrisco con massime dimensioni di 50 mm.
2. La relativa curva granulometrica sarà contenuta nei limiti del flusso di Talbot. Lo strato dovrà 
avere un indice di plasticità tra 6 e 9 (o, in condizioni particolari 10) per avere garanzie che ne la 
sovrastruttura si disgreghi ne, quando la superficie è bagnata sia incisa dalle ruote, ed in modo di 
realizzare un vero e proprio calcestruzzo d'argilla con idoneo scheletro litico. A tal fine si dovrà 
altresì avere un limite di liquidità inferiore a 35 cm e ad un C.B.R. saturo a 2.5 mm di penetrazione  
non inferiore al 50%.
3. Lo  spessore  dello  strato  stabilizzato  sarà  determinato  in  relazione  alla  portanza  anche  del 
sottofondo e dei carichi che dovranno essere sopportati per il traffico (max 8 kg/cmq) previsto per 
pneumatici di grossi automezzi dal nuovo Codice della strada) mediante la prova di punzonamento 
C.B.R. (California bearing ratio) su campione compattato preventivamente col metodo Proctor.
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Il  materiale  granulometrico  -  tanto  che  sia  tout-venant  di  cava  o  di  frantumazione,  tanto  che 
provenga da banchi  alluvionali  opportunamente  vagliati,  il  cui  scavo debba essere corretto  con 
materiali  di  aggiunta,  ovvero  parzialmente  frantumati  per  assicurare  un  maggior  ancoraggio 
reciproco degli elementi di calcestruzzo di argilla - deve essere steso in cordoni lungo la superficie 
stradale.
4. Successivamente si procede al mescolamento per ottenere una buona omogeneizzazione mediante 
motogrades  ed  alla  contemporanea  stesa  sulla  superficie  stradale.  Poi,  dopo  conveniente 
umidificazione in relazione alle condizioni ambientali,  si compatta lo strato con rulli gommati o 
vibranti sino ad ottenere una densità in posto non inferiore al 95% di quella massima ottenuta con la 
prova  ASHO  modificata.  Per  l'impiego,  la  qualità,  le  caratteristiche  dei  materiali  e  la  loro 
accettazione  l'impresa  sarà tenuta  a prestarsi  in  ogni  tempo,  a  sue cure e spese,  alle  prove dei 
materiali da impiegare o impiegati presso un Istituto sperimentale ufficiale. Le prove da eseguirsi 
correntemente saranno l'analisi  granulometrica meccanica,  i limiti  di plasticità e fluidità,  densità 
massima ed umidità ottima (prove di Proctor), portanza (C.B.R.) e rigonfiabilità, umidità in posto, 
densità in posto. Il laboratorio da campo messo a disposizione dall'Impresa alla Direzione dei lavori 
dovrà essere dotato di: a) una serie di setacci per i pietrischetti diametri 25, 15, 10, 5, 2; per le terre  
serie A.S.T.M. 10, 20, 40, 80, 140, 200: b) un apparecchio Proctor completo; c) un apparecchio per 
la determinazione della densità in posto; d) una stufetta da campo; e) una bilancia tecnica, di portata 
10 kg e approssimazione di un grammo.

Art. 72.6 - MANTI SOTTILI ESEGUITI MEDIANTE CONGLOMERATI BITUMINOSI
1. Per strade a traffico molto intenso, nelle quali si vuole costruire un manto resistente e di scarsa 
usura e ove si disponga di aggregati di particolare qualità potrà ricorrersi a calcestruzzi bituminosi 
formati con elevate percentuali di aggregato grosso, sabbia, additivo, bitume.
2. Gli aggregati grossi dovranno essere duri, tenaci, non fragili, provenienti da rocce preferibilmente
endogene, ed a fine tessitura:  debbono essere non gelivi  o facilmente alterabili,  ne frantumabili 
facilmente  sotto  il  rullo  o  per  effetto  del  traffico:  debbono  sopportare  bene  il  riscaldamento 
occorrente per l'impasto: la loro dimensione massima non deve superare i due terzi dello spessore 
del manto finito.
3. Di norma l'aggregato grosso sarà costituito da pietrischetto o graniglia ottenuti per frantumazione 
da rocce aventi resistenza minima alla compressione di 1.250 kg/cmq nella direzione del piano di 
cava ed in quella normale, coefficiente di Deval non inferiore a 12, assai puliti e tali da non perdere 
per  decantazione  in  acqua  più  dell'uno  per  cento  in  peso.  I  singoli  pezzi  saranno  per  quanto 
possibile poliedrici.
4. La pezzatura dell'aggregato grosso sarà da 3 mm 15 mm con granulometria da 10 mm a 15 mm 
dal 10% al 25%.
L'aggregato fino sarà costituito da sabbia granulare preferibilmente proveniente dalla frantumazione 
del materiale precedente, sarà esente da polvere di argilla e da qualsiasi sostanza estranea e sarà 
interamente passante per lo staccio di 2 mm (n. 10 della serie A.S.T.M.): la sua perdita di peso per 
decantazione non dovrà superare il 2%.
La granulometria dell'aggregato fine sarà in peso:
dal 10% al 40% fra 2 mm e 0.42 mm (setacci n. 10 e n. 40 per sabbia grossa)
dal 30% al 55% fra 0.42 mm e 0.297 mm (setacci n. 40 e n. 80 per sabbia media)
dal 16% al 45% fra 0.297 mm e 0.074 mm (setacci n. 80 e n. 200 per sabbia fine).
L'additivo minerale (filler) da usare potrà essere costituito da polvere di asfalto passante per intero 
al setaccio n. 80 (0.297 mm) e per il 90% dal setaccio n. 200 (0.074 mm) ed in ogni caso da polveri  
di materiali non idrofili.
I  vuoti  risultanti  nell'aggregato  totale  adottato  per  l'impasto  dopo  l'aggiunta  dell'additivo  non 
dovranno eccedere il 20-22% del volume totale.
5. Il  bitume da usarsi  dovrà presentare,  all'atto  dell'impasto  (prelevato  cioè dall'immissione  nel 
mescolare), penetrazione da 80 a 100 ed anche fino a 120, onde evitare una eccessiva rigidità non 
compatibile con lo scarso spessore del manto.
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6. L'impasto dovrà corrispondere ad una composizione ottenuta entro i seguenti limiti:
a) aggregato grosso delle granulometrie assortite indicate, dal 40% al 60%;
b) aggregato fine delle granulometrie assortite indicate, dal 25% al 40%;
c) additivo, dal 4% al 10%;
d) bitume, dal 5% al 8%.
Nei  limiti  sopraindicati  la  formula  della  composizione  degli  impasti  da  adottare  sarà  proposta 
dall'Impresa e dovrà essere preventivamente approvata dalla Direzione dei lavori.
Su essa saranno consentite variazioni non superiori allo 0.5% in più o in meno per il bitume - all' 
1,5% in più o in meno per gli additivi - al 5% delle singole frazioni degli aggregati in più o in meno, 
purché si rimanga nei limiti della formula dell'impasto sopra indicato.
7. Particolari calcestruzzi bituminosi a masse chiuse e a granulometria continua potranno eseguirsi 
con  sabbie  e  polveri  di  frantumazione  per  rivestimenti  di  massicciate  di  nuova  costruzione  o 
profilatura  di  vecchie  massicciate  per  ottenere  manti  sottili  di  usura  d'impermeabilizzazione 
antiscivolosi.
8. Le sabbie da usarsi potranno essere sabbie naturali di mare o di fiume o di cava o provenire da
frantumazione purché assolutamente scevra di argilla  e di  materie  organiche ed essere talmente 
resistenti  da  non  frantumarsi  durante  la  cilindratura:  dette  sabbie  includeranno  una  parte  di 
aggregato grosso, ed avranno dimensioni massime da 9.52 mm a 0,074 mm con una percentuale di 
aggregati del 100% di passante al vaglio di 9.52 mm; dell' 84% di passante al vaglio di 4.76 mm; 
dal 50% al 100% di passante dal setaccio da 2 mm; dal 36% all' 83% di passante dal setaccio di  
1.19 mm dal 16% al 58% di passante dal setaccio di 0.42 mm; dal 6% al 32% di passante dal 
setaccio 0.177 mm; dal 4% al 14% di passante dal setaccio da 0.074 mm.
Come legante potrà usarsi o un bitume puro con penetrazione da 40 a 200 od un cut-back medium 
curring di viscosità 400/500 l'uno o l'altro sempre attirato in ragione del 6% o del 7.5% del peso 
degli aggregati secchi: dovrà aversi una compattezza del miscuglio di almeno l' 85%.
Gli aggregati dovranno essere scaldati ad una temperatura non superiore a 120 C ed il legante del
secondo tipo da 130 C a 110 C.
Dovrà essere possibile realizzare manti sottili che, nel caso di trattamenti senza necessità di strati
interposti: e alla prova Hobbard Field si dovrà avere una resistenza dopo 24 ore di 45 kg/cmq.
9. Per l'esecuzione di  comuni calcestruzzi  bituminosi  a massa chiusa da impiegare a caldo,  gli 
aggregati  minerali  saranno  essiccati  e  riscaldati  in  adatto  essicatore  a  tamburo  provvisto  di 
ventilatore e collegato ad alimentatore meccanico.
Mentre l'aggregato caldo dovrà essere riscaldato a temperatura fra i 130 C ed i 170 C, il bitume sarà 
riscaldato tra 160 C e 180 C in adatte caldaie suscettibili di controllo mediante idonei termometri  
registratori.
L'aggregato caldo dovrà essere riclassificato in almeno tre assortimenti e raccolto, prima di essere
immesso nella tramoggia di pesatura, in tre sili separati, uno per l'aggregato fine e due per quello 
grosso.
10. Per la formazione delle miscele dovrà usarsi una impastatrice meccanica di tipo adatto, tale da 
formare impasti del peso singolo non inferiore a 200 kg ed idonea a consentire la dosatura a peso di 
tutti i componenti ed assicurare la perfetta regolarità ed uniformità degli impasti.
Per i  conglomerati  da stendere a freddo saranno adottati  gli  stessi apparecchi avvertendo che il 
legante  sarà riscaldato  ad  una  temperatura  compresa  fra  i  90  C ed  i  110 C e l'aggregato  sarà 
riscaldato in modo che all'atto della immissione nella mescolatrice abbia una temperatura compresa 
tra i 50 C e 80 C.
Per  tali  conglomerati  è  inoltre  consentito  all'Impresa  di  proporre  apposita  formula  nella  quale 
l'aggregato fine venga sostituito in tutto o in parte da polvere di asfalto da aggiungersi fredda; in tal  
caso la percentuale di bitume da miscelare nell'impasto dovrà essere di conseguenza ridotta.
Pur rimanendo la responsabilità della riuscita a totale carico dell'Impresa la composizione dovrà 
essere approvata dalla Direzione Lavori.
Per la posa in opera, previa energica spazzatura e pulitura della superficie stradale, e dopo avere
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eventualmente  conguagliato  la  massicciata  con pietrischetto  bitumato,  se  trattasi  di  massicciata 
nuda, e quando non si debba ricorrere a particolare strato di collegamento (binder), si procederà alla 
spalmatura  della  superficie  stradale  con  1  kg/mq  di  emulsione  bituminosa  ed  al  successivo 
stendimento dell'impasto in quantità  idonea a determinare lo spessore prescritto,  comunque mai 
inferiore a 66 kg/mq per manti di 3 cm ed a 44 kg/mq per manti di 2 cm.
Per lo stendimento si adopereranno gli appositi macchinari automatici a caricamento continuo, e si
useranno  guide  di  legno e  sagome per  l'esatta  configurazione  e  rettifica  del  piano  viabile  e  si 
procederà poi alla cilindratura, iniziandola dai bordi della strada e procedendo verso la mezzeria, 
usando rullo a rapida inversione di marcia, del peso da 4 t a 6 t, con ruote tenute umide con spruzzi  
di acqua, qualora il materiale aderisca ad esse.
La cilindratura, dopo il primo assestamento, onde assicurare la regolarità, sarà condotta anche in 
senso obliquo alla stradale (e quando si possa anche trasversalmente); essa sarà continuata sino ad 
ottenere il massimo costipamento.
Al termine delle opere di cilindratura, per assicurare la chiusura del manto bituminoso, in attesa del
costipamento definitivo prodotto dal traffico, potrà prescriversi una spalmatura di 0.700 kg/mq di 
bitume  a  caldo  eseguita  a  spruzzo,  ricorrendola  poi  di  graniglia  analoga  a  quella  usato  per  il 
calcestruzzo ed effettuando una ultima passata di compressore.
E' tassativamente prescritto che non dovranno aversi ondulazioni nel manto; questo sarà rifiutato se, 
a cilindratura ultimata, la strada presenterà depressioni maggiori di 3 mm al controllo effettuato con 
aste lunghe 3 m nel senso parallelo all'asse stradale e con la sagoma nel senso normale.
Lo spessore del manto sarà fissato nell'elenco prezzi: comunque esso non sarà mai inferiore, per il 
solo calcestruzzo bituminoso compresso, a 20 mm ad opera finita.
Il suo spessore sarà relativo allo stato della massicciata ed al preesistente trattamento protetto da 
essa.  La  percentuale  dei  vuoti  del  manto  non dovrà  risultare  superiore  al  15%; dopo sei  mesi 
dall'apertura al traffico tale percentuale dovrà ridursi ad essere non superiore al 5%. Inoltre il tenore 
di bitume non dovrà differire, in ogni tassello che possa prelevarsi, da quello prescritto di più del  
1% e la granulometria dovrà risultare corrispondente a quella indicata con le opportune tolleranze.
A garanzia dell'esecuzione l'Impresa assumerà la gratuita manutenzione dell'opera per un triennio. 
Al termine del primo anno lo spessore del manto non dovrà essere diminuito di oltre 1 mm, al  
termine del triennio di 4 mm. Qualora queste prescrizioni non vengano rispettate l'Impresa è tenuta 
a sue spese a correggere la pavimentazione in modo da rispondere ai requisiti richiesti.

Art. 73 - SEGNALETICA STRADALE - GENERALITA'
Tutti i segnali devono essere rigorosamente conformi ai tipi, dimensioni, misure prescritte da
Regolamento di esecuzione del codice della strada, approvato con D.P.R. 30 Giugno 1959 n. 420 e 
per quanto richiesto alla Circolare del Min. LL.PP., n. 9540 del 10 Dicembre 1979 n. 2730 del 19  
Aprile 1971, n. 4564 del 20 Novembre 1974, n. 400 del 9 Febbraio 1979 e n. 1515 del 28 Settembre 
1981.
I  materiali  adoperati  per  la  fabbricazione  dei  segnali  dovranno essere  della  migliore  qualità  in 
commercio.

Art. 73.1 - SEGNALI IN LAMIERA DI ALLUMINIO
Detti segnali saranno costruiti in lamiera di alluminio semicrudo puro al 99% e dello spessore non
inferiore a 25/10 di mm., rinforzati con scatolatura perimetrale come per i segnali di ferro.
Per segnali di grandi dimensioni si provvederà ad ulteriore rinforzatura con omega chiodate su tutta 
la larghezza del cartello.
La lamiera di alluminio dovrà essere resa scabra mediante carteggiatura meccanica,  sgrassata  a 
fondo e quindi sottoposta a procedimento di fosfocromatizzazione o ad analogo procedimento di 
pari affidabilità su tutte le superfici.
Per quanto concerne la verniciatura i prodotti grezzi, previa sabbiatura delle superfici e successivo
sgrassaggio chimico antiossidante,  vengono verniciati  a spruzzo con una prima ripresa di fondo 
speciale anticorrosivo e successivamente con vernici al forno 130° C.
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Art. 73.2 - RIFRANGENZA
Tutti i segnali, a richiesta della Direzione Lavori, potranno essere realizzati interamente in pellicola
catarifrangente  ad  alta  intensità  luminosa,  rimanendo  fisse  le  modalità  di  esecuzione  già  sopra 
descritte.
Le pellicole catarifrangenti dovranno essere applicate, sui rapporti metallici mediante apposita
apparecchiatura che sfrutti l'adozione combinata della depressione e del colore, e comunque
l'applicazione  dovrà  essere  eseguita  a  perfetta  regola  d'arte  secondo  le  prescrizioni  della  ditta 
produttrice delle pellicole.
La pellicola catarifrangente dovrà costituire un rivestimento con soluzione di continuità di tutta la 
faccia  utile  del  cartello,  nome  convenzionale  "a  prezzo  unico"  intendendo  definire  con  questa 
denominazione  un  pezzo  intero  di  pellicola,  sagomato  secondo la  forma  del  segnale,  stampato 
mediante metodo serigrafico con speciali paste trasparenti per le parti colorate e nere, opache per i 
simboli  ed  infine  protetto  interamente  da  apposito  trasparente  di  finituraa  che  garantisca  la 
inalterabilità della stampa.
La realizzazione "a pezzo unico" si riferisce a triangoli e dischi della segnaletica di pericolo, divieto 
e di obbligo.
Per quello che riguarda la segnaletica di indicazione (frecce, preavvisi di bivio, ecc.) essa dovrà
interamente essere riflettorizzata, sia per ciò che concerne il fondo del cartello con i bordi, i simboli 
e le iscrizioni, in modo che tutti i segnali appaiano di notte secondo lo schema di colori con i quali  
appaiono di giorno in ottemperanza all'  art. 28 del Regolamento di Esecuzione del Codice della 
Strada.
a) Pellicole catarifrangenti a normale intensità luminosa (Scotchlite Engineer Grade) - S.E.G.
Le pellicole catarifrangenti a normale intensità luminosa consistono in elementi sferici di vetro
incorporati  in  un  film  di  materiale  plastico  flessibile,  trasparente  ed  a  superficie  esterna 
perfettamente liscia.
La pellicola catarifrangente deve avere sul retro un adesivo protetto da un apposito cartoncino.
Le pellicole  catarifrangenti  devono avere  i  seguenti  valori  minimi  del  coefficiente  specifico  di 
intensità luminosa espresso in cd. per ogni lux di luce bianca (sistema C.I.F. - Illuminante A con 
temperatura di colore 2856K) incidente e per mq. in funzione di divergenza ed incidenza indicati.

Tabella n. 1
Valori minimi del coefficiente specifico di intensità luminosa espressi in cd/lux per mq. (Circ. Min.
LL.PP. n. 4564 del 20 Novembre 1974; AA-M-D0051b;
C.T. 99 delle FS ed. 1975; Federal Specification L.S. 300 a del 7 Gennaio 1973).
DIVERGENZA INCIDENZA COLORE : BIANCO +
GRADI GRADI ARGENTO GIALLO ROSSO VERDE BLU
+ 5 70 50 14,5 9,0 4,0
12 ' + 30 30 22 6,0 3,5 1,7
+ 50 3,5 3,5 1,0 0,6 0,2
+ 5 30 25 7,5 4,5 2,0
3 ' + 30 15 13 3,0 2,2 0,8
+ 50 3,0 2,0 0,5 0,4 0,1
+ 5 4,0 5,0 1,0 1,0 0,6
2º + 30 2,0 2,5 0,5 0,4 0,1
+ 50 1,1 0,7 0,2 0,1 0,05
L'intensità luminosa della pellicola catarifrangente bagnata totalmente dalla pioggia non deve essere 
inferiore al 90% dei valori sopra indicati.
Le  pellicole  catarifrangenti  devono  essere  munite  di  adesivo  secco  da  attivare  con  il  calore; 
l'impiego di pellicole autoadesive dovrà essere espressamente autorizzato dalla Direzione Lavori.
Il cartoncino di protezione dell'adesivo deve poter essere rimosso senza difficoltà al momento
dell'applicazione della pellicola senza ricorso ad umidificanti o altri solventi.
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Le pellicole catarifrangenti devono fissarsi in modo durevole a tutte le superfici lisce e resistere alla
corrosione dovuta agli agenti atmosferici ed ambientali ed alle soluzioni saline formate dai fondenti 
per il ghiaccio e la neve.
L'adesivo  applicato  sul  retro  delle  pellicole  dopo  48  ore  dall'applicazione  deve  essere  tenace 
abbastanza da resistere alle sollecitazioni dovute alle operazioni per messa in opera del supporto, 
resistente al vandalismo e comunque abbastanza forte da impedire che la pellicola catarifrangente 
possa essere staccata quando sia sottoposta ad una forza di trazione di 900 gr/cm.
L'adesivo non deve macchiare le pellicole catarifrangenti e deve resistere alla muffa.
Le pellicole catarifrangenti devono essere sufficientemente flessibili da essere facilmente tagliate 
nella  forma  desiderata  e  devono  poter  essere  applicate  regolarmente  ai  bordi  o  ai  simboli  
leggermente incavati o a rilievo di alcuni segnali.
Le pellicole catarifrangenti se applicate d'accordo con le istruzioni della casa produttrice ad una 
lastra di alluminio pulita e sufficientemente flessibile da non fessurarsi se piegata attorno ad un 
cilindretto del diametro di circa cm 1 (uno).
La resistenza alla trazione delle pellicole catarifrangenti prive di cartoncino di protezione non deve 
essere inferiore ai 900 gr/cm ed avere un allungamento compreso tra il 10% ed il 45%.
Le pellicole catarifrangenti applicate su un pannello di alluminio non devono contrarsi più dello 
0,4% in qualsiasi direzione di un rettangolo delle dimensioni di mm 250 x 300, se provate dopo 72 
ore a temperatura di + 20° C. e dopo 48 ore a + 65°.
La  superficie  delle  pellicole  deve  essere  piana  e  liscia  per  facilitarne  le  pulizie  ed  il  buon 
rendimento quando bagnata. La superficie delle pellicole catarifrangenti deve poter essere stampata 
con le apposite paste serigrafiche trasparenti e coprenti e non deve perdere il colore se maneggiata, 
tagliata ed applicata con la normale cura.
Le pellicole catarifrangenti devono essere resistenti ai solventi, ai carburanti e lubrificanti e poter 
essere pulite con cherosene, benzina bianca, nafta solvente, acqua ragia minerale, eptano.
Le  pellicole  catarifrangenti  devono  avere  elementi  lenticolari  sferici,  stabiliti,  durevoli  che,  se 
estratti dalla pellicola, non risultino deteriorati da una immersione in una soluzione 5N di acido 
solforico per 30' a + 23° C.
Le pellicole catarifrangenti stampate ed applicate con le tecniche prescritte devono essere resistenti 
agli agenti atmosferici ed inoltre le soluzioni saponose usate per la loro pulizia non devono produrre 
alcuna decolorazione, fessurazione, corrugamento o cambi di dimensione.
Le pellicole  catarifrangenti  sottoposte  a  prove di  resistenza  all'invecchiamento  accelerato,  dopo 
almeno 1.000 (mille) ore di esposizione in apposita apparecchiatura per l'invecchiamento artificiale 
(weather  –  o  meter),  non  dovranno  mostrare  alcun  distacco  dal  supporto,  fessurazione, 
corrugamento, cambio di dimensione, formazione di scaglie o bolle, decolorazione apprezzabile ad 
occhio nudo ad una distanza di 10 m., nè perdita di brillantezza superiore al 15% dei valori iniziali  
rispetto ad una superficie perfettamente diffondente; il coefficiente specifico di intensità luminosa 
della pellicola esposta non dovrà risultare inferiore all' 80% dei valori previsti nella tabella n. 1.
Le pellicole catarifrangenti dovranno avere caratteristiche tali ed essere applicate e lavorate in modo 
da assicurare un limite di durata minimo di 7 anni in normali condizioni di impiego.
b) Pellicole catarifrangenti ad alta intensità luminosa (Scotchlite High Intensity Grade) - S.H.I.G.
Le  pellicole  catarifrangenti  ad  alta  intensità  luminosa  devono  essere  costituite  da  un  film  in 
materiale plastico acrilico, trasparente, tenace, resistente agli agenti atmosferici, a superficie esterna 
perfettamente liscia ed avente un disegno a cellette esagonali.
Le proprietà di catarifrangenza devono derivare da un sistema ottico sottostante al film acrilico e
costituito da uno strato uniforme di microsfere di vetro perfettamente rotonde e ad elevatissimo 
indice di rifrazione, incapsulate per mezzo di un'opportuna resina sintetica.
Le pellicole devono essere fornite posteriormente di adesivo secco da attivare con il calore, steso
uniformemente e protetto da un foglio sottile di polietilene, facilmente asportabile con le sole dita al
momento  dell'applicazione;  l'impiego  di  pellicole  autoadesive  dovrà  essere  espressamente 
autorizzato dalla Direzione Lavori.
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Le pellicole catarifrangenti ad alta densità luminosa devono poter essere agevolmente stampate con 
il  metodo  serigrafico  con apposite  paste  trasparenti  e  non devono perdere  la  stampa una volta 
essiccate perfettamente e protette con opportuno trasparente di finitura, se maneggiate, tagliate ed 
applicate con cura normale.
Le pellicole catarifrangenti ad alta intensità luminosa devono avere i seguenti valori minimi del
coefficiente specifico di intensità luminosa espresso in candele per ogni lux di luce bianca (sistema 
C.I.E.
- Illuminante A con temperatura di colore 2856K) incidente e per mq., in funzione degli angoli di
divergenza e di incidenza e per mq., in funzione degli angoli di divergenza e di incidenza indicati.

Tabella n. 2
Valori minimi del coefficiente specifico di intensità luminosa espresso in cd/lux per mq. (Circ. Min.
LL.PP. n. 4564 del 20 Novembre 1974 - C.T. 100 delle FS ed 1975 - F.P. 74 della Federal Highway
Administration).
ANGOLO DI ANGOLO DI
DIVERGENZA INCIDENZA COLORI
GRADI GRADI BIANCO GIALLO ROSSO VERDE BLU
5° 250 170 35 30 20
12' 30° 140 90 19 17 11
40° 120 80 16 14 9
50° 40 30 6 4 3
30' 5° 95 62 13 12 7,5
30° 55 36 7,8 6 4,4
40° 54 35 7,4 5,8 4,2
50° 24 15 3,4 2,5 1,7
Il coefficiente specifico di intensità luminosa delle pellicole catarifrangenti ad alta intensità 
luminosa
bagnate totalmente dalla pioggia non deve essere inferiore al 90% dei valori riportati nella suddetta
tabella e validi per le pellicole asciutte.
Le pellicole catarifrangenti ad alta intensità luminosa, applicate con le tecniche prescritte devono
comportarsi in modo eccellente per 10 anni, se esposte verticalmente all'esterno.

Art. 74 – INTESTAZIONE DELL'ENTE
Sul retro dei cartelli dovrà essere indicato l’Ente o l’Amministrazione proprietaria della strada, il  
marchio della Ditta che ha fabbricato il segnale e l’anno di fabbricazione nonché il numero della 
autorizzazione  concessa  dal  Ministero  dei  LL.PP.  alla  ditta  medesima  per  la  fabbricazione  dei 
segnali stradali.

Art. 75 - PROVE DEI MATERIALI
L'Impresa è tenuta a  consegnare, in seguito alla richiesta della  Direzione Lavori, i campioni dei 
vari materiali da impiegarsi e li dovrà conservare a sue cure e spese in locali all'uopo designati dalla 
Direzione Lavori. La Direzione lavori si riserva la facoltà di sottoporre a prove e verifiche i 
materiali forniti dall'Impresa, intendendosi a totale suo carico le spese occorrenti per prelevamento 
e invio agli Istituti autorizzati dei campioni nonché le spese di prova a norma delle vigenti 
disposizioni; l'Impresa non potrà mai accampare pretese di compenso per eventuali ritardi o 
sospensioni dei lavori che si rendessero necessari per gli accertamenti di cui sopra.
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TABELLA 
«B» 

GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI ai 
fini della contabilità e delle varianti in corso d’opera - articolo 14

n. Descrizione dei gruppi (e sottogruppi) di lavori 
omogenee

 In euro In % 

1 Lavori stradali € 130.103,03 61,21
2 Rete smaltimento acque stradali € 65.005,55 30,59
4 Segnaletica stradale € 3.609,32 1,7
5 Opere da giardiniere € 2.639,01 1,24
6 Illuminazione Pubblica € 3.087,39 1,45
7 Manodopera € 2.520,50 1,19
8 Noli € 5.572,20 2,62

€ 212.537,00 100
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