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Attivita

Allestimento cantiere

Cartellonistica di cantiere

Segnaletica provvisoria

Dislocazione baracche di cantiere e zona stoccaggio

Dislocazione servizi igienici di cantiere

Impianto elettrico di cantiere

Apprestamenti per la sicurezza

Delimitazione area di cantiere

|Demolizioni/Rimozioni

Rimozione muriccio in c.a.o. interno attuale parcheggio

Demolizione porzione di rampa in c.a.o fronte est e vertice nord ovest

Rimozione attuale scala metallica

Rimozione alberi presenti

Scapitozzatura struttura in c.a. ingresso a monte Chiesa/rimozione cancello metallico

Opere strutturali speciali

Sottomurazione muriccio nord

Scavi e movimento terra

Scavi a sezione obbligata eseguito a macchina

Scavi a sezione aperta eseguito a macchina

Reinterri

Sistemazione scarpate e rilevati

Smaltimento acque/predisposizione impianto elettrico

Fornitura e posa tubi in PVC/PEAD
Fornitura e posa in opera tubi in cls armato
Pozzetti in cls

Chiusini e griglie carrabili in metallo
Fornitura e posa cavidotti

Opere strutturali in calcestruzzo

Getto di pulizia in cls magro

Casseratura/armatura e getto fondazioni

Casseratura/armatura e getto strutture verticali (muri di contenimento)

Realizzazione di orizzontamenti debolmente armati e di rampe scale

J|Pavimentazioni stradali

Tout venant

Binder

Strato d'usura

Fornitura e posa in opera cordoli

Rullatura

Segnaletica stradale orizzontale

Segnaletica stradale verticale

JMurature

Realizzazione di copertina laterizia in mattoni pieni faccia a vista

Realizzazione di rivestimento (contromuro) laterizio in mattoni pieni faccia a vista

Opere da serramentista/fabbro

Ripristino cancello ingresso carraio e pedonale a monte chiesa

Applicazione di balaustra metallica

Realizzazione di nuova scala metallica

Opere da giardiniere

Creazione di spalti prativi

Piantagione specie arbustive

|Rimozione opere provvisionali

JRimozione barriere protettive di delimitazione cantiere

|Dismissione cantiere

Dismissione cartellonistica di cantiere

Dismissione baracche di cantiere e zona di stoccaggio

Dismissione servizi igienici di cantiere

Dismissione impianto elettrico di cantiere




